FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. **00512902**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 09 de junio de 2023

INTERVIENEN:

TC. JHON JAIRO MEDINA AVILA
OFICIAL DE CONTRATACION Y
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ING

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC

CENAC INGENIEROS

ASUNTO: PRORROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAV II 8X8.

ANTECEDENTES

INTERVENTORIA: - LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8.

RECURSOS: ES HASTA POR LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($39.600.800) MONEDA CORRIENTE INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION): A -02-02-02-008-003 RECURSO 10
DESCRIPCION DEL RUBRO: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS.
UNIDAD BENEFICIADA: BAMAD 3 ADJUDICADO: $39.600.800.00

ACTA No. **00512902**

PRORROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAV II 8X8.

INTERVENTORIA: ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS
NIT. 901.389.503-1
JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIACION: 11 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION: 11 de julio de 2023

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSION

La presente solicitud de prórroga de la suspensión según acta No. 00422678 se realiza por parte de la entidad contratante Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, debido a que hasta el momento no se ha podido dar solución definitiva a la problemática presentada con la red eléctrica existente y por lo cual no se ha logrado la puesta en marcha de los equipos requeridos para el funcionamiento de la red neumática.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN

REINICIO DE OBRA: Por sugerencia de la interventoría ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S. la suspensión deberá culminar una vez la entidad cuente con las características requeridas para la correcta instalación, funcionamiento y puesta en marcha de todos los equipos.

Teniente Coronel JHON JAIRO MEDINA AVILA
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC ING.

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC