FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. 00640279

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 19 de julio de 2023

INTERVIENEN: **MY. DIEGO FERNANDO ORTIZ RAMÍREZ**
Oficial de Planes, con funciones Administrativas de Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto Cenacing

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS

CENAC INGENIEROS

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC

ASUNTO: ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION SEGÚN ACTA No.00607868 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III (TERCER) NIVEL BAMAD 3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022

ANTECEDENTES

INTERVENTORIA: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8.

RECURSOS: ES HASTA POR LA SUMA DE TREITA Y NUEVE MILLONES SEISSIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($39.600.800) MONEDA CORRIENTE INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION): A-02-02-02-008-003 RECURSO 10
DESCRIPCION DEL RUBRO: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS.
UNIDAD BENEFICIADA: BAMAD 3 ADJUDICADO $39.600.800.00

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTA No.00640279

EJECUTANTES:

INTERVENTORIA: ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.
NIT. 901.389.503-1
JORGE LUIS GONZALEZ REYES

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION SEGÚN ACTA 00607918 CONTRATO DE OBRA No. 230 – COADE- DICRE – CENAC INGENIEROS – 2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEUMATICA DE LOS HANGARES 1 Y 2 DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO REPARABLES III NIVEL BAMAD 3 UBICADO EN EL CANTON MILITAR BUENA VISTA, LA GUAJIRA.

FECHA DE INICIACION: 19 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 29 DE JULIO DE 2023

SOLICITUD DE REINICIO

De acuerdo al oficio con referencia: Solicitud Reinicio y con asunto: solicitar el reinicio del contrato No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 con fecha de reinicio que rige desde el 19 de julio de 2023 y finiquitar en los próximos 10 días las actividades contractuales vigentes por ejecutar.

Lo anterior fundamentado en el siguiente articulo:

ARTICULO 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogase por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de la vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de la interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

MY. DIEGO FERNANDO ORTIZ RAMIREZ
Oficial de Planes, con Funciones Administrativas
De Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto Cenacing

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC