Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: PROFESIONAL		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE OBRA No 2735

PRESTACION DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTION : ☐ MINIMA CUANTIA: ☐ OBRA: ☑

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	MACG INGENIERIA CIVIL S.A.S-MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	IVAN GALEANO GUZMAN	
OBJETO	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ADECUCION DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRA LAS TRANSVERSALES 21 Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MONICA. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	(2)MESES A PARTIR DE SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	1 de NOVIEMBRE de 2023	
FECHA FINAL	31 de DICIEMBRE de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	$ 379.435.929
FORMA DE PAGO	El proponente que resulte seleccionado en este proceso de selección requerirá luego de la firma del Contrato, recursos para la compra de parte de los insumos (materiales) necesarios para el inicio de las obras. Además, dentro de lo acostumbrado en construcción deberá pagar quincenalmente al Director de Obra, Residente de Obra, Profesional en Salud Ocupacional y Maestro de Obra por lo que debe contar por lo menos, con flujo de caja para asumir el pago oportuno de la primera quincena. Por lo anteriormente expuesto requiere anticipo. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y del acta final de obra. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el contratista y este no podrá ser redimido o descontado de los rendimientos financieros. Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes.	
ANTICIPO %	0% | 30%	$ 113.830.779
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000002968	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.24.02.042.005.236.P.53290.J.9.1.1CF	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 1 días del mes de NOVIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, MACG INGENIERIA CIVIL S.A.S-MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ, en calidad de Contratista; y IVAN GALEANO GUZMAN como supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de la referencia

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, asi como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para contancia se firma en dosquebradas a los 1 dias del mes de NOVIEMBRE de 2023

IVAN GALEANO GUZMAN
Supervisor

MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ
MACG INGENIERIA CIVIL S.A.S
Contratista