FAC-S-2023-217492-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-217492-CI del 27 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUGRI

Señor Coronel
ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio plazo de ejecución contrato 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023

En calidad de supervisor del contrato y al determinar viable la solicitud elevada por la empresa contratista A&A INGENIERIA S.A.S. mediante la plataforma SECOP II el día 27/11/2023, respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Jefe Centro GobiernoDe TIC, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, la prórroga del plazo de ejecución del contrato No. 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023 que tiene como objeto el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DELAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en razón a los inconvenientes presentados con los permisos de importación por parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y en segunda medida el proceso de nacionalización de los equipos ante la DIAN. Mediante carta adjunta, informa que, a la fecha, se presenta un retraso para cumplir con el tiempo de ejecución establecido, por lo tanto imposibilita la entrega final de este, en el plazo contractual acordado en primer modificatorio (30/11/2023). Asimismo, solicita extender el plazo de ejecución al 15 de diciembre de 2023, para terminar de instalar el proyecto que se encuentra en un 80% de avance de obra y con esto lograr dar cumplimiento al objeto contractual.

Número contrato 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023
Objeto del contrato SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DESISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVASPARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Tipo de proceso Menor Cuantía.
Cuantía del contrato 421.846.000 COP
Fecha plazo ejecución pactado en el primer modificatorio contrato: 30 noviembre 2023
Fecha solicitud prórroga plazo ejecución segundo modificatorio contrato: 15 diciembre 2023
Contratista A&A INGENIERIA S.A.S.
Supervisor Contrato MY. CUÉLLAR SERNA NILSON ANDRÉS

Mayor NILSON ANDRES CUELLAR SERNA
Subdirector Gestión Del Riesgo

Anexo: Solicitud modificatorio contratista (08 folios)
ASD2. GALVIS / SUBEC

Elaboró: MY. CUELLAR / SUGRI Revisó: Aprobó:MY. CUELLAR / SUGRI