FAC-S-2023-217881-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-217881-CI del 28 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-GOCOP

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Director Compras Publicas
Ciudad

Asunto: Solicitud modificatorio plazo de ejecución contrato 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023

En atención al oficio No. FAC-S-2023-217492-CI del 27 de noviembre de 2023 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUGRI, me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se modifique el plazo de ejecución al 15 de diciembre de 2023 del contrato 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023 cuyo objeto es el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", de acuerdo a viabilidad dada por el supervisor del contrato señor MY Cuéllar Serna Nilson Andrés y solicitud del contratista A&A INGENIERIA SAS con los argumentos que motivan dicha solicitud.

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo: 02 Folios FAC-S-2023-217492-CI
01 Folio Solicitud prórroga por parte del contratista
MY. CUELLAR / SUGRI

Elaboró: TS. VERA / SUARE Revisó: Aprobó:CR. ALVAREZ / GOCOP



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co