Expediente: 485-2023
Radicado: DC-02213-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Solicitud de Modificatorio
Fecha: 29/11/2023 Hora: 08:25:41 Folios: 1

# SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

## 1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

| FECHA DE SOLICITUD | 24 (DÍA) | 11 (MES) | 2023 (AÑO) |
|---|---|---|---|

| TIPO DE MODIFICACIÓN | | |
|---|---|---|
| | ADICIÓN (presupuesto) | |
| | PRÓRROGA (tiempo) | X |
| | SUSPENSIÓN | |
| | REINICIO | |
| | CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS | |
| | OTRA | |

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

| Nit/CC del Cofinanciado/Contratista |
|---|
| 890982566 |

| Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista |
|---|
| MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA |

| a contrato/ convenio No.: |
|---|
| 485-2023 |

| Radicado proyecto No.: |
|---|
| 133015-2023 |

| Fecha de Inicio | | |
|---|---|---|
| 28 (DÍA) | 6 (MES) | 2023 (AÑO) |

| Fecha de finalización vigente* | | |
|---|---|---|
| 30 (DÍA) | 11 (MES) | 2023 (AÑO) |

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

## 2. JUSTIFICACIÓN:

***Cornare y el municipio de Nariño suscribieron el convenio Interadministrativo 485-2023, cuyo objeto consiste en "REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS MORFO DINÁMICOS EN PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA" el municipio de Nariño a traves del oficio con radicado DC-02134-2023 del 24 de noviembre de 2023 justifica la solicitud de prorrogar el mencionado convenio; desde la supervisión del convenio se considera pertinente la prorroga solicitada a fin de dar cumplimiento con la totalidad de las actividades contractuales, toda vez que la consecución de maquinaria amarilla en la región es complicada sumado a la distancia donde se ubica el centro poblado han retardo el inicio de las obras y dada la necesidad de la ejecución de dichas actividades para la gestion del riesgo de desastres en el Corregimiento de Puerto Venus, se justifica la solicitud realizada.***

## 3. VALOR EJECUTADO

| Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud | |
|---|---|

## 4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

| TOTAL (EN MESES O DIAS Indicar al frente) | MESES | 0 | DIAS | 20 |
|---|---|---|---|---|

| Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada | 20/12/2023 |
|---|---|
| | DÍA MES AÑO |

## 5. VR. ADICION REQUERIDA

| APORTANTES* | Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X | Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio | Valor en especie | Valor en dinero | Subtotal por aportante |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| VR. TOTAL ADICIÓN ($) ** | | | $ - | $ - | $ 0 |

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: JUAN FERNANDO OSPINA

COORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: LILIANA ASENED CIRO

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: OLADIER RAMIREZ GOMEZ

## 6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

## 7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

**MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA**
NIT: 890982566-9
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y D.T.

| CÓDIGO:30.07.32 | VERSIÓN: 1.0 | PÁG: 1 de 1 | FECHA:02/01/2020 |
|---|---|---|---|

Nariño, Antioquia 23 de Noviembre de 20

Expediente: 485-2023
Radicado: DC-02134-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Correspondencia Recibida del Contratista (Oficios de Entrada)
Fecha: 24/11/2023 Hora: 08:26:19 Folios: 1

Doctor
**OLADIER RAMIREZ GOMEZ**
Secretario General
CORNARE

Asunto: Solicitud prorroga convenio 485-2023 CORNARE MUNICIPIO DE NARIÑO.

Cordial saludo.
Por medio de la presente y de manera respetuosa solicitamos a ustedes la prórroga del convenio:**485-2023:** "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA HERMOSA, LA ANGUSTIA Y RIO VENUS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO".

Debido a la fuerte ola invernar que se ha presentado en el oriente Antioqueño que implico un alto uso de maquinaria amarrilla para atender situaciones, esto dificulto que de manera oportuna se contara con maquinaria en el corregimiento de Venus el cual solo logro hacer su ingreso la semana del 20 de noviembre, actualmente si bien se encuentra en zona las fuertes avenidas torrenciales limitan cumplir con la cantidad de horas dia de la maquinaria.

Por lo anterior y en aras de lograr la ejecución eficiente de la totalidad de los recursos y las horas maquina establecidas en el convenio, se solicita de manera respetuosa una nueva prórroga de veinte días (20) dias hasta el 20 de Diciembre del año en curso.

Cabe aclarar que el municipio ha tenido dos declaratorias de emergencias por el fuerte invierno lo cual hace extremadanamente necesario la ejecución de este tipo de convenios.

Cordialmente,

**JHON FREDY CIFUENTES MARÍN**
Alcalde Municipal

c.c: Liliana Ciro Directora Regional Paramo- Juan Fernando Ospina Berrio Supervisor Convenio