DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	649
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	**FUNDACION AVANCEMOS SERVICIOS INTEGRALES**, IDENTIFICADA CON NIT: 900673949 - 6 REPRESENTADA LEGALMENTE POR WALTER ENRIQUE ALDANA ROMERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 91.436.230 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA IDENTIFICADO CON EL NIT: 890.980.807-1
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PRO DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y EVALUACIONES ESTANDARIZADAS, A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS SÉPTIMO (7) Y NOVENO (9), CON LOS OBJETIVOS DE MEDIR SUS DESEMPEÑOS Y PROGRESOS, EN LAS ÁREAS DE LENGUAJE, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, E INGLÉS, MEDIBLES EN EL ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR Y DESPLEGAR ACCIONES Y PROCESOS DE MEJORAMIENTO CON EL PERSONAL DOCENTE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.L.V. **($ 84.972.000)**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI	N/A

HUBO PRORROGA)	
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A CON NIT NRO. 890.903.407-9, PÓLIZA DE:** SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES; SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO; SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO NRO. 3744337-0 DOCUMENTO 15309243
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	CDP: 1832 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RP: 2568 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 17 DE OCTUBRE DE 2023

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
1. Realizar una (1) aplicación de evaluación estandarizada, a realizar, en las seis (6) instituciones públicas del municipio a impactar, estudiantes de los grados séptimo (7°), y noveno (9°), con los objetivos de medir sus desempeños y progresos, en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, e inglés, medibles en el índice sintético de calidad educativa, para la implementación de estrategias de mejoramiento a través de procesos de formación docentes.	100%	Se aplicaron a 373 estudiantes, dando un porcentaje de aplicación al 100%.
2. Realizar dos (2) jornadas de formación para docentes de primaria, secundaria y media, con el objetivo de: identificar fortalezas y debilidades según los resultados arrojados por prueba aplicada, con la presentación de una propuesta de plan de mejoramiento por áreas, con seguimiento de desempeño posterior al desarrollo de estas actividades; se organizarán en cinco (5) grupos de trabajo, por las áreas de formación, agrupando de cuarenta (40) docentes por grupo; total docentes a intervenir: doscientos (200); se trabajaran por cada jornada de seis (6) horas por grupo de trabajo.	0%	Sigue pendiente para su aplicación posteriormente.
3. Entregar Informes de resultados individuales trescientos cincuenta (350) individuales, y seis (6) informes institucionales.	100%	Después de la aplicación de la prueba, se

		entregaron los informes de los resultados en su totalidad.
4. Estructurar plan de mejoramiento institucional por cada Institución Educativa a impactar.	0%	Sigue pendiente para su aplicación posteriormente.
5. Realizar las convocatorias internas, eficientes y efectivas al interior de las instituciones educativas, que permitan publicitar y garantizar la asistencia de la población impacto, por cada uno de los procesos a desarrollar; para el efecto, deberá emplear los medios comunicacionales idóneos, suficientes y necesarios para tal fin, dejando evidencia de los procesos de convocatoria. Igualmente de la campaña comunicacional a desarrollar durante todo el proceso contractual, deberán dejar evidencia en cd ó en el formato que se le requiera, entre otros: videos promocionales, pautas publicitarias, programas radiales, redes sociales .	100%	Se realizan las actividades correspondiente, como lo fue el lanzamiento y la aplicación de la prueba.
6. Presentar a la suscripción del acta de inicio, para aprobación previa de la supervisión del contrato, cronograma de horarios y fechas para adelantar las diferentes actividades, eventos y/o procesos. (presentar el respectivo plan de acción) Realización de plan operativo: el desarrollo del objeto del presente contrato y en particular, a las obligaciones que de él se deriven, se sujetarán a plan operativo que incluirá el presupuesto detallado, cronograma, las fases, planeación y ejecución las actividades y subactividades, responsables, las metas o productos a entregar y el presupuesto del contrato.	100%	Se suscribe el acta de inicio, se firma 28 septiembre, dando inicio al contrato
7. Adjuntar a la suscripción del acta de inicio, las respectivas hojas de vida del personal profesional, técnico, tecnólogo, u otro perfil, operativo, técnico y/0 asistencial que desarrollará las obligaciones pactadas en el presente contrato.	100%	Se adjunto en el primer informe

8. Organizar, liderar y realizar las diferentes programaciones como demás actividades y servicios que le sean requeridas por la supervisión del contrato en desarrollo del mismo.	100%	Se socializan las actividades con rectores, coordinadores, y secretario de educación.
9. Entregar por escrito, en desarrollo de cada una de las actividades a realizar y/0 de cada proceso: actividades yi0 procesos desarrollados en el día a día; listados de asistencia en el día a día: indicando, entre otros aspectos: nombre completo del participante; número de identificación; dirección completa de residencia - teléfono - email ; fecha; lugar y hora de inicio y finalización de cada actividad; evidencias fotográficas, videos, y demás soportes y documentos técnicos - económicos que le sean requeridos.	100%	Se relaciona cronograma de actividades, para la ejecución de dos meses
10. Realizar, a la finalización de los procesos, encuestas de evaluación (a diferentes personas, mínimo 50) en donde los beneficiarios directos de estos procesos, expresen su opinión sobre la manera en que se desarrolló la actividad, así, como indicando en las mismas, sugerencias y demás ítems que solicite la supervisión del contrato. (estas encuestas, miden finalmente el grado de satisfacción de la población impacto. Las mismas, deben ser diligenciadas directamente (a mano) por la población impacto, indicando datos personales y de contacto para ser corroborados por la supervisión del contrato.) El formato de evaluación debe ser elaborado bajo la coordinación y aprobación del supervisor del contrato teniendo en cuenta que deben valorarse todos los procesos adelantados.	0%	Se realiza al final del proceso
11. Estructurar y ejecutar informe grupal de desempeño - resultados, del proceso adelantado con la población impacto, objeto de esta contratación.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los avances del contrato.
12. Estructurar y consolidar evidencias del proceso adelantado, así, como realizar una evaluación integral del proyecto.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los

		avances de proyecto
13. Presentar y consolidar informe de registro de seguimiento y evaluación del proyecto.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los avances de proyecto
14. Realizar y consolidar base de datos que permita producir, procesar, analizar y utilizar la información recolectada.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los avances de proyecto
15. Realizar las convocatorias internas, eficientes y efectivas al interior de las instituciones educativas, que permitan publicitar y garantizar la asistencia de la población impacto, por cada uno de los procesos a desarrollar; para el efecto, deberá emplear los medios comunicacionales idóneos, suficientes y necesarios para tal fin, dejando evidencia de los procesos de convocatoria. Igualmente de la campaña comunicacional a desarrollar durante todo el proceso contractual, deberán dejar evidencia en cd ó en el formato que se le requiera, entre otros: videos promocionales, pautas publicitarias, programas radiales, redes sociales .	50%	Se realizado las siguientes actividades: 1.Lanzamineto del programa.
11. Garantizar acompañamiento permanente interdisciplinario con el personal necesario, idóneo, competente y con experiencia profesional en los procesos a desarrollar.	100%	Se cuenta que el personal idóneo en el desarrollo de la jornada.
12. Facilitar de manera oportuna información pertinente, que en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control requiera el municipio o los organismos de control.	100%	En todo momento se sostiene conversación con el supervisor del contrato.

13. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por la entidad territorial	100%	Se ha participado de los diferentes encuentros
14. Concertar con la secretaría de educación, la metodología, instrumentos y guías de *seguimiento y evaluación de los procesos a desarrollar, presentando informe de los* resultados obtenidos. Para el efecto, presentar informes técnicos y avance técnico - financiero y final de cada actividad realizada.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los avances de proyecto
15. Asistir y acompañar a la secretaría de educación del municipio en las diferentes reuniones de trabajo y/0 rendición de informes que solicite la administración municipal, así, como dar estricto cumplimiento a los procesos y procedimientos que le sean requeridos por la supervisión del contrato.	0%	No se ha presentado esta actividad durante el tiempo de ejecución del contrato
16. Contar con un sistema de evaluación y seguimiento.	100%	Se cuenta con sistema de calificación para la actividad realizada con la aplicación de la prueba
17. Diseñar y reglamentar indicadores de impacto y gestión de su actividad	100%	En el lanzamiento realizado, se muestra el alcance del programa
18. Implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias, en aras a garantizar y responder por la adecuada y pertinente atención, seguridad, e integridad física de la población impacto de este proceso contractual.	100%	Se tiene a disposición el equipo para resolver alguna eventualidad

19. Presentar un informe final que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contrato en el día a día, población atendida, y procesos desarrollados y que incluya logros, dificultades y recomendaciones.	0%	Aun no finaliza el contrato, no se presenta
20. Asegurar la continuidad de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo del programa.	100%	El Material fue entregado y aplicado en la prueba.
21. Presentar informe escrito de actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto del contrato cada vez que se tramiten los pagos en medio físico y magnético, describiendo el número de personas beneficiarias en cada servicio y el valor que se genera por cada una. Igualmente, señalar al supervisor del contrato de manera oportuna en dichos informes, las dificultades y/o sugerencias a que haya lugar, en aras a tomar las medidas preventivas yi0 correctivas a que haya lugar.	67%	Se ha presentados dos informes, evidenciando los avances de proyecto
22. Disponer y garantizar la logística necesaria, idónea, apta y eficiente, que permita el normal y eficaz desarrollo del contrato, esto es, entre otros: transporte, sonido profesional, hidratación y demás emolumentos y recursos necesarios que garanticen el desarrollo del contrato	100%	Para las actividades propuestas se han cumplido con los mejores estándares.
23. Cumplir con el objeto, plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo estipulado en el contrato y conforme a la propuesta presentada, que hace parte integral del contrato.	100%	Todas las actividades propuestas realizadas a la fecha se han cumplido en su totalidad
24. Cumplir y acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o	100%	La empresa a dado cumplimiento a los respectivos

por el representante legal, de conformidad a lo exigido por parte del artículo 50 de la ley 789 de 2002, del artículo 2 de la ley 828 de 2003 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		aportes.
25. Participar conjuntamente con la supervisión, de la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique la entrega a satisfacción de los servicios y productos objeto del contrato y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos del contrato todo ello previo a la liquidación del con	0%	Aun no Finaliza el contrato.
26. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y entrabamientos.	100%	La empresa es transparente y tiene una idoneidad correcta
27. Propender contribución de una gestión efectiva y una transparente ejecución de los recursos públicos	100%	Todas lo desarrollado se hizo con trasparencia
28. Encargarse de manera eficiente y eficaz de la operación y direccionamiento del presente contrato	100%	Se cumple con lo exigido
29. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada.	100%	Se lleva a cabalidad cada actividad propuesta
30. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente en desarrollo del mismo, en aras a tomar las medidas correctivas a que haya lugar.	100%	Se mantiene comunicación continua con el supervisor
31. Atender y ejecutar con la debida diligencia, eficiencia, oportunidad, responsabilidad y eficacia, las diferentes solicitudes, procesos, observaciones y requerimientos de la administración municipal.	100%	Se atiende los requerimientos presentados

32. Facilitar de manera oportuna información pertinente, que en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control requiera el municipio y/o los organismos de control. 3	100%	Se cumple con lo indicado.
33. Acompañar y/o desarrollar los diferentes procesos y actividades que le sean encomendados en desarrollo del presente objeto.	100%	Se cumple con lo indicado.
34. Los estudios previos y propuesta hacen parte integral del presente contrato, por ende, debe ceñirse a los términos y parámetros establecidos en ambos, para la ejecución del contrato	100%	Se ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos
35. Nombrar una persona, que será responsable de ser el enlace directo y permanente con la administración municipal, con capacidad para solucionar contratiempos, capacidad de resolución y resolver oportuna eficazmente cualquier eventualidad.	100%	Se cumple con lo indicado. Este contrato de identifica como el coordinador de proyectos
36. Entregar a la población impacto, material de consulta sobre los temas objeto de capacitación, conforme a las necesidades y requerimientos de la administración municipal de Girardota.	100%	La información, se entrega oportuna, se entrega en físico y digital
37. Generar un clima de confianza y conocer a las participantes y las generalidades del grupo.	100%	Se cumple con lo indicado.
38. Propiciar a la población impacto, jornadas de capacitación - formación, de manera pedagógica, realización de talleres teórico - prácticos, apoyados por presentaciones audiovisuales, análisis de casos, lecturas y trabajos individuales en desarrollo de cada una de las temáticas a desarrollar.	0%	Las jornadas de formación no se han desarrollado
39. Organizar, liderar y realizar las diferentes programaciones formativas, lúdicas, y demás actividades y servicios que le sean requeridas por la supervisión del contrato en desarrollo del objeto contractual pactado.	100%	Se cumple con lo indicado.

40. Estructurar y ejecutar informe de desempeño - resultados, del proceso adelantado con la población impacto, objeto de esta contratación.	67%	Se ha presentado dos informes de actividades con la población atentida.
41. Efectuar proceso de sensibilización y acompañamiento integral, para la aplicación de la didáctica ajustes razonables, asesoría individual y análisis de casos en el momento de la ejecución del proyecto.	100%	Se cumple con lo indicado.
42. Analizar, interpretar y valorar los datos obtenidos en los procesos a realizar, en pro de tomar decisiones al interior de la dependencia.	100%	Se cumple con lo indicado.
43. Desarrollar el objeto contractual, a través de procesos, talleres, actividades y programas acordes con el tipo de población a impactar.	100%	Se han realizado la aplicación de la prueba y la socialización de la misma
44. Desarrollar instrumentos evaluativos que ofrezcan una imagen real de los aprendizajes de la población impacto.	100%	Al realizar la prueba a los estudiantes, se toma como instrumento de evaluación
45. Realizar reuniones individuales y grupales de análisis del funcionamiento de los talleres y procesos adelantados en desarrollo del objeto contractual pactado.	100%	Se han hecho dos encuentros uno de socialización del programa y otro de aplicación de la prueba
46. Estructurar y programar sesiones específicas de trabajo con la población impacto, para abordar el conocimiento, destrezas y actitudes a desarrollar, en pro de que puedan ejercer sus derechos y para desarrollar conductas auto determinadas.	0%	Aun no se realizan los encuentros a maestros
47. Diseñar los cursos utilizando pedagogías activas e interactivas de aprendizaje.	0%	Aun no se realizan los encuentros a maestros

48. Garantizar que los cursos desarrollados sean accesibles y con metodologías pedagógicas para esta población, entendibles, claros con test pruebas entre secciones, historias ilustrativas, evaluación del conocimiento, por ejemplo, ejercicios cortos o retos a través de cada sesión de trabajo.	100%	Se han aplicado una prueba a 363 estudiantes
49. Desarrollar contenido (texto informativo) con indicación de las actividades a realizar en cada semana, lecturas, actividades didácticas, objetos de aprendizaje, evaluaciones, glosario, entre otros, de acuerdo a lineamientos de la supervisión del contrato.	100%	La información se comparte
50. Diseñar los procesos de capacitación mediante componentes o módulos teniendo en cuenta el contenido temático de la propuesta presentada.	0%	Aun no se realizan los encuentros a Maestros
51. Hacer un testó evaluación de los contenidos del proceso por parte de los participantes, que dé cuenta de la adquisición de competencias esperadas.	100%	Se realiza una prueba medible acorde a lo propuesto del objeto de contrato.
52. Garantizar acompañamiento permanente interdisciplinario con el personal necesario, idóneo, competente y con experiencia profesional en las temáticas a desarrollar	100%	Se brinda acompañamiento en todo momento del desarrollo del contrato
53. Diseñar y reglamentar indicadores de impacto y gestión de su actividad	100%	Con el informe de resultados de las pruebas, se entrega a las instituciones
54. Implementar las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.	100%	Se ha dado solución a las actividades

		realizadas
55. Presentar informe final que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contrato en el día a día, población atendida, y procesos desarrollados y que incluya logros, dificultades y recomendaciones.	0%	Aun no finaliza el contrato no se realiza esta actividad
56. Presentar informe escrito de actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto del contrato cada vez que se tramiten los pagos en medio físico y magnético, describiendo el número de personas beneficiarias en cada servicio y el valor que se genera mensualmente. Igualmente, señalar al supervisor del contrato de manera oportuna en dichos informes, las dificultades y/o sugerencias a que haya lugar, en aras a tomar las medidas preventivas y/0 correctivas a que haya lugar.	100%	En el informe se hace entrega de todas las actividades y las evidencias del las actividades realizadas.
57. Disponer y garantizar la logística necesaria, idónea, apta y eficiente, que permita el normal y eficaz desarrollo del contrato.	100%	La empresa tiene el persona idóneo para cumplimento a las actividades
58. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	100%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

1. **DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL (según lista de chequeo de formalidades de cuentas de cobro)**

2. **NOTA: ESTE ES EL SEGUNDO DESEMBOLSO, 2DO PAGO: Equivalente al 30% del valor del contrato, exigible una vez se haya acreditado al supervisor del contrato el cumplimiento de: la realización de la prueba diagnóstica en todas las instituciones educativas, informe correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales, según la cláusula CUARTA de la minuta del contrato.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 84.972.000
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	$ 84.972.000

Valor Honorarios Mensuales	Según facturación
Valor total ejecutado a la fecha	$ 50.983.200
Valor a pagar al contratista	$ 25.491.600
Valor saldo por ejecutar	$ 33.988.800

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO:
OCTUBRE	193885199

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 25.491.600		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**No. DE PLANILLA**
	$ 3.278.000	Septiembre	65987043

El (a) contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

	ACTA DE REVISIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE CONTRATOS	**Código: A-CO- F - 019**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el siguiente pago: No **DOS (30%)** **por** valor de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.V. ($25.491.600)**

MARTÍN ALONSO BUSTAMANTE GÓMEZ
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

FUNDACIÓN AVANCÉMOS SERVICIOS INTEGRALES
NIT: 900.673.949-6
Contratista

Supervisor
Revision y visto bueno:

Martín Alonso Bustamante Gómez
Secretaría de Educación y Cultura