INFORME DE ACTIVIDADES No. 007 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas". Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/03/2023
Porcentaje de Avance Físico de	83%
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Clelia Andrea Anaya Benavides
Cargo del Supervisor:	Directora de Reparación

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No II se presenta el informe correspondiente.

1) Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" los cuales serán remitidos por la Dirección de Reparación de la Unidad a través de los requerimientos operativos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023 se facturaron 5 jornadas desagregadas de la siguiente manera: Eventos efectivamente ejecutados y facturados por parte de la Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022: - Reparación Individual: 4 jornadas. - Retornos y Reubicaciones: 1 jornadas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Al cierre de este corte de facturación fueron radicados todos los eventos ejecutados a la fecha
Evidencia: Se adjunta las carpetas de la facturación Digital.

2) Garantizar por su cuenta y riesgo con personal idóneo y capacitado para el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato y la propuesta presentada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se conto desde el inicio del contrato con el Personal requerido y sus productores, con su debida capacitación para poder dar inicio al contrato
Evidencia: Hojas de vida con sus debidos soportes y cumplimiento de pago de parafiscales del mes.

3) Presentar las cotizaciones antes de la realización de la jornada de acuerdo con los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En el marco del contrato 1325 de 2022, se han presentado las respectivas cotizaciones de 5 eventos solicitados por la unidad las cuales se ejecutaron en el mes de ENERO de 2023 conforme a los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y cumpliendo con el procedimiento establecido en el Anexo Especificaciones técnicas
Evidencia: Pantallazo de las cotizaciones de los eventos aprobados por la Unidad de Víctimas en el marco del contrato 1325 de 2022. (Reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos ejecutados.)

4) Gestionar la reserva, compra, confirmación de tiquetes aéreos, cambios de Itinerarios de vuelos, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los cuales le serán solicitados mediante requerimiento operativo o de acuerdo con el procedimiento establecido en anexo técnico de conformidad con las solicitudes de la Unidad:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo facturado no se llevó a cambio el proceso de compra de tiquetes aéreos
Evidencia: N/A

5) Indicar previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha indicado previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica
Evidencia: Se anexan términos y condiciones de pago a proveedores

6) Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad suministrado por el Supervisor del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó toma de lista de chequeo de bioseguridad dentro del periodo facturado.
Evidencia: N/A

7) Dar cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial NTS-006-01, referente a los requisitos del sistema de gestión para la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica que deben cumplir los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se da cumplimiento a la norma Técnica Sectorial NTS-006-01, aplicando la norma a todos los eventos ejecutados en el marco del contrato 1325-2022.
Evidencia: Norma Técnica Sectorial NTS-006-01.

8) Contar con la presencia de mínimo (1) una persona designada por el contratista en eventos con asistencia mayor o igual a cien (100) personas y por cada cien personas adicionales sin costo adicional para la Unidad, quien deberá velar por el desarrollo efectivo y oportuno de toda la actividad programada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante la ejecución en el mes de enero no se realizó la entrega de apoyo logístico adicional.
Evidencia: N/A

9) Digitalizar y registrar los participantes por cada actividad en un formato dispuesto por la Unidad, de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas". Esta información debe ser remitida a la Unidad en medio magnético junto con los soportes de pago.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la digitalización de 5 carpetas de las jornadas gestionadas y ejecutadas en el marco del contrato 1325 de 2023, correspondientes a los eventos realizados o legalizados durante el mes de enero de 2023
Evidencia: CD con las carpetas digitalizadas de las jornadas ejecutadas durante el mes de enero de 2022.

10) Digitalizar y sistematizar en los formatos dispuesto por la Unidad, las encuestas de satisfacción diligenciadas por los participantes de cada una de las jornadas establecidas por la Dirección de Reparación.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega al Supervisor del Contrato de 5 carpetas debidamente digitalizadas con las encuestas realizadas en cada jornada del mes de enero de 2023
Evidencia: Se entrega archivo digital en 5 carpetas con los respectivos soportes, debidamente tabulados y entregados en CD.

11) Participar activamente en las reuniones y en el comité operativo que se generen en la implementación, puesta en marcha y seguimiento del contrato, llevando de cada una de ellas registro escrito mediante acta.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó reunión o comité para este periodo
Evidencia: N/A

12) Presentar oportunamente la facturación con sus respectivos soportes en los tiempos establecidos por la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración de la factura y entrega de informes por jornada
Evidencia: Se entrega 5 facturas en CD.

13) Presentar el balance financiero el cual debe especificar el valor de las jornadas ejecutadas y la imputación presupuestal y el pago a proveedores

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevo a cabo la consolidación y entrega de la base de pagos a proveedores correspondientes al mes de enero de 2023. Se entrega el balance financiero a través del informe de ejecución por línea.
Evidencia: Se anexa informe de jornadas ejecutadas por línea y base de pago a proveedores.

14) Presentar de forma oportuna los informes, evaluaciones y demás documentos señalados en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" por escrito y en medio magnético, según requerimientos, plazos y condiciones señalados en el pliego de condiciones, contrato, sus anexos y los efectuados por la supervisión del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración y entrega de los informes por jornada y un (1) informe mensual por línea (Subdirección de Reparación individual y Retornos y Reubicaciones) correspondientes a la facturación radicado.
Evidencia: 1 informe dé cada una de las jornadas ejecutadas durante el mes de enero (reposan en cada una de las carpetas digitales radicadas en la Dirección de Reparación) Un (1) informe mensual por línea (Retornos e individual), correspondiente a la facturación radicada.

15) Entregar al supervisor del contrato los archivos físicos y/o digitales en cajas X200 y carpetas desacificadas, debidamente rotuladas, con hoja de control y diligenciamiento del FUID, de la información relativa a las

operaciones, actividades y demás realizadas producto de la ejecución contractual, garantizando su conservación y confidencialidad, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por el proceso de Gestión Documental de La Unidad, conforme a la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y demás normatividad archivística vigente.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega a la supervisión del contrato 5 carpetas debidamente digitalizadas con todos los soportes de la ejecución de las jornadas ejecutadas en el mes de enero las cuales fueron facturadas en este corte
Evidencia: Se entrego el archivo digital de 5 carpetas con los respectivos soportes de facturación entregados en una memoria CD.

16) Vincular dentro de su recurso humano, personal en situación de discapacidad en una proporción de mínimo el 10% con relación al personal vinculado al proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha trabajado con el recurso humano en situación de Discapacidad
Evidencia: Anexar Copia certificado de discapacidad vigente.

17) Mantener vigente durante el tiempo de ejecución del Contrato el Registro Nacional de Turismo como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se mantiene vigente durante la ejecución del contrato el Registro Nacional de Turismo
Evidencia: Copia del Registro

18) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente, certificación que evidencie estar al día en la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, emitida por el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se presenta el Certificado FONTUR
Evidencia: Anexar Copia del certificado

19) Destinar para la ejecución y cumplimiento del contrato un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) en la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 donde se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de enero no se realizó la contratación con sujetos de especial protección constitucional y comunidades étnicas.
Evidencia: N/A

20) Realizar la Identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades, productos y servicios desarrollados y a los posibles impactos ambientales asociados desde la perspectiva de ciclo de vida.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se aplicó la norma NTS-006-01 para la ejecución de las actividades y servicios desarrollados en el mes de enero de 2022.
Evidencia: Se anexan evidencias fotográficas del control e identificación de los aspectos ambientales durante el mes de enero.

21) Garantizar el almacenamiento y recolección de los residuos generados en eventos y espectáculos masivos en recintos cerrados o en áreas públicas es responsabilidad del organizador de estos, quien deberá contratar el servicio de aseo con una persona prestadora del servicio público de aseo. El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento será pactado libremente entre las partes, así como su forma de pago. Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables para lo cual el organizador del evento deberá proveer los recipientes necesarios y garantizar su transporte.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de enero no se realizaron eventos masivos en recintos cerrados o áreas públicas
Evidencia: N/A.

22) Durante el desarrollo de actividades a ejecutar se debe evitar el uso de poliestireno expandido y materiales desechables plásticos, así como el uso innecesario de bolsas plásticas, deberá ofrecer opciones amigables para el medio ambiente productos reciclables, reutilizables entre otros.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de noviembre y diciembre se realizó la socialización a los proveedores contratados del tipo de empaque que se debe utilizar y la gestión de desechos.
Evidencia: Se anexan evidencias fotográficas de la gestión de desechos

23) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente a la supervisión del contrato, autorización del Ministerio del Trabajo para trabajar en jornadas complementarias de conformidad con lo establecido en el artículo 162 del CST, modificado por el artículo 1 del Decreto 13 de 1997

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de enero la unión temporal no vinculó al proyecto personal por contrato laboral que excediera la jornada máxima laboral permitida por ley.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: Se anexa carta y certificación de las jornadas laborales

24) Aportar para la suscripción del acta de inicio certificación de la autoevaluación exigida en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, en la que conste el porcentaje de implementación del SG-SST y su plan de acción, si a ello hubiera lugar.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el acta de inicio se aporta certificación exigida en la Resolución 0312 de 2019.
Evidencia: Se anexa constancia de porcentaje de implementación del SG-SST emitido por la ARL.

25) Cumplir las demás obligaciones que se deriven del pliego de condiciones, propuesta presentada por el contratista, contrato, formatos y anexos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se cumple con las solicitudes exigidas por la supervisión.
Evidencia: Se dio reporte de los comprobantes del pago de las jornadas solicitadas por la supervisión vía whatsapp y correo electrónico, asistencia a reuniones virtuales y presenciales programadas por la entidad y la UT.

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

Pedro Sarmiento Charry
Rep. Legal UT UARIV LOGISTICA DQS 2022

UARIV
2023-0103241-2
Fecha Rad: 2023-02-22 10:20:31 Us: **Claudia Lliana T.**
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Clelia Andrea Anaya Benavides
Directora de Reparación

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

El futuro es de todos — Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 1 de 3

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No.7 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas". Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/3/2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	83%
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	$ 30.499.288.015 menos valor liberado $3.127.455.548
Valor adicionado:	$0
Valor a pagar:	$ 67.681.045
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Clelia Andrea Anaya Benavides
Cargo del Supervisor:	Directora Técnica de Reparación

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisora del contrato/convenio No. 1325 DE 2022 suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas y el/la contratista Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022

Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que la actividad 4, 6, 8, 11, 19 y 21 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

En mi calidad de supervisora del contrato/ convenio No. 1325 DE 2022, certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Secop II

Observaciones del Supervisor:

Durante el mes de enero vigencia 2023, se ejecutaron 5 jornadas, las cuales se facturan en el presente informe. El valor inicial del contrato es $ 30.499.288.015, para el total del avance de ejecución se tuvo en cuenta la disminución del valor liberado por $3.127.455.548.

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

	FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
El futuro es de todos / Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 3 de 3

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	**SI**	X	**NO**	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	**SI**		**NO**	X

-

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Desde el apoyo a la supervisión se han revisado todos los documentos para garantizar que estén completos y correspondan a los soportes de legalización de cada actividad, así mismo, se han generado alertas internas para la remisión de las novedades que correspondan al operador.

UARIV
2023-0103241-2
Fecha Rad: 2023-02-22 10:20:31 Us: Claudia Lliana T.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Clelia Andrea Anaya Benavides
Directora Técnica de Reparación

NOTAS: *De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:*

- ✓ *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
- ✓ *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*
- ✓ *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.*

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	16/02/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 de enero al 31 de enero de 2022
Línea de Ejecución	Grupo de Retornos y Reubicaciones

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

No. EVENTO	NOMBRE JORNADA	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	Fecha Inicio	Fecha Fin	No ASISTEN.	RESPONSABLE ENTIDAD
3048	ALISTAMIENTO AL RETORNO DE LA CUMUNIDAD EMBERA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	22/01/2023	23/01/2023	450	CARLOS ANDRÉS BEDOYA

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

NUMERO FACTURA	N° JORNADA	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
2632	3048	RR	58.095.293	40.973.940	17.121.353

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$2.700.000.000	58.095.293	1.305.870.135	1.394.129.865



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	16/02/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 de enero al 31 de enero de 2023
Línea de Ejecución	Reparación Individual

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

No. EVENTO	NOMBRE JORNADA	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	Fecha Inicio	Fecha Fin	No ASISTEN.	RESPONSABLE ENTIDAD
3045	MOMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORIA	NARIÑO	PASTO	12/01/2023	12/01/2023	100	JAIME GONZALO HERNANDEZ REVELO
3046	MOMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORIA - MOA	META	VILLAVICENCIO	13/01/2023	13/01/2023	120	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3047	MOMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORIA - MOA	META	GRANADA	17/01/2023	17/01/2023	52	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ

3050	MOMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORIA - MOA	VALLE DEL CAUCA	CALI	30/1/2023	3/2/2023	135	KAROL ANDREA COSME

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)


Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

NUMERO FACTURA	N° JORNADA	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
2627	3045	I	4.400.414		4.400.414

2628	3046	I	2.201.891		2.201.891
2629	3047	I	916.462		916.462
2631	3050	I	2.066.985		2.066.985

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$1.245.998.397	9.585.752	893.205.689	352.792.708



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.