Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página **1** de **2**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 011 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2023 AL 31/05/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/08/2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	78%
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Nathalia Romero Figueroa
Cargo del Supervisor:	Directora Técnica de Reparación (E)

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No II se presenta el informe correspondiente.

1) Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" los cuales serán remitidos por la Dirección de Reparación de la Unidad a través de los requerimientos operativos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023 se facturaron 121 jornadas desagregadas de la siguiente manera: Eventos efectivamente ejecutados y facturados por parte de la Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022: - Reparación Individual: 13 jornadas. - Retornos y Reubicaciones: 7 jornadas - Reparación Colectiva: 66 jornadas - Contribuciones: 16 jornadas - Psicosocial: 18 jornadas - Emprendimiento: 1

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
- - Al cierre de este corte de facturación fueron radicados 121 los eventos ejecutados a la fecha, quedaron pendientes para el próximo radicado 48 jornadas de mayo: 9 jornadas pendientes de subsanación (correos de novedades, recibido a satisfacción rut por actualizar) y 39 jornadas (listados de asistencia, encuestas, fotos y recibido a satisfacción) 2 jornadas de abril: 3282C pendiente de aclaración por parte del enlace, y la 3252 C pendiente listados de asistencia, encuestas, fotos y recibido a satisfacción.
Evidencia: Se adjunta las carpetas de la facturación Digital.

2) Garantizar por su cuenta y riesgo con personal idóneo y capacitado para el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato y la propuesta presentada

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se contó desde el inicio del contrato con el Personal requerido y sus productores, con su debida capacitación para poder dar inicio al contrato
Evidencia: Hojas de vida con sus debidos soportes y cumplimiento de pago de parafiscales del mes.

3) Presentar las cotizaciones antes de la realización de la jornada de acuerdo con los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En el marco del contrato 1325 de 2022, se han presentado las respectivas cotizaciones de 121 eventos solicitados por la unidad las cuales se ejecutaron en el mes de mayo de 2023 conforme a los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y cumpliendo con el procedimiento establecido en el Anexo Especificaciones técnicas
Evidencia: Pantallazo de las cotizaciones de los eventos aprobados por la Unidad de Víctimas en el marco del contrato 1325 de 2022. (Reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos ejecutados.)

4) Gestionar la reserva, compra, confirmación de tiquetes aéreos, cambios de Itinerarios de vuelos, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los cuales le serán solicitados mediante requerimiento operativo o de acuerdo con el procedimiento establecido en anexo técnico de conformidad con las solicitudes de la Unidad:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo facturado se llevó a cabo la compra de tiquetes para los eventos 3154C, 3384C, 3202CT, 3476P, 3417PE, 3322RR y 3382C
Evidencia: Se anexa certificación de tiquetes y factura electrónica que reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos anteriormente mensionados

5) Indicar previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha indicado previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica
Evidencia: Se anexan términos y condiciones de pago a proveedores

6) Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad suministrado por el Supervisor del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó toma de lista de chequeo de bioseguridad dentro del periodo facturado.
Evidencia: N/A

7) Dar cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial NTS-006-01, referente a los requisitos del sistema de gestión para la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica que deben cumplir los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se da cumplimiento a la norma Técnica Sectorial NTS-006-01, aplicando la norma a todos los eventos ejecutados en el marco del contrato 1325-2022.
Evidencia: Norma Técnica Sectorial NTS-006-01.

8) Contar con la presencia de mínimo (1) una persona designada por el contratista en eventos con asistencia mayor o igual a cien (100) personas y por cada cien personas adicionales sin costo adicional para la Unidad, quien deberá velar por el desarrollo efectivo y oportuno de toda la actividad programada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
El apoyo logístico adicional tal como lo dice el anexo técnico, debe ser solicitado previamente en requerimiento y autorizado por la supervisión, No obstante, a lo anterior cabe resaltar que en cada evento intervienen diferentes apoyos en los temas de pagos, retiros de recursos de las entidades financieras, compras de insumos, compra de materiales, entregas de alimentación, seguimiento al cumplimiento de la entrega de los insumos contratados, y los horarios establecidos en las jornadas, etc.
Evidencia: se adjuntan las carpetas en digital junto con los requerimientos donde se solicitan

9) Digitalizar y registrar los participantes por cada actividad en un formato dispuesto por la Unidad, de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas". Esta información debe ser remitida a la Unidad en medio magnético junto con los soportes de pago.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la digitalización en total 121 carpetas de las jornadas gestionadas correspondientes a: 4 ejecutadas en el marzo, 18 en abril y 99 de mayo del contrato 1325 de 2023, correspondientes a eventos realizados o legalizados hasta el mes de mayo, abril y marzo de 2023
Evidencia: DVD con las carpetas digitalizadas de las jornadas ejecutadas durante el mes de mayo de 2023.

10) Digitalizar y sistematizar en los formatos dispuesto por la Unidad, las encuestas de satisfacción diligenciadas por los participantes de cada una de las jornadas establecidas por la Dirección de Reparación

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega al Supervisor del Contrato de 121 carpetas debidamente digitalizadas con las encuestas realizadas en cada jornada del mes de mayo de 2023
Evidencia: Se entrega archivo digital en 121 carpetas con los respectivos soportes, tabulación de encuestas esta para 94 jornadas tabuladas, 8 jornadas de psicosociales entregas en las cuales no aplican encuestas y 17 jornadas de comunidades autónomas que de reusaron a diligenciar las mismas, pues consideran que son muchas hojas y estos va en contra de sus usos y costumbres

11) Participar activamente en las reuniones y en el comité operativo que se generen en la implementación, puesta en marcha y seguimiento del contrato, llevando de cada una de ellas registro escrito mediante acta.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó reunión o comité para este periodo
Evidencia: N/A

12) Presentar oportunamente la facturación con sus respectivos soportes en los tiempos establecidos por la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración de la factura y entrega de informes por jornada
Evidencia: (Reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos ejecutados.)

13) Presentar el balance financiero el cual debe especificar el valor de las jornadas ejecutadas y la imputación presupuestal y el pago a proveedores

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevo a cabo la consolidación y entrega de la base de pagos a proveedores correspondientes al mes de mayo de 2023. Se entrega el balance financiero a través del informe de ejecución por línea.
Evidencia: Se anexa informe de jornadas ejecutadas por línea y base de pago a proveedores.

14) Presentar de forma oportuna los informes, evaluaciones y demás documentos señalados en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" por escrito y en medio magnético, según requerimientos, plazos y condiciones señalados en el pliego de condiciones, contrato, sus anexos y los efectuados por la supervisión del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración y entrega de los informes por jornada y un (1) informe mensual por línea (Subdirección de Reparación individual, Retornos y Reubicaciones, Reparación Colectiva, Contribuciones, Emprendimientos y Psicosocial) correspondientes a la facturación radicado.
Evidencia: 1 informe dé cada uno de las jornadas ejecutadas durante el mes de mayo (reposan en cada una de las carpetas digitales radicadas en la Dirección de Reparación) Un (1) informe mensual por línea (Subdirección de Reparación individual, Retornos y Reubicaciones, Reparación Colectiva, Contribuciones, Emprendimientos y Psicosocial), correspondiente a la facturación radicada.

15) Entregar al supervisor del contrato los archivos físicos y/o digitales en cajas X200 y carpetas descificadas, debidamente rotuladas, con hoja de control y diligenciamiento del FUID, de la información relativa a las operaciones, actividades y demás realizadas producto de la ejecución contractual, garantizando su conservación y confidencialidad, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por el proceso de Gestión Documental de La Unidad, conforme a la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y demás normatividad archivística vigente.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega a la supervisión del contrato 121 carpetas debidamente digitalizadas con todos los soportes de la ejecución de las jornadas ejecutadas en el mes de mayo las cuales fueron facturadas en este corte
Evidencia: Se entregó el archivo digital de 121 carpetas con los respectivos soportes de facturación entregados en una memoria DVD.

16) Vincular dentro de su recurso humano, personal en situación de discapacidad en una proporción de mínimo el 10% con relación al personal vinculado al proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha trabajado con el recurso humano en situación de Discapacidad
Evidencia: Anexar Copia certificado de discapacidad vigente.

17) Mantener vigente durante el tiempo de ejecución del Contrato el Registro Nacional de Turismo como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se mantiene vigente durante la ejecución del contrato el Registro Nacional de Turismo
Evidencia: Copia del Registro

18) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente, certificación que evidencie estar al día en la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, emitida por el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se presenta el Certificado FONTUR
Evidencia: Anexar Copia del certificado

19) Destinar para la ejecución y cumplimiento del contrato un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) en la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 donde se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de mayo se realizó la contratación con sujetos de especial protección constitucional y comunidades étnicas.
Evidencia: Se anexan órdenes de compra de contratación con sujetos de especial protección

20) Realizar la Identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades, productos y servicios desarrollados y a los posibles impactos ambientales asociados desde la perspectiva de ciclo de vida.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se aplicó la norma NTS-006-01 para la ejecución de las actividades y servicios desarrollados en el mes de mayo de 2022.
Evidencia: Dado que la norma de sostenibilidad indica que se deben identificar los proveedores que de manea idónea que cumplan con los criterios ambientales, socioculturales y económicas según la disponibilidad del mercado los cuales son seleccionados y capacitados para la prestación del servicio cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos y el tipo de empaque que corresponda sea biodegradable. Se anexan evidencias fotográficas del control e identificación de los aspectos ambientales durante el mes de mayo.

21) Garantizar el almacenamiento y recolección de los residuos generados en eventos y espectáculos masivos en recintos cerrados o en áreas públicas es responsabilidad del organizador de estos, quien deberá contratar el servicio de aseo con una persona prestadora del servicio público de aseo. El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento será pactado libremente entre las partes, así como su forma de pago. Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables para lo cual el organizador del evento deberá proveer los recipientes necesarios y garantizar su transporte.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de mayo se realizó la jornada 3322RR, y 3406RR
Evidencia: La carpeta digital del evento 3322RR, y 3406RR cuenta con las evidencias del suministro de bolsas de basura para la gestión de residuos, adicionalmente, se realizó la socialización con los proveedores de alimentación (proveedor y comunidad) sobre la gestión de residuos durante la jornada.

22) Durante el desarrollo de actividades a ejecutar se debe evitar el uso de poliestireno expandido y materiales desechables plásticos, así como el uso innecesario de bolsas plásticas, deberá ofrecer opciones amigables para el medio ambiente productos reciclables, reutilizables entre otros.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de mayo se realizó la socialización a los proveedores contratados del tipo de empaque que se debe utilizar y la gestión de desechos.
Evidencia: Se anexan evidencias fotográficas de la gestión de desechos y certificación de manejo de los mismo

23) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente a la supervisión del contrato, autorización del Ministerio del Trabajo para trabajar en jornadas complementarias de conformidad con lo establecido en el artículo 162 del CST, modificado por el artículo 1 del Decreto 13 de 1997

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de mayo la unión temporal no se vinculó al proyecto personal por contrato laboral que excediera la jornada máxima laboral permitida por ley.
Evidencia: Se anexa carta y certificación de las jornadas laborales

24) Aportar para la suscripción del acta de inicio certificación de la autoevaluación exigida en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, en la que conste el porcentaje de implementación del SG-SST y su plan de acción, si a ello hubiera lugar.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el acta de inicio se aporta certificación exigida en la Resolución 0312 de 2019.
Evidencia: Se anexa constancia de porcentaje de implementación del SG-SST emitido por la ARL.

25) Cumplir las demás obligaciones que se deriven del pliego de condiciones, propuesta presentada por el contratista, contrato, formatos y anexos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se cumple con las solicitudes exigidas por la supervisión.
Evidencia: Se dio reporte de los comprobantes del pago de las jornadas solicitadas por la supervisión vía WhatsApp y correo electrónico, asistencia a reuniones virtuales y presenciales programadas por la entidad y la UT.

Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

Pedro Sarmiento Charry
Rep. Legal UT UARIV LOGISTICA DQS 2022

Nathalia Romero Figueroa
De acuerdo con resolución No. 02216 del 15/05/2023 y resolución No. 02232 del 16/05/2023
Directora Técnica de Reparación (E)

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

UARIV
2023-0386972-2
Fecha Rad: 2023-07-05 14:45:55 Us: MPJ
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página **1** de **3**

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No.11 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2023 AL 31/05/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	78%
Prórroga(s)	Prorroga No. 1 hasta 31/05/2023 y prorroga No. 2 hasta 31/08/2023
Valor inicial pactado:	$ 30.499.288.015 menos valor liberado $3.141.271.873
Valor adicionado:	Adición No. 1 $1.351.871.513 y adición No. 2 $13.897.772.493
Valor a pagar:	$ 2.313.466.002
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Nathalia Romero Figueroa
Cargo del Supervisor:	Directora Técnica de Reparación (E)

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisora del contrato/convenio No. 1325 DE 2022 suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas y el/la contratista Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022 Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que la actividad 6 y 11 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe. En mi calidad de supervisora del contrato/ convenio No. 1325 DE 2022, certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Secop II **Observaciones del Supervisor:** Durante el corte de facturación del mes de mayo vigencia 2023, se ejecutaron 169 jornadas, de las cuales solo se facturan 121 en el presente informe. El valor inicial del contrato es $ 30.499.288.015, se realiza una primera adición de $1.351.871.513 y una segunda adición por valor de $13.897.772.493 para el total del avance de ejecución se tuvo en cuenta la disminución del valor liberado por $3.141.271.873.

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	**SI**	[x]	**NO**	[ ]
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	**SI**	[ ]	**NO**	[x]

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Desde el apoyo a la supervisión se han revisado todos los documentos para garantizar que estén completos y correspondan a los soportes de legalización de cada actividad, así mismo, se han generado alertas internas para la remisión de las novedades que correspondan al operador.

Nathalia Romero Figueroa

Directora Técnica de Reparación (E)

NOTAS: *De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:*

- ✓ *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
- ✓ *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*
- ✓ *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.*

UARIV

2023-0386972-2

Fecha Rad: 2023-07-05 14:45:55 Us: **MPJ**

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	27/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 31 de mayo de 2023
Línea de Ejecución	Subdirección de Reparación Colectiva

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3094	C	REALIZAR IMPLEMENTACION PARCIAL DE LA MEDIDA DE RESTITUCION ID 36652 ACCION 36658 EN EL SRC ID 852 ASOCIACION DE CAMPESINOS AMUC	VALLE DEL CAUCA	PRADERA	19/5/2023	19/5/2023	20	LAURA XIMENA CHARRY SANCHEZ
3154	C	Mesa Técnica de verificación de medidas de Restitución, Garantías de No Repetición y Satisfacción	NARIÑO	San Andrés De Tumaco	18/4/2023	20/4/2023	5	Miguel José Cucaita Díaz
3179	C	Realizar la tercer jornada de diseño y formulación para diligenciar la Ficha de apoyo de sistematización de medidas, definir las medidas por componente y la medida de Indemnización	PUTUMAYO	Puerto Asís	28/3/2023	31/3/2023	40	ANGELA MARIA MESIAS VILLOTA - LIDER DEL PROCESO

3192	C	CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE CAPIUL	AMAZONAS	Leticia	16/4/2023	16/4/2023	50	ANA MITZI CABEZAS ARBELAEZ
3195	C	Realizar recorridos de apropiación al Cerro Garrapatero, sitio sagrado para la Comunidad	CAUCA	Santander De Quilichao	6/4/2023	6/4/2023	152	PAOLA ANDREA SINISTERRA VIAFARA
3198	C	Realizar la validación comunitaria y protocolización del PIRC	CAUCA	Buenos Aires	13/4/2023	14/3/2023	204	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3221	C	Conmemoración del Dia Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas-DT Atlántico.	ATLÁNTICO	Barranquilla	9/4/2023	9/4/2023	60	DAYANARIS MARTINEZ CARDEÑO
3245	C	Verificación entregas OEI acción ID 1988, 1989, 1990	BOLÍVAR	San Juan Nepomuceno	12/5/2023	13/5/2023	14	KELLY YEPES LOPEZ
3259	C	Jornada de diseño y formulación del Pueblo Kankuamo	CESAR	Valledupar	25/4/2023	26/4/2023	20	CAROLINA ISABEL SEQUEDA ARIAS
3263	C	Jornada de implementación del modelo de economia propia y el intercambio de semillas.	NARIÑO	Barbacoas	27/4/2023	28/4/2023	55	Deiby Alexander Florez Santillan
3265	C	Impresión de 600 libros de investigación	BOGOTA	BOGOTA	28/4/2023	28/4/2023	2	ERIKA ELIANA RUEDA MAHECHA
3276	C	lizar primera jornada de planeación con los cinco integrantes de las oficinas administrativas para definir las líneas de acción del plan de trabajo del rol de cada área. y 2. Realizar primera jornada de Trabajo para establecer el alcance de las acciones propias de la oficina de Vicaria Pastoral.	ARAUCA	ARAUCA	29/4/2023	30/4/2023	15	RICARDO JOSÉ SANTOS RODRIGUEZ
3289	C	JORNADA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL PIRC EN EL RESGUARDO INDÍGENA ONDAS DEL CAFRE	META	MESETAS	26/4/2023	28/4/2023	30	MARISOL GIRÓN CORTÉZ
3298	C	Realizar encuentro de fortalecimiento de lengua materna -SRC Resgaurado Yarinal San Marcelino	PUTUMAYO	San Miguel	29/4/2023	29/4/2023	45	Jarol robinson Cuaran
3301	C	Jornada de combite para la organización y asignación a los consejos comunitarios y organización del SRC de San José de Uré, en cuanto a los materiales entregados en la acción ID 29847 así como la socialización del plan de trabajo y obras a realizar.	CÓRDOBA	Montería	28/4/2023	29/4/2023	40	ANA SOFIA ALVAREZ DE ORO

3319	C	Jornada alistamiento comunitario (tercera, cuarta y quinta)	CÓRDOBA	Montería	11/5/2023	12/5/2023	29	Yira Paola Correa López
3329	C	JORNADA PLAN MEJORA PIRC	CAUCA	Inzá	12/5/2023	12/5/2023	30	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3330	C	ENTREGA MEDIDA ID 34420 ACCIONES ID 34426-34427-34428-34429 SRC LIBANO ID 233	VALLE DEL CAUCA	Pradera	15/5/2023	15/5/2023	50	LAURA XIMENA CHARRY
3331	C	Implementación Campaña Cuerpoesia del Cuerpo para la Exigibilidad	BOGOTA	CUNDINAMARCA	26/5/2023	26/5/2023	64	ANGELA MARIA MARIN NAVARRETE
3332	C	Primera jornada de Diseño y Formulación	BOLÍVAR		12/5/2023	13/5/2023	35	SOLANGEL RODRIGUEZ
3336	C	Jornada preparatoria para los encuentros alrededor de las prácticas culinarias de la comunidad por cada año de la implementación.	CAQUETÁ	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	19/5/2023	19/5/2023	10	MARIA CRISTINA UMAÑA MONJE
3340	C	Concertación piezas comunicativas	CHOCÓ	Acandí	26/5/2023	26/5/2023	103	Dalma Karime Osorio Valderrama
3341	C	Realizar Socialización y validación documento de Caracterización del daño	PUTUMAYO	Puerto Asís	17/5/2023	20/5/2023	40	ANGELA MARIA MESIAS VILLOTA
3346	C	JORNADA DE ALISTAMIENTO COMUNITARIO CON EL PUEBLO NUKAK	GUAVIARE	San José Del Guaviare	19/5/2023	29/5/2023	56	WILDER TOBO ARDILA
3348	C	Jornada de planeación con la comunidad del Pueblo Pijao en compañía del Ministerio del Trabajo, para la definición de contenidos para las jornadas de asistencia técnica	TOLIMA	Ataco	15/5/2023	15/5/2023	45	Adriana Marcela Cardona Colorado
3349	C	Concertación proyecto artistico cultural	CHOCÓ	Acandí	27/5/2023	27/5/2023	100	Dalma Karime Osorio Valderrama
3356	C	Realizar un encuentro para la realización de fichas técnicas y de dotación de las acciones 39323, 39342, 39351, 39356 y 38388	BOLÍVAR	Simití	15/5/2023	16/5/2023	5	SOLANGEL RODRIGUEZ
3357	C	Jornada para definir los contenidos temáticos de cada uno de los talleres de la escuela de formación para lideresas y líderes	CAUCA	Santander de Quilichao	16/5/2023	16/5/2023	30	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA

3358	C	Jornada de Concertación de acciones PIRC Lineas de Inversión 2023	SUCRE	Colosó	24/5/2023	25/5/2023	35	JOAO CARLOS PÉREZ DORADO
3360	C	JORNADA DE VALIDACION DOCUMENTO DE CARACTERIZACION DEL DAÑO	CAUCA	Corinto	16/5/2023	17/5/2023	96	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3362	C	Cuarta jornada Diseño y Formulación	BOLÍVAR	Simití	17/5/2023	18/5/2023	35	SOLANGEL RODRIGUEZ
3363	C	JORNADA DE PLANEACIÓN COMUNITARIA PARA AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL PIRC	META	Lejanías	19/5/2023	19/5/2023	30	MARISOL GIRON CORTEZ
3364	C	JORNADA DE PLANEACIÓN COMUNITARIA PARA AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL PIRC	META	El Castillo	25/5/2023	25/5/2023	35	MARISOL GIRON CORTEZ
3365	C	ORNADA DE BALANCE Y CIERRE DEL PIRC	ANTIOQUIA	TURBO	27/5/2023	27/5/2023	64	XIOMARA ROJAS ZULUAGA
3366	C	QUINTA JORNADA DE ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SRC EL MESON-PALMIRA	ANTIOQUIA	Yondó	18/5/2023	20/5/2023	26	SOLANGEL RODRIGUEZ
3369	C	Realizar jornada 4 de diseño y formulación	MAGDALENA	Pivijay	30/5/2023	31/5/2023	45	MARIELA MARGARITA MEJIA FUENTES
3371	C	Realizar 1 Encuentro Preparatorio con el grupo de miembros del co.nité de impulso, Tejedores, Tejedoras del sujeto de reparación colectiva.	MAGDALENA	Chivolo	21/5/2023	21/5/2023	15	LUIS GABRIEL ALVAREZ
3372	C	Reunión de concertación de medida de indemnización y socialización del piloto de reparación transformadora con los SRC del Corregimiento de Fraguas que son: SRC Los Consejos Comunitarios de El Cenizo, El Cristo, Machuca y SRC Fraguas	ANTIOQUIA	Segovia	19/5/2023	19/5/2023	20	JUAN CARLOS ARANGO DÍEZ
3373	C	Realizar el seguimiento al desarrollo del producto.	CESAR	Valledupar	21/5/2023	22/5/2023	30	STEFANNY JUDITH QUINTERO CABALLERO
3376	C	Jornada de Instalación de consulta previa	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	24/5/2023	26/5/2023	45	JAROL ROVINSON CUARAN GAITAN

3378	C	Implementar un proyecto de fortalecimiento organizativo que contemple los siguientes temas: i. ley de origen; ii. Derecho propio; iii Gobierno Propio; iv. Historia de resistencia del movimiento indigena; v.DDHH-DIH, JEP y Justicia transcisional; vi. resolucion de conflictos (JEI); validando el encuentro de saberes entre pueblos como una herramioenta pedagogica propia de los pueblos indigenas del pais. Este proceso de formación deberá tener un capitulo especial para las mujeres.	CHOCÓ	El Carmen De Atrato	23/5/2023	27/5/2023	45	HADER RODRIGUEZ VALENCIA
3381	C	Jornada de caracterización del daño 5: Realizar la asamblea general de validación del documento de caracterización de daños y concertar la metodologia de la fase de diseño y formulación del PIRC.	ARAUCA	Arauca	24/5/2023	27/5/2023	26	RICARDO JOSÉ SANTOS RODRIGUEZ
3382	C	Jornada de planeación para el desarrollo de las Juntas nacionales	CUNDINAMARCA	BOGOTA	25/5/2023	28/5/2023	11	ERIKA ELIANA RUEDA MAHECHA
3384	C	Segunda sesión 2023 a comisión de seguimiento y monitoreo de los decretos ley 4633, 4634, y 4635 de 2013	IBAGUE	TOLIMA	17/5/2023	20/5/2023	4	DAVID CORTES
3385	C	Realizar anualmente la celebración del día de las madres, en la escuela pública, en el mes de mayo.	CESAR	Valledupar	20/5/2023	20/5/2023	50	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL
3386	C	Seguimiento y validación a los compromisos adquiridos entre alcaldia municipal y UARIV para la implementación de las acciones ID 2360 , ID 2367, ID 2372, ID 2372	NORTE_DE_SANTANDER	La Esperanza	23/5/2023	24/5/2023	15	IVON LORENA MEJIA BAYONA
3387	C	Realizar jornada de seguimiento a las acciones implementadas del PIRC vigencia 2022.	CESAR	Valledupar	25/5/2023	26/5/2023	30	STEFANNY JUDITH QUINTERO CABALLERO

3388	C	Quinta jornada de caracterización del daño	SANTANDER	Lebrija	25/5/2023	25/5/2023	40	OLGA LUCIA GALVIS LESMES
3389	C	Jornada de Validación de la Caracterización del Daño Colectivo	CALDAS	Riosucio	29/5/2023	30/5/2023	96	Martha Isabel Hernandez Diaz
3391	C	Jornada SNARIV	Caldas	Riosucio	31/5/2023	31/5/2023	40	Martha Isabel Hernandez Diaz
3392	C	Reunión de concertación de medida de indemnización y socialización del piloto de reparación transformadora con los SRC del Corregimiento de Fraguas que son: SRC Los Consejos Comunitarios de El Cenizo, El Cristo, Machuca y SRC Fraguas	ANTIOQUIA	Segovia	18/5/2023	19/5/2023	45	JUAN CARLOS ARANGO DÍEZ
3393	C	Realizar el seguimiento a la ejecución del PIRC en la comunidad afrocolombina El Perro	CESAR	Valledupar	23/5/2023	24/5/2023	20	Gustavo Adolfo Benjumea Daza
3394	C	Realizar el alistamiento del espacio para el aula agropecuaria con la adaptacion de los elementos entregados mediante una actividad colectiva.	CESAR	San Diego	29/5/2023	31/5/2023	40	LORENA ANDREA PATARROYO ORTIZ
3395	C	Tercera Jornada de realización del Documental SRC de Chengue	SUCRE	Ovejas	26/5/2023	27/5/2023	45	JOAO CARLOS PÉREZ DORADO
3400	C	Realizar actas de planeación de las acciones PIRC año 1	ANTIOQUIA	Alejandría	28/5/2023	28/5/2023	30	DIEGO ACEVEDO SÁNCHEZ
3401	C	Desarrollo de jornada de dignificación y reconocimiento de las victimas por medio de misa	CUNDINAMARCA	Viotá	29/5/2023	29/5/2023	22	WILSON HERNANDO SOTO BAHAMON
3402	C	TERCER FESTIVAL DE LA DIÁSPORA AFRICANA EN RENACER NEGRO, QUE CONTEMPLE UNA FERIA GASTRONÓMICA CON SABORES PROPIOS. SRC CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO.	CAUCA	Timbiquí	20/5/2023	22/5/2023	208	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA

3403	C	Definir las acciones reparadoras para los atributos autorreconocimeinto y reconocimeinto por terceros y, formas de organización y relacionamiento.	CAQUETÁ	Florencia	24/5/2023	25/5/2023	50	Maria Cristina Umaña Monje
3405	C	Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones a la implementación del PIRC	LA_GUAJIRA	Barrancas	26/5/2023	27/5/2023	40	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL
3411	C	Desarrollar el acto simbólico mediante un encuentro durante 1 día para 100 personas.	CESAR	Valledupar	26/5/2023	27/5/2023	92	STEFANNY JUDITH QUINTERO CABALLERO
3425	C	PRIMERA JORNADA DE DISEÑO Y FORMULACIÓN PURG	CORDOBA	PUERTO LIBERTADOR	26/5/2023	29/5/2023	31	MAGALY VERGARA
3434	CD	esión Ampliada de la Mesa de Concertación con los Pueblos Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, para la protocolización de la ruta de consulta previa, libre e informada de la reglamentación del decreto ley 4633 de 2011	BOGOTA	BOGOTA	22/5/2023	25/5/2023	1	Diana Marcela Ricaurte Vargas
3438	C	Reunion con autoridades del pueblo Wiwa y la dirreccion de la UARIV para socializacion de avances en los procesos.	LA GUAJIRA	San Juan Del Cesar	28/5/2023	28/5/2023	20	Gustavo Adolfo Benjumea Daza
3441	C	JORNADA DE ENCUENTROS INTERGENERACIONALES EN RECUPERACIÓN DE LA LENGUA PROPIA NASA YU'WE, DEL CABILDO AUTORIDAD TRADICIONAL INDIGENA EL PLAYÓN NASA NAYA	CAUCA	Buenos Aires	25/5/2023	26/5/2023	45	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3450	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	RISARALDA	Pereira	29/5/2023	29/5/2023	30	JONNATHAN ARIAS
3459	C	Realización del segundo espacio de Arcipreztasgo pendiente del primer año de implementación (2022).	ARAUCA	ARAUCA	29/5/2023	29/5/2023	66	RICARDO JOSÉ SANTOS RODRIGUEZ
3469	C	Jornada preparatoria para organización de 2 diplomados con PCN - ACONC justicia propia, derechos humanos y DIH	CAUCA	SUAREZ	31/5/2023	31/5/2023	14	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales


N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2887	3094	C	$ 420,590	$ 309,920	$ 93,000
2889	3154	C	$ 7,957,203	$ 1,126,072	$ 2,564,848
2890	3179	C	$ 11,162,970	$ 75,180	$ 796,462
2971	3192	C	$ 16,379,283	$ 84,993	$ 1,835,538
3006	3195	C	$ 9,646,170	$ 0	$ 543,000
2893	3198	C	$ 25,770,535	$ 121,195	$ 1,386,000

3009	3221	C	$ 4,481,099	$ 918,660	$ 1,909,613
2898	3245	C	$ 6,261,400	$ 1,690,720	$ 1,966,958
2899	3259	C	$ 5,572,970	$ 0	$ 263,000
2900	3263	C	$ 11,875,840	$ 0	$ 736,000
3007	3265	C	$ 67,348,050	$ 0	$ 2,695,000
2901	3276	C	$ 3,141,264	$ 1,205,760	$ 1,122,272
2902	3289	C	$ 28,154,591	$ 7,385,204	$ 12,663,350
2972	3298	C	$ 3,380,712	$ 93,975	$ 324,989
2998	3301	C	$ 8,115,770	$ 0	$ 383,000
2905	3319	C	$ 15,358,063	$ 3,421,557	$ 7,156,728
2910	3329	C	$ 1,919,310	$ 1,808,640	$ 93,000
2974	3330	C	$ 5,316,870	$ 2,239,600	$ 233,000
2975	3331	C	$ 26,810,070	$ 0	$ 1,353,000
2911	3332	C	$ 6,736,325	$ 4,419,253	$ 434,514
2915	3336	C	$ 1,079,227	$ 690,310	$ 261,275
2916	3340	C	$ 4,666,520	$ 0	$ 308,000
2917	3341	C	$ 6,294,694	$ 75,180	$ 708,835
2921	3346	C	$ 24,260,428	$ 100,511	$ 2,235,224
2922	3348	C	$ 7,322,081	$ 3,299,238	$ 1,262,893
2923	3349	C	$ 4,666,520	$ 0	$ 308,000
2934	3356	C	$ 1,981,400	$ 843,978	$ 248,086
2927	3357	C	$ 2,648,750	$ 0	$ 125,000
2928	3358	C	$ 3,429,497	$ 3,208,157	$ 186,000
2930	3360	C	$ 9,673,400	$ 5,859,200	$ 180,000
2932	3362	C	$ 5,080,188	$ 3,677,800	$ 565,032
2933	3363	C	$ 1,482,761	$ 1,372,091	$ 93,000
2935	3364	C	$ 1,706,721	$ 1,596,051	$ 93,000
2936	3365	C	$ 4,614,701	$ 3,147,871	$ 157,000
3000	3366	C	$ 17,675,401	$ 4,728,685	$ 2,390,010
2937	3369	C	$ 5,868,564	$ 5,474,398	$ 331,232
2938	3371	C	$ 1,115,289	$ 928,559	$ 156,916

2939	3372	C	$ 1,968,268	$ 334,159	$ 196,730
2940	3373	C	$ 6,148,735	$ 3,683,283	$ 2,071,808
2977	3376	C	$ 11,209,301	$ 0	$ 1,653,194
2970	3378	C	$ 20,166,020	$ 358,490	$ 2,071,874
2944	3381	C	$ 35,379,094	$ 5,010,741	$ 18,023,826
3001	3382	C	$ 26,554,094	$ 2,718,274	$ 8,064,871
2979	3384	C	$ 20,885,766	$ 0	$ 3,806,468
2945	3385	C	$ 6,363,646	$ 2,986,750	$ 2,837,728
2946	3386	C	$ 2,213,793	$ 960,982	$ 146,900
2980	3387	C	$ 7,045,060	$ 3,683,283	$ 2,825,023
2947	3388	C	$ 2,997,196	$ 2,459,998	$ 451,427
2981	3389	C	$ 12,266,189	$ 0	$ 1,568,226
2948	3391	C	$ 4,174,153	$ 0	$ 1,499,288
2949	3392	C	$ 5,004,236	$ 0	$ 961,543
2950	3393	C	$ 5,601,644	$ 2,149,302	$ 2,901,128
2951	3394	C	$ 10,156,662	$ 7,355,755	$ 841,098
2952	3395	C	$ 6,208,198	$ 1,800,000	$ 4,408,198
2983	3400	C	$ 4,441,147	$ 2,240,000	$ 2,201,147
2955	3401	C	$ 4,330,653	$ 400,000	$ 3,930,653
2984	3402	C	$ 36,727,523	$ 29,760,000	$ 6,967,523
3002	3403	C	$ 8,919,913	$ 4,340,000	$ 4,579,913
2956	3405	C	$ 9,390,864	$ 7,200,000	$ 2,190,864
2985	3411	C	$ 30,827,491	$ 0	$ 30,827,491
2987	3425	C	$ 30,219,450	$ 8,920,000	$ 21,299,450
3004	3434	CD	$ 1,265,935	$ 640,000	$ 625,935
3010	3438	C	$ 6,404,100	$ 5,940,000	$ 464,100
2967	3441	C	$ 5,691,590	$ 4,574,182	$ 1,117,408
2991	3450	C	$ 459,330	$ 0	$ 459,330
2992	3459	C	$ 8,549,711	$ 0	$ 8,549,711
2969	3469	C	$ 3,019,701	$ 618,000	$ 2,401,701

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$18.082.479.785	$ 699.483.589	$ 15.345.596.483	$ 2.736.883.302



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versió	Fecha	Descripción de la modificación

n		
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	27/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 31 de mayo de 2023
Línea de Ejecución	Contribuciones

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3185	CT	CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDA CON LAS VICTIMAS- 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES (Cauca)	CAUCA	BUENOS AIRES	6/5/2023	6/5/2023	52	LADY LILIANA MAZABUEL ORDOÑEZ
3202	CT	Un encuentro con la memoria y la solidaridad	META	Villavicencio	2/4/2023	5/4/2023	12	Juan Francisco Vargas Gómez
3224	CT	Conmemoración día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado "Reconstruyendo nuestra Historia".	RISARALDA	Pereira	15/4/2023	15/4/2023	50	GUSTAVO ADOLFO MARLES CAPERA

3227	CT	Conmemoración del día internacional de la memoria y solidaridad por las víctimas: Foro y velaton	META	Villavicencio	11/4/2023	11/4/2023	54	Mabel Medina
3228	CT	Carpa de la memoria 9a	BOGOTA	BOGOTA	10/4/2023	11/4/2023	70	DIANA TATIANA CRUZADO BELLO
3255	CT	Conmemoración 9 de abril - actividades varias.	CAUCA	Timbío	26/5/2023	26/5/2023	96	LADY LILIANA MAZABUEL ORDOÑEZ
3397	CT	Conmemoración Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado - DT Eje Cafetero Quindio	QUINDIO	CALARCÁ	30/5/2023	30/5/2023	30	Estefania Martinez Marin
3398	CT	Conmemoración Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado - DT Eje Cafetero Caldas	CALDAS	LA DORADA	27/5/2023	27/5/2023	20	DIANA JOHANNA SALDARRIAGA PATIÑO
3420	CT	CONMEMORACIÓN SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO DT EJE CAFETERO - QUINDÍO	QUINDIO	ARMENIA	30/5/2023	30/5/2023	50	ESTEFANIA MARTINEZ MARIN
3421	CT	CONMEMORACIÓN SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO DT EJE CAFETERO - CALDAS	CALDAS	MANIZALES	25/5/2023	26/5/2023	30	ESTEFANIA MARTINEZ MARIN
3426	CT	Conmemoracion del 25 de mayo, dia nacional de la dignificacion a las victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.	SANTANDER	Barrancabermeja	25/5/2023	25/5/2023	50	ALIX DUNIEKA AGUILAR TIRADO
3427	CT	CONMEMORAR DEL DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO- DT CESAR Y GUAJIRA	CESAR	VALLEDUPAR	25/5/2023	25/5/2023	50	GLORIA EUGENIA AGUIRRE MUGNO
3429	CT	CONMEMORACIÓN EL DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	ORTE DE SANTANDE	CUCUTA	26/5/2023	26/5/2023	25	MIRYAM EUCARIS RADA PABUENCE
3430	CT	Conmemorar el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual- DT Magdalena	MAGDALENA	SANTA MARTA	24/5/2023	24/5/2023	142	ARIEL RAFAEL GONZALEZ YEPES
3457	CT	Conmemoración del día internacional de la memoria y solidaridad por las víctimas: Foro y velaton	META	Villavicencio	25/5/2023	25/5/2023	80	Nathalie Gómez Cubillos

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)


Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2995	3185	CT	$ 1,907,100	$ 0	$ 90,000
2894	3202	CT	$ 32,110,143	$ 2,235,698	$ 6,529,061
2895	3224	CT	$ 1,752,904	$ 788,543	$ 608,707

2896	3227	CT	$ 2,093,244	$ 0	$ 1,288,440
2897	3228	CT	$ 24,205,740	$ 5,581,664	$ 13,296,887
2996	3255	CT	$ 1,271,400	$ 0	$ 60,000
2953	3397	CT	$ 2,079,820	$ 178,500	$ 1,901,320
2954	3398	CT	$ 2,863,955	$ 136,850	$ 2,727,105
2964	3420	CT	$ 1,149,727	$ 0	$ 1,149,727
2962	3421	CT	$ 1,518,977	$ 0	$ 1,518,977
2988	3426	CT	$ 5,549,465	$ 480,000	$ 5,069,465
3005	3427	CT	$ 5,029,580	$ 2,287,000	$ 2,742,580
2989	3429	CT	$ 1,701,490	$ 0	$ 1,701,490
3003	3430	CT	$ 5,085,367	$ 360,000	$ 4,725,367
2968	3457	CT	$ 423,223	$ 295,000	$ 128,223

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
	$ 93.223.236	$ 180.112.305	



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	26/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	Del 1 al 31 de mayo de 2023
Línea de Ejecución	Grupo Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos de Victimas

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3345	E	FERIA DE EMPRENDIMIENTO MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DE MEDELLIN	ANTIOQUIA	Medellín	19/5/2023	19/5/2023	20	LUZ EDILMA BARRIENTOS DAZA

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2999	3345	E	$ 651,040	$ 306,220	$ 104,050

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$ 930.000.000	651.040	409.241.898	$ 520.758.102



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	26/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	Del 1 al 31 de mayo de 2023
Línea de Ejecución	Reparación Individual

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3333	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	VALLE_DEL_CAUCA	CALI	19/5/2023	19/5/2023	78	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3334	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	TOLIMA	Ibagué	25/5/2023	25/5/2023	66	YULI PAOLA RODRIGUEZ SANCHEZ
3335	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	CUNDINAMARCA	BOGOTA	30/5/2023	30/5/2023	59	WENDY PAOLA HERNANDEZ MATEUS
3342	I	JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACERCAMIENTO A OFERTA -JOAO-	ATLÁNTICO	Soledad	23/5/2023	23/5/2023	65	ADALGIZA POSADA ARRIETA
3343	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO -PAE	NARIÑO	San Andrés De Tumaco	24/5/2023	24/5/2023	21	JAIME GONZALO HERNANDEZ REVELO
3344	I	JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACERCAMIENTO A LA OFERTA - JOAO	NARIÑO	PASTO	29/5/2023	29/5/2023	14	JAIME GONZALO HERNANDEZ REVELO

3361	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	VALLE DEL CAUCA	Guadalajara De Buga	29/5/2023	29/5/2023	76	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3374	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	META	Villavicencio	24/5/2023	24/5/2023	65	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3375	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	META	Granada	26/5/2023	26/5/2023	45	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3383	I	JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACERCAMIENTO A OFERTA - JOAO	MAGDALENA	SANTA MARTA	26/5/2023	26/5/2023	139	MABEL YANES PIEDRIS
3431	I	Programa de Acompañamiento a la Inversión de los Recursos de la Indemnización con Enfoque Diferencial Étnico (PAE)	CÓRDOBA	Montería	26/5/2023	26/5/2023	30	MARIA ANGELA HODEG BARON
3432	I	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN GENERAL PARA LA ADECUADA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MARCO DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN A POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD	CUNDINAMARCA	BOGOTA	31/5/2023	31/5/2023	80	WENDY PAOLA HERNANDEZ MATEUS
3436	I	ESPACIOS DE INCLUSION SOCIAL Y ECON	RISARALDA	Pereira	29/5/2023	29/5/2023	50	ESTEFANI. MARTINEZ MARIN

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2912	3333	I	$ 2,089,881	$ 1,760,765	$ 276,568
2913	3334	I	$ 3,838,251	$ 1,837,320	$ 1,681,455
2914	3335	I	$ 5,828,681	$ 3,827,750	$ 1,681,455
2918	3342	I	$ 1,105,885	$ 995,215	$ 93,000
2919	3343	I	$ 436,086	$ 325,416	$ 93,000
2920	3344	I	$ 409,266	$ 214,354	$ 163,792
2931	3361	I	$ 1,641,770	$ 1,531,100	$ 93,000
2941	3374	I	$ 1,105,885	$ 995,215	$ 93,000
2942	3375	I	$ 807,990	$ 697,320	$ 93,000
2978	3383	I	$ 3,941,395	$ 2,850,784	$ 916,480
2965	3431	I	$ 723,110	$ 0	$ 723,110
2966	3432	I	$ 1,335,550	$ 0	$ 1,335,550
2990	3436	I	$ 765,550	$ 0	$ 765,550

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$1.245.998.397	$24.029.302	$ 1.046.603.583	$ 199.394.815



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación

V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	26/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 31 mayo de 2023
Línea de Ejecución	Grupo Enfoque Psicosocial

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3134	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	ANTIOQUIA	DABEIBA	26/3/2023	28/3/2023	18	ANGELICA DEL MAR RODRIGUEZ GOMEZ
3181	PC	Acto simbólico de resignificación de la vida y el territorio en el Puente de Manipá	ANTIOQUIA	Segovia	31/3/2023	31/3/2023	80	Alexandra Cortes Ibarguen
3183	PC	Eucaristía comunitaria	ANTIOQUIA	Segovia	5/4/2023	5/4/2023	101	Alexandra Cortes Ibarguen

3257	PE	ENTREGA DIGNA- JAIRO ANACONA MACIAS Y LUIS FERNANDO ANACONA MACIAS- CORREGIMIENTO – SALTO DE BORDONES -ISNOS- HUILA DEL 24 AL 26 DE ABRIL	HUILA	Isnos	25/4/2023	26/4/2023	6	DORA INFANTE SEPULVEDA
3323	PC	Conmemoración del XXI aniversario de la masacre de Bojayá	CHOCÓ	Bojayá	30/4/2023	3/5/2023	123	Maria Inocencia Moreno Rivas
3324	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	META	Vistahermosa	9/5/2023	10/5/2023	3	Alexandra Cortes Ibarguen
3325	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO,	META	GRANADA	11/5/2023	12/5/2023	3	Alexandra Cortes Ibarguen
3326	PE	Entrega digna en Popayán - Cauca 17 Y 18 de mayo 2023	Cauca	Popayán	17/5/2023	18/5/2023	5	María Camila Murcia León
3327	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	NARIÑO	Pasto	10/5/2023	11/5/2023	4	Dayana Salazar Elejalde
3352	PC	Enuentro de Grupos de Apoyo Mutuo con los integrantes de la Diócesis de Arauca.	ARAUCA	Arauca	22/5/2023	26/5/2023	17	YONADIS VERGARA CAMPO
3380	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	META	MESETAS	25/5/2023	25/5/2023	3	Alexandra Cortes Ibarguen

3407	PC	Realizar jornada de planeación para los encuentros o intercambios de saberes relacionados con el fortalecimiento del liderazgo y relevo generacional del liderazgo al interior del colectivo	CAUCA	BALBOA	26/5/2023	26/5/2023	30	Luz Mary Velasco Chaguendo
3408	PC	Realizar jornada de planeación para el desarrollo de los encuentros de preservación de las practicas de medicina ancestral y los encuentros entre sabedores y sabedoras.	NARIÑO	San Andrés De Tumaco	25/5/2023	25/5/2023	25	Lorynela Rengifo
3415	PC	Realizar jornada de planeación de las metodologías para llevar a cabo los rituales Sek Buy, Ipx Fxicxa y los encuentros de revitalizacion de la mujer indigena.	CAUCA	PAEZ	23/5/2023	23/5/2023	15	Luz Mary Velasco Chaguendo
3416	PC	Jornada de planeación de la medida de rehabilitación comunitaria	CAUCA	SUAREZ	30/5/2023	30/5/2023	20	Luz Mary Velasco Chaguendo
3417	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	24/5/2023	25/5/2023	5	Adriana del Pilar Núñez Ibáñez
3428	PC	Accion focal- Jornada De Planeación 4 Encuentro Intergeneracional.	LA GUAJIRA	BARRANCAS	24/5/2023	24/5/2023	20	Jahidyt Isabel Mejia Doria
3476	P	DIALOGO SOCIAL CON VICTIMAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- Comisión de Seguimiento	ATLÁNTICO	Barranquilla	29/5/2023	1/6/2023	5	Soledad Aguilar

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.

- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2888	3134	PE	$ 17,964,032	$ 4,119,157	$ 8,911,660
2891	3181	PC	$ 3,959,990	$ 202,927	$ 577,364
2892	3183	PC	$ 11,725,479	$ 6,491,285	$ 3,688,398

2997	3257	PE	$ 4,030,809	$ 1,425,221	$ 1,004,696
2907	3323	PC	$ 37,448,655	$ 9,066,960	$ 1,690,500
2973	3324	PE	$ 2,051,815	$ 806,996	$ 709,932
3008	3325	PE	$ 1,776,566	$ 763,900	$ 548,459
2908	3326	PE	$ 4,741,142	$ 1,169,067	$ 2,018,550
2909	3327	PE	$ 4,655,723	$ 1,039,025	$ 1,694,704
2924	3352	PC	$ 15,663,003	$ 8,698,851	$ 2,134,405
2943	3380	PE	$ 3,524,668	$ 719,108	$ 525,681
2958	3407	PC	$ 2,237,291	$ 0	$ 2,237,291
2959	3408	PC	$ 6,467,670	$ 6,000,000	$ 467,670
2960	3415	PC	$ 3,284,450	$ 3,100,000	$ 184,450
2986	3416	PC	$ 1,483,300	$ 1,400,000	$ 83,300
2961	3417	PE	$ 5,564,747	$ 1,180,000	$ 4,384,747
2963	3428	PC	$ 1,979,461	$ 640,000	$ 1,339,461
2993	3476	P	$ 9,624,447	$ 0	$ 9,624,447

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$7.540.809.833	$ 138.183.249	$ 5.501.207.448	$ 2.039.602.385



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

El futuro es de todos — Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO	Código: 400.08.15-111
	PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR	Fecha: 16/07/2020
		Página: **1** de **4**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	26/06/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 31 de mayo de 2023
Línea de Ejecución	Grupo de Retornos y Reubicaciones

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3314	RR	DIALOGO COMUNITARIO	MAGDALENA	CHIVOLO	27/4/2023	27/4/2023	30	EDISSON CORTEZ
3322	RR	ENTREGA MATERIALES KITS HABITABILIDAD COMUNIDAD EMBERA	RISARALDA	PUEBLO RICO	3/5/2023	3/5/2023	208	MABELIS TAMAYO
3353	RR	Orientacion y solicitud momento 2 de la ruta comunitaria Etnica para la comunidad Karabidrua del municipio de Balboa - Risaralda	RISARALDA	Balboa	17/5/2023	17/5/2023	80	GASTON LAVERDE

3354	RR	ENTREGA MATERIALES (TABLA DE MADERA) PARA COMPLETAR LOS KITS HABITABILIDAD COMUNIDAD EMBERA, DE LAS FAMILIAS RETORNADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	RISARALDA	PUEBLO RICO	17/5/2023	17/5/2023	75	DIANA RINCON
3359	RR	REUNION CON LOS LIDERES EMBERA DE MEDELLIN Y GITO DOKABU PARA LA DEFINICION DEL RETORNO EMBERA DE MAYO	RISARALDA	PUEBLO RICO	15/5/2023	16/5/2023	14	DIANA RINCON
3396	RR	ENTREGA MATERIALES KITS HABITABILIDAD COMUNIDAD EMBERA-RETORNO MEDELLIN	RISARALDA	PUEBLO RICO	22/5/2023	22/5/2023	200	MABELIS TAMAYO
3406	RR	RETORNO COMUNIDAD EMBERA MEDELLIN	RISARALDA	PUEBLO RICO	24/5/2023	26/5/2023	161	MABELIS TAMAYO

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	VALOR FACTURA	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicio
2904	3314	RR	$ 903,119	$ 903,119	$ -
2906	3322	RR	$ 544,751,563	$ 5,946,019	$ 31,072,730
2925	3353	RR	$ 3,887,600	$ 3,725,015	$ 136,626
2926	3354	RR	$ 39,418,120	$ 0	$ 1,948,000
2929	3359	RR	$ 13,086,867	$ 1,341,617	$ 2,888,940
2982	3396	RR	$ 264,629,820	$ 251,923,000	$ 12,706,820
2957	3406	RR	$ 491,218,500	$ 384,714,730	$ 106,503,770

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$2.700.000.000	$ 1.357.895.588	$ 3.494.466.899	$ -794.466.889



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.