INFORME DE ACTIVIDADES No. 012 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2023 AL 30/06/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/08/2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	78%
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Nathalia Romero Figueroa
Cargo del Supervisor:	Directora Técnica de Reparación

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No II se presenta el informe correspondiente.

1) Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" los cuales serán remitidos por la Dirección de Reparación de la Unidad a través de los requerimientos operativos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023 se facturaron 194 jornadas desagregadas de la siguiente manera: Eventos efectivamente ejecutados y facturados por parte de la Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022: - Reparación Individual: 20 jornadas. - Retornos y Reubicaciones: 22 jornadas - Reparación Colectiva: 106 jornadas - Contribuciones: 23 jornadas

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
- Psicosocial: 22 jornadas - Emprendimiento: 1 - - Al cierre de este corte de facturación fueron radicados 194 los eventos ejecutados a la fecha, 85 jornadas quedaron pendientes para el próximo radicado 80 jornadas de junio: 9 subsanación (correos de novedades, recibido a satisfacción y reembolsos incompletos y rut actualizados: 3474CT, 3581P, 3619C, 3639PC, 3650P, 3651P, 3726P, 3740PE, 3766CT) 4 pendientes de aprobación: 3444PE, 3454CT, 3636E, 3756PC, 51 en trámite de facturación: 3514PE, 3526RR, 3527RR, 3531RR, 3535C, 3536C, 3539I, 3541I, 3543I, 3543I, 3545I, 3549I, 3551I, 3570CT, 3571CDAE, 3577P, 3587I, 3588I, 3590P, 3593C, 3595C, 3606C, 3607P, 3614E, 3623PE, 3624PE, 3640C, 3645PE, 3655CDAE, 3666C, 3679PC, 3681P, 3682PC, 3707CDAE, 3708C, 3710I, 3721P, 3722PE, 3743DR, 3750C, 3762C, 3789C, 3500CDAE, 3515P, 3573I, 3589I, 3637CDAE, 3675PE, 3729C, 3734I, 3738C, 3761C, y 15 pendientes de documentos (listados de asistencia, encuestas, fotos y recibido a satisfacción: 3338PC, 3491C, 3499CDAE, 3511C, 3512C, 3530RR, 3597C, 3610CDAE, 3615C, 3621C, 3648P, 3685RR, 3697P, 3704C, 3791CDAE) 5 jornadas de mayo: pendientes de subsanación (correos de novedades, recibido a satisfacción y reembolsos incompletos) 3337CDAE, 3413 CT, 3418C, 3433CT, 3463PE
Evidencia: Se adjunta las carpetas de la facturación Digital.

2) Garantizar por su cuenta y riesgo con personal idóneo y capacitado para el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato y la propuesta presentada

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se contó desde el inicio del contrato con el Personal requerido y sus productores, con su debida capacitación para poder dar inicio al contrato
Evidencia: Hojas de vida con sus debidos soportes y cumplimiento de pago de parafiscales del mes.

3) Presentar las cotizaciones antes de la realización de la jornada de acuerdo con los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En el marco del contrato 1325 de 2022, se han presentado las respectivas cotizaciones de 194 eventos solicitados por la unidad las cuales se ejecutaron en el mes de junio de 2023 conforme a los bienes y servicios solicitados en el requerimiento operativo enviado y confirmado por la Unidad y cumpliendo con el procedimiento establecido en el Anexo Especificaciones técnicas
Evidencia: Pantallazo de las cotizaciones de los eventos aprobados por la Unidad de Víctimas en el marco del contrato 1325 de 2022. (Reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos ejecutados.)

4) Gestionar la reserva, compra, confirmación de tiquetes aéreos, cambios de Itinerarios de vuelos, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los cuales le serán solicitados mediante requerimiento operativo o de acuerdo con el procedimiento establecido en anexo técnico de conformidad con las solicitudes de la Unidad:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el periodo facturado se llevó a cabo la compra de tiquetes para los eventos 3521C, 3627C, 3484PE, 3448CD, 3379C, 3475P Y 3674PE
Evidencia: Se anexa certificación de tiquetes y factura electrónica que reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos anteriormente mencionados

5) Indicar previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha indicado previamente a los proveedores las deducciones de impuestos y demás retenciones que se harán por el servicio prestado, sea persona natural o jurídica
Evidencia: Se anexan términos y condiciones de pago a proveedores

6) Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad suministrado por el Supervisor del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó toma de lista de chequeo de bioseguridad dentro del periodo facturado.
Evidencia: N/A

7) Dar cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial NTS-006-01, referente a los requisitos del sistema de gestión para la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica que deben cumplir los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se da cumplimiento a la norma Técnica Sectorial NTS-006-01, aplicando la norma a todos los eventos ejecutados en el marco del contrato 1325-2022.
Evidencia: Norma Técnica Sectorial NTS-006-01.

8) Contar con la presencia de mínimo (1) una persona designada por el contratista en eventos con asistencia junior o igual a cien (100) personas y por cada cien personas adicionales sin costo adicional para la Unidad, quien deberá velar por el desarrollo efectivo y oportuno de toda la actividad programada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
El apoyo logístico adicional tal como lo dice el anexo técnico, debe ser solicitado previamente en requerimiento y autorizado por la supervisión, No obstante, a lo anterior cabe resaltar que en cada evento intervienen diferentes apoyos en los temas de pagos, retiros de recursos de las entidades financieras, compras de insumos, compra de materiales, entregas de alimentación, seguimiento al cumplimiento de la entrega de los insumos contratados, y los horarios establecidos en las jornadas, etc.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: se adjuntan las carpetas en digital junto con los requerimientos donde se solicitan

9) Digitalizar y registrar los participantes por cada actividad en un formato dispuesto por la Unidad, de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas". Esta información debe ser remitida a la Unidad en medio magnético junto con los soportes de pago.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la digitalización en total 194 carpetas de las jornadas gestionadas correspondientes a: 1 jornada ejecutada en abril y 43 en mayo y 150 de junio del contrato 1325 de 2022,
Evidencia: DVD con las carpetas digitalizadas de las jornadas ejecutadas durante el mes de junio de 2023.

10) Digitalizar y sistematizar en los formatos dispuesto por la Unidad, las encuestas de satisfacción diligenciadas por los participantes de cada una de las jornadas establecidas por la Dirección de Reparación

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega al Supervisor del Contrato de 194 carpetas debidamente digitalizadas con las encuestas realizadas en cada jornada del mes de junio de 2023
Evidencia: Se entrega archivo digital en 194 carpetas con los respectivos soportes, tabulación de encuestas esta para 164 jornadas tabuladas, 12 jornadas de psicosociales entregas en las cuales no aplican encuestas y 18 jornadas de comunidades autónomas que de reusaron a diligenciar las mismas, pues consideran que son muchas hojas y estos va en contra de sus usos y costumbres

11) Participar activamente en las reuniones y en el comité operativo que se generen en la implementación, puesta en marcha y seguimiento del contrato, llevando de cada una de ellas registro escrito mediante acta.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No se realizó reunión o comité para este periodo
Evidencia: N/A

12) Presentar oportunamente la facturación con sus respectivos soportes en los tiempos establecidos por la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración de la factura y entrega de informes por jornada
Evidencia: (Reposan en cada una de las carpetas digitales de los eventos ejecutados.)

13) Presentar el balance financiero el cual debe especificar el valor de las jornadas ejecutadas y la imputación presupuestal y el pago a proveedores

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevo a cabo la consolidación y entrega de la base de pagos a proveedores correspondientes al mes de junio de 2023. Se entrega el balance financiero a través del informe de ejecución por línea.
Evidencia: Se anexa informe de jornadas ejecutadas por línea y base de pago a proveedores.

14) Presentar de forma oportuna los informes, evaluaciones y demás documentos señalados en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" por escrito y en medio magnético, según requerimientos, plazos y condiciones señalados en el pliego de condiciones, contrato, sus anexos y los efectuados por la supervisión del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se llevó a cabo la elaboración y entrega de los informes por jornada y un (1) informe mensual por línea (Subdirección de Reparación individual, Retornos y Reubicaciones, Reparación Colectiva, Contribuciones, Emprendimientos y Psicosocial) correspondientes a la facturación radicado.
Evidencia: 1 informe dé cada uno de las jornadas ejecutadas durante el mes de junio (reposan en cada una de las carpetas digitales radicadas en la Dirección de Reparación) Un (1) informe mensual por línea (Subdirección de Reparación individual, Retornos y Reubicaciones, Reparación Colectiva, Contribuciones, Emprendimientos y Psicosocial), correspondiente a la facturación radicada.

15) Entregar al supervisor del contrato los archivos físicos y/o digitales en cajas X200 y carpetas descificadas, debidamente rotuladas, con hoja de control y diligenciamiento del FUID, de la información relativa a las operaciones, actividades y demás realizadas producto de la ejecución contractual, garantizando su conservación y confidencialidad, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por el proceso de Gestión Documental de La Unidad, conforme a la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y demás normatividad archivística vigente.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se hace entrega a la supervisión del contrato 194 carpetas debidamente digitalizadas con todos los soportes de la ejecución de las jornadas ejecutadas en el mes de junio las cuales fueron facturadas en este corte
Evidencia: Se entregó el archivo digital de 194 carpetas con los respectivos soportes de facturación entregados en una memoria DVD.

16) Vincular dentro de su recurso humano, personal en situación de discapacidad en una proporción de mínimo el 10% con relación al personal vinculado al proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se ha trabajado con el recurso humano en situación de Discapacidad
Evidencia: Anexar Copia certificado de discapacidad vigente.

17) Mantener vigente durante el tiempo de ejecución del Contrato el Registro Nacional de Turismo como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se mantiene vigente durante la ejecución del contrato el Registro Nacional de Turismo
Evidencia: Copia del Registro

18) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente, certificación que evidencie estar al día en la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, emitida por el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se presenta el Certificado FONTUR
Evidencia: Anexar Copia del certificado

19) Destinar para la ejecución y cumplimiento del contrato un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) en la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 donde se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de junio se realizó la contratación con sujetos de especial protección constitucional y comunidades étnicas.
Evidencia: Se anexan órdenes de compra de contratación con sujetos de especial protección

20) Realizar la Identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades, productos y servicios desarrollados y a los posibles impactos ambientales asociados desde la perspectiva de ciclo de vida.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se aplicó la norma NTS-006-01 para la ejecución de las actividades y servicios desarrollados en el mes de junio de 2023.
Evidencia: Dado que la norma de sostenibilidad indica que se deben identificar los proveedores que de manea idónea que cumplan con los criterios ambientales, socioculturales y económicas según la disponibilidad del mercado los cuales son seleccionados y capacitados para la prestación del servicio cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos y el tipo de empaque que corresponda sea biodegradable. Se anexan evidencias fotográficas del control e identificación de los aspectos ambientales durante el mes de junio.

21) Garantizar el almacenamiento y recolección de los residuos generados en eventos y espectáculos masivos en recintos cerrados o en áreas públicas es responsabilidad del organizador de estos, quien deberá contratar el servicio de aseo con una persona prestadora del servicio público de aseo. El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento será pactado libremente entre las partes, así como su forma de pago. Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables para lo cual el organizador del evento deberá proveer los recipientes necesarios y garantizar su transporte.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de junio se realizó la jornada 3504RR, y 3580RR
Evidencia: La carpeta digital del evento 3504RR, y 3580RR cuenta con las evidencias del suministro de bolsas de basura para la gestión de residuos, adicionalmente, se realizó la socialización con los proveedores de alimentación (proveedor y comunidad) sobre la gestión de residuos durante la jornada.

22) Durante el desarrollo de actividades a ejecutar se debe evitar el uso de poliestireno expandido y materiales desechables plásticos, así como el uso innecesario de bolsas plásticas, deberá ofrecer opciones amigables para el medio ambiente productos reciclables, reutilizables entre otros.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de junio se realizó la socialización a los proveedores contratados del tipo de empaque que se debe utilizar y la gestión de desechos.
Evidencia: Se anexan evidencias fotográficas de la gestión de desechos y certificación de manejo de los mismo

23) Presentar para el inicio de la ejecución del contrato y trimestralmente a la supervisión del contrato, autorización del Ministerio del Trabajo para trabajar en jornadas complementarias de conformidad con lo establecido en el artículo 162 del CST, modificado por el artículo 1 del Decreto 13 de 1997

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de junio la unión temporal no se vinculó al proyecto personal por contrato laboral que excediera la jornada máxima laboral permitida por ley.
Evidencia: Se anexa carta y certificación de las jornadas laborales

24) Aportar para la suscripción del acta de inicio certificación de la autoevaluación exigida en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, en la que conste el porcentaje de implementación del SG-SST y su plan de acción, si a ello hubiera lugar.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el acta de inicio se aporta certificación exigida en la Resolución 0312 de 2019.
Evidencia: Se anexa constancia de porcentaje de implementación del SG-SST emitido por la ARL.

25) Cumplir las demás obligaciones que se deriven del pliego de condiciones, propuesta presentada por el contratista, contrato, formatos y anexos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se cumple con las solicitudes exigidas por la supervisión.
Evidencia: Se dio reporte de los comprobantes del pago de las jornadas solicitadas por la supervisión vía WhatsApp y correo electrónico.

Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

Pedro Sarmiento Charry
Rep. Legal UT UARIV LOGISTICA DQS 2022

Nathalia Romero Figueroa
Directora Técnica de Reparación

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

UARIV
2023-0475190-2
Fecha Rad: 2023-08-14 12:05:36 **Us:** **Jennifer Katherine A.**
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página **1** de **3**

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No.12 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2023 AL 30/06/2023**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1325 de 2022
Objeto:	Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, producción y realización de las jornadas y/o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la Unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y de conformidad con el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas".
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de Servicios
Fecha Inicio:	14/06/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	78%
Prórroga(s)	Prorroga No. 1 hasta 31/05/2023 y prorroga No. 2 hasta 31/08/2023
Valor inicial pactado:	$ 30.499.288.015 menos valor liberado $3.141.271.873
Valor adicionado:	Adición No. 1 $1.351.871.513 y adición No. 2 $13.897.772.493
Valor a pagar:	$ 2.984.912.026
Nombre del contratista:	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
CC / Nit:	901.599.552-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Nathalia Romero Figueroa
Cargo del Supervisor:	Directora Técnica de Reparación (E)

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisora del contrato/convenio No. 1325 DE 2022 suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas y el/la contratista Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022 Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que la actividad 6 y 11 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe. En mi calidad de supervisora del contrato/ convenio No. 1325 DE 2022, certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Secop II **Observaciones del Supervisor:** Durante el corte de facturación del mes de junio vigencia 2023, se ejecutaron 279 jornadas, de las cuales solo se facturan 194 en el presente informe. El valor inicial del contrato es $ 30.499.288.015, se realiza una primera adición de $1.351.871.513 y una segunda adición por valor de $13.897.772.493 para el total del avance de ejecución se tuvo en cuenta la disminución del valor liberado por $3.141.271.873. Es preciso señalar que sí bien el operador ha efectuado las jornadas solicitadas, se cuenta con reportes de atraso en los pagos de 25 jornadas, asociados a los reembolsos y pagos a proveedores de la comunidad y proveedores locales. Se solicitó al operador en correo del 29 de junio la remisión de soportes de pago de las jornadas reportadas.

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	**SI**	X	**NO**	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	**SI**		**NO**	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				
Desde el apoyo a la supervisión se han revisado todos los documentos para garantizar que estén completos y correspondan a los soportes de legalización de cada actividad, así mismo, se han generado alertas internas para la remisión de las novedades que correspondan al operador.				

Nathalia Romero

Nathalia Romero Figueroa

Directora Técnica de Reparación (E)

NOTAS: *De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:*

- ✓ *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
- ✓ *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*
- ✓ *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.*

UARIV
2023-0475190-2
Fecha Rad: 2023-08-14 12:05:36 Us: Jennifer Katherine A.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	04/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 30 de junio de 2023
Línea de Ejecución	Subdirección de Reparación Colectiva

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3252	C	Verificación entrega dotación deportiva y cultural OEI	BOLÍVAR	Mahates	26/4/2023	26/4/2023	24	KELLY ALEJANDRA YEPES LOPEZ
3328	C	Jornada de implementación de medidas de entrega de bienes de uso colectivo OEI	RISARALDA	Pueblo Rico	8/5/2023	9/5/2023	5	Wilgen Rodolfo Palacios Mosquera
3355	C	CUARTA JORNADA DE FORMULACIÓN	NARIÑO	Cumbal	15/5/2023	16/5/2023	90	Deiby Alexander Florez Santillan
3379	C	Jornada de revisión técnica de medidas del sujeto Pueblo Kankuamo	CESAR	Valledupar	25/5/2023	26/5/2023	30	CAROLINA ISABEL SEQUEDA ARIAS
3390	C	Jornada SNARIV	CALDAS	Riosucio	31/5/2023	31/5/2023	40	Martha Isabel Hernandez Diaz
3422	C	Jornada de diseño y formulación del Pueblo Yanacona	CAUCA	POPAYAN	28/5/2023	29/5/2023	60	YENNY ALEXANDRA BELTRÁN
3423	C	Segunda jornada de alistamiento	NARIÑO	IPIALES	25/5/2023	26/5/2023	60	DEIBY FLOREZ
3424	C	Segunda jornada de alistamiento	NARIÑO	IPIALES	25/5/2023	26/5/2023	60	DEIBY FLOREZ

3439	C	Segunda jornada de alistamiento	NARIÑO	IPIALES	26/5/2023	26/5/2023	30	Deiby Alexander Florez Santillan
3440	C	Segunda jornada de alistamiento	NARIÑO	IPIALES	25/5/2023	26/5/2023	30	Deiby Alexander Florez Santillan
3442	C	Balance del PIRC	BOLÍVAR	Mahates	30/5/2023	31/5/2023	24	KELLY ALEJANDRA YEPES LOPEZ
3443	C	Dia de la Afrocolombianidad	BOLIVAR	SAN JACINTO	26/5/2023	28/5/2023	208	Kelly Alejandra Yepes Lopez
3445	C	Realizar encuentros Intergeneracionales de recuperación de la lengua propia	CAUCA	Buenos Aires	27/5/2023	28/5/2023	45	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3448	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	BOGOTA	BOGOTA	24/5/2023	30/5/2023	10	Derley Alejandro Garcia Cardenas
3449	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	MAGDALENA	Santa Marta	31/5/2023	31/5/2023	30	VICTOR HUGO RIVERA
3451	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	NARIÑO	San Andrés De Tumaco	29/5/2023	29/5/2023	30	FRANCISCO PEÑA
3452	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	BOLÍVAR	Cartagena De Indias	30/5/2023	30/5/2023	30	DONALDO ARDILA
3453	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	ATLÁNTICO	Barranquilla	31/5/2023	31/5/2023	30	ADELAIDA SARMIENTO
3455	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	ANTIOQUIA	Apartadó	1/6/2023	1/6/2023	30	DANILO SANTIZO
3456	C	Conmemoración semana de la afrocolombianidad	CHOCÓ	Quibdó	29/5/2023	29/5/2023	30	ELIZABETH PALACIOS MOSQUERA
3458	C	Jornada para definir los de contenidos temáticos para los talleres y jornadas de intercambio sobre las formas propias de protección comunitaria y control territorial.	CAUCA	Santander de Quilichao	29/5/2023	30/5/2023	30	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3460	C	Jornada de Diseño y formulación 3	NORTE DE SANTANDER	Tibú	29/5/2023	31/5/2023	50	GINA PAOLA CUELLAR SANABRIA
3461	C	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN JORNADA DE DISEÑO Y FORMULACIÓN	CAUCA	Silvia	29/5/2023	30/5/2023	70	SANDRA PAOLA CASTILLO NAVIA
3462	C	Realizar el ritual de armonización Ipx Fxicxa	CAUCA	Páez	29/5/2023	30/5/2023	64	LUZ MARY VELASCO CHAGUENDO
3467	C	Jornada de formación comunitaria al SRC en practicas colectivas musicales.	CÓRDOBA	San José De Uré	30/5/2023	31/5/2023	67	ANA SOFIA ALVAREZ DE ORO

3479	C	JORNADA DE CAPACITACION DE LIDERAZGO Y GOBIERNO PROPIO	AMAZONAS	Puerto Nariño	11/6/2023	13/6/2023	40	ANA MITZI CABEZAS ARBELAEZ
3480	C	MINGA DE FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS CULTURALES, PRODUCTIVAS Y DEPORTIVAS	AMAZONAS	Leticia	9/6/2023	11/6/2023	271	ANA MITZI CABEZAS ARBELAEZ
3481	C	Jornada de delimitación del territorio y alinderamiento para cierre de medida	VICHADA	Puerto Carreño	6/6/2023	8/6/2023	100	Marisol Giron Cortez
3485	C	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN JORNADA DE DISEÑO Y FORMULACIÓN	CAUCA	Silvia	9/6/2023	9/6/2023	30	DIANA MELISSA COLLAZOS
3486	C	Segunda jornada de Diseño y Formulación	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIEN	13/6/2023	16/6/2023	72	ROSIRIS DEL PILAR URINA POLO
3487	C	SEGUNDO APOYO EN LA REALIZACION DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD	CHOCÓ	Medio Atrato	11/6/2023	14/6/2023	208	MARIA INOCENCIA MORENO RIVAS
3488	C	REUNIÓN DE CONCERTACIÓN SOBRE LAS VALLAS	CHOCÓ	El Carmen De Atrato	7/6/2023	7/6/2023	4	HADER RODRIGUEZ VALENCIA
3489	C	REUNIÓN DE CONCERTACIÓN	CHOCÓ	Tadó	8/6/2023	10/6/2023	20	KENNY MOSQUERA SALCEDO
3492	C	JORNADA PARA REALIZAR PLAN DE MEJORA SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DEL SUJETO DE REPARACION COLECTIVA DE LAS VEREDAS DE PUERTO LUCAS, ALBANIA, PALESTINA Y BUENOS AIRES	META	VISTAHERMOSA	8/6/2023	8/6/2023	30	JUAN MAURICIO ZAMBRANO PEREZ
3493	C	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO POLITICO DE LA MUJER	AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	7/6/2023	9/6/2023	50	ANA MITZI CABEZAS ARBELAEZ
3494	C	JORNADA PARA REALIZAR PLAN DE MEJORA SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DEL SUJETO DE REPARACION COLECTIVA DE LA VEREDA DE PIÑALITO	META	VISTAHERMOSA	9/6/2023	9/6/2023	25	JUAN MAURICIO ZAMBRANO PEREZ
3501	C	FORTALECIMIENTO COMITÉ DE IMPULSO	NORTE_DE_SANTANDER	Ocaña	9/6/2023	9/6/2023	15	IVON LORENA MEJIA BAYONA
3502	C	Jornada de Diseño y formulación 4	NORTE_DE_SANTANDER	Ocaña	10/6/2023	10/6/2023	25	IVON LORENA MEJIA BAYONA

3503	C	PRIMERA JORNADA DE ALISTAMIENTO	NORTE_DE_SANTANDER	Cúcuta	14/6/2023	16/6/2023	34	Natalia Carolina Ochoa Ulloa
3507	C	Reunion de planeacion de la accion ID 33855, accion ID 33854, accion ID 33857	AMAZONAS	Puerto Arica	26/6/2023	30/6/2023	20	ANGEL WILFREDO TANIMUKA MIRAÑA
3508	C	Capacitación resolucion de conflictos	CHOCÓ	UNGUIA	14/6/2023	16/6/2023	100	ROSIRIS DEL PILAR URINA POLO
3509	C	INUGURACIÓN TRILLADORA DE ARROZ Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES	CHOCÓ	UNGUIA	16/6/2023	17/6/2023	201	Dalma Karime Osorio Valderrama
3510	C	Validación del documento Diagnostico del Daño	HUILA	Acevedo	9/6/2023	10/6/2023	50	Paula Alexandra Cotacio Fajardo
3513	C	Realizar Jornada de Alistamiento comunitario	PUTUMAYO	Santiago	13/6/2023	16/6/2023	20	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ VELASCO
3518	C	Realizar las jornadas de fortalecimiento a los procesos de liderazgo de la Comunidad Afrocolombiana De El Perro (Consejo Comunitario Carlota Redondo De Álvarez) .	CESAR	VALLEDUPAR	8/6/2023	9/6/2023	50	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL
3519	C	REALIZAR PRIMERA JORNADA DE DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACION COELCTIVA DEL SRC CONSEJO COMUNTIARIO EL NEGRO DE MINGUEO	LA GUAJIRA	DIBULLA	8/6/2023	11/6/2023	60	LORENA ANDREA PATARROYO ORTIZ
3521	C	Escuela Nacional Descentralizada en el municipio de Tumaco del departamento de Nariño	NARIÑO	TUMACO	22/6/2023	25/6/2023	35	Miguel José Cucaita Díaz
3522	C	Encuentro alrededor de las prácticas culinaras de la comunidad	CAQUETA	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	10/6/2023	10/6/2023	298	MARIA CRISTINA UMAÑA MONJE
3534	C	ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL	CHOCO	RIOQUITO	21/6/2023	22/6/2023	20	ISABEL CRISTINA BENJUMEA GARCES
3538	C	JORNADA DE CONCERTACIÓN MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN	NARIÑO	TABLON DE GOMEZ	8/6/2023	9/6/2023	45	INGRID VANESSA QUIROZ
3547	C	Primera Jornada de Diseño y Formulación del PIRC del SRC Casco Urbano de Mitú	VAUPÉS	Mitú	21/6/2023	23/6/2023	20	JAIME DARIO REYES
3555	C	Jornada de Diseño y Formulación del PIRC - Contextualización del Avance de la Ruta de Reparacion Colectiva	SANTANDER	Matanza	7/6/2023	7/6/2023	45	OLGA LUCIA GALVIS LESMES
3556	C	Jornada de Diseño y Formulación del PIRC - Contextualización del Avance de la Ruta de Reparacion Colectiva	SANTANDER	Matanza	7/6/2023	7/6/2023	45	OLGA LUCIA GALVIS LESMES

3560	C	Socializar y validar técnicamente las medidas a formular en el plan especifico con la comunidad San Francisco de Ichó.	CHOCÓ	Quibdó	8/6/2023	10/6/2023	30	LUDIVIA CASTRO GUERRERO
3563	C	JORNADAS FASE DE ALISTAMIENTO SRC PARCIALIDAD INDIGENA KARAMBA	RISARALDA	Quinchía	13/6/2023	16/6/2023	16	Martha Isabel Hernandez Diaz
3564	C	Realizar acto de homenaje a la vocación campesina cada año por 3 años Medida 34544, acción ID 34546 SRC BUENOS AIRES - SAN PEDRO ID 232	VALLE_DEL_CAUCA	San Pedro	17/6/2023	18/6/2023	152	JULIANA MEJÍA GARRIDO
3565	C	JORNADA DE ARTICULACION Y AVANCE DE LA RUTA DE REPARACION COLECTIVA CON EL SUJETO GUADUALITO-CAÑO VEINTE	META	Vistahermosa	22/6/2023	22/6/2023	25	INES HELENA ACOSTA RIVEROS
3574	C	Realizar la primera y segunda jornada de formulación del PIRC de la COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO JOSE CONCEPCION CAMPO URDIALES	CESAR	Manaure Balcón Del Cesa	14/6/2023	16/6/2023	25	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL
3592	C	Realizar los eventos de las dos (2) fiestas patronales de la Comunidad, tales como: San Antonio de Padua y Festival del Arroz.	CESAR	Valledupar	16/6/2023	18/6/2023	625	STEFANNY JUDITH QUINTERO CABALLERO
3594	C	Realizar un encuentro con las autoridades, con el objetivo de socializar el desarrollo del encuentro anual "La Tarraya" y los contenidos de la convocatoria.	CESAR	Valledupar	20/6/2023	20/6/2023	20	Gustavo Adolfo Benjumea Daza
3596	C	validación del documento Diagnostico del Daño	VALLE_DEL_CAUCA	Buenaventura	16/6/2023	18/6/2023	20	EIDI VANESA MACHADO VALLECILLA
3598	C	validación del documento Diagnostico del Daño	Nariño	San Andrés De Tumaco	13/6/2023	14/6/2023	204	Karol Johana Chavez Montaño
3599	C	Realizar la primera y segunda jornada para el diagnostico del daño del SRC ASOCIACION DE PESCADORES DE CHIMICHAGUA	CESAR	Chimichagua	15/6/2023	16/6/2023	25	Gustavo Adolfo Benjumea Daza
3600	C	Realizar la segunda jornada de diseño y formulación de medidas en la comunidad de La Palmita	CESAR	La Jagua De Ibirico	16/6/2023	16/6/2023	40	STEFANNY JUDITH QUINTERO C
3602	C	Realizar segunda jornada de fortalecimiento a los procesos de liderazgo de la Comunidad Afrocolombiana De El Perro (Consejo Comunitario Carlota Redondo De Álvarez) .	CESAR	Valledupar	29/6/2023	30/6/2023	50	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL

3609	C	Primera sesión 2023 en el marco del protocolo de participación efectiva del pueblo Rrom conforme a la Resolución N°680 de 2015 - Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, durante los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2023	CUNDINAMARCA	Bogotá	12/6/2023	15/6/2023	50	José Fernely López Valderrama y Claudio Alejandro Rodriguez Castaneda
3611	C	Primer Encuentro Nacional de Mujeres Gitanas VCA, durante los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2023	CUNDINAMARCA	Bogotá	12/6/2023	15/6/2023	23	José Fernely López Valderrama y Claudio Alejandro Rodriguez Castaneda
3616	C	Jornada 1 Formación de implementación herramientas éticas y técnicas de diagnóstico de daño	MAGDALENA	Sitionuevo	15/6/2023	16/6/2023	40	Maria Isabel Pelaez Robles
3617	C	Jornada de Seguimiento- Proyecto construcción del acueducto interveredal	SUCRE	San Onofre	19/6/2023	20/6/2023	70	JOAO CARLOS PÉREZ DORADO
3618	C	JORNADA PREPARATORIA PARA LAS CONMEMORACIONES	SUCRE	OVEJAS	21/6/2023	22/6/2023	50	JOAO CARLOS PÉREZ DORADO
3620	C	Realizar los encuentros del fortalecimiento de lengua materna (wayuunaiki)	LA_GUAJIRA	Barrancas	23/6/2023	24/6/2023	50	GUSTAVO ADOLFO BENJUMEA DAZA
3622	C	Desarrollar el acto simbólico mediante un encuentro.	CESAR	Valledupar	24/6/2023	25/6/2023	60	STEFANNY JUDITH QUINTERO CABALLERO
3626	C	Jornada Interinstitucional - Gobernación de Sucre (gestión proyecto IETA)	SUCRE	Colosó	27/6/2023	28/6/2023	50	JOAO CARLOS PÉREZ DORADO
3627	C	VALIDACIÓN PRIMER BORRADOR DIAGNOSTICO	CUNDINAMARCA	BOGOTA	29/6/2023	30/6/2023	20	MAGDALENA CASTILLO ROA
3629	C	JORNADA DE PLANEACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA MEDIDA DE INDEMNIZACION COLECTIVA DEL RESGUARDO INDIGENA NASA VILLA LUCIA	META	MESETAS	16/6/2023	16/6/2023	10	MARISOL GIRÓN CORTÉZ
3630	C	JORNADA DE PLANEACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA MEDIDA DE INDEMNIZACION COLECTIVA DEL RESGUARDO INDIGENA NASA ONDAS DEL CAFRE	META	MESETAS	16/6/2023	17/6/2023	11	MARISOL GIRÓN CORTÉZ
3631	C	Jornada de Alistamiento comunitario CON EL PUEBLO NUKAK	CAQUETÁ	Florencia	26/6/2023	28/6/2023	40	Maria Cristina Umaña Monje
3633	C	Realizar capacitación brindando espacios para aplicación de herramientas técnicas y conceptuales sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos.	CESAR	San Diego	28/6/2023	29/6/2023	31	LORENA ANDREA PATARROYO ORTIZ

3641	C	III JORNADA DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PIRC PLANEACIÓN ACCIONES Y MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN	CAUCA	Silvia	21/6/2023	23/6/2023	30	DIANA MELISSA COLLAZOS TINTINAGO
3642	C	Realizar las entregas protocolarias de los elementos de dotación y adecuación que se han entregado con las respectivas firmas de Actas de Implemetación.	ANTIOQUIA	Yarumal	21/6/2023	21/6/2023	35	JUAN CARLOS ARANGO DÍEZ
3643	C	Realizar Jornada de Alistamiento Institucional	PUTUMAYO	Santiago	23/6/2023	23/6/2023	20	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ VELASCO
3647	C	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES DESDE LA METODOLOGÍA VIVIFICARTE	CALDAS	Manizales	22/6/2023	23/6/2023	30	DIANA JOHANNA SALDARRIAGA PATIÑO
3653	C	Primera jornada jornada de formulacion del Plan Específico del Consejo Comunitario de Paimado, municipio de Rio Quito	CHOCÓ	Río Quito	23/6/2023	25/6/2023	30	Doris Rodriguez
3654	C	Segunda jornada para la formulación del Plan Específico del Consejo Comunitario El Nispero en cumplimiento de la orden tercera del Auto 005 del 2009 y la orden 4 del Auto 073 de 2014	BOLÍVAR	María La Baja	23/6/2023	25/6/2023	30	IVAN BONA
3668	C	JORNADA PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA REAPERTURA DEL SEMINARIOSAN JOSÉ OBRERO	ARAUCA	ARAUCA	23/6/2023	23/6/2023	49	RICARDO JOSÉ SANTOS RODRIGUEZ
3669	C	JORNADA DE PLANEACIÓN PARA DESARROLLO DE PEREGRINACIÓN	Arauca	Tame	28/6/2023	28/6/2023	16	Ricardo José Santos Rodriguéz
3670	C	Conmemorar del Día del Campesino El 1 de junio". Con los miembros del colectivo de Bejuco Prieto.	MAGDALENA	CHIBOLO	25/6/2023	25/6/2023	127	LUIS GABRIEL ALVAREZ CORREA
3671	C	Segunda jornada de Diseño y Formulación	BOLÍVAR	Morales	23/6/2023	24/6/2023	35	SOLANGEL RODRIGUEZ
3672	C	Jornada de divulgación con entidades públicas y miembros del Sujeto de Reparación colectiva ASFADDES.	CUNDINAMARCA	BOGOTA	29/6/2023	30/6/2023	15	Miguel José Cucaita Díaz
3689	C	Realizar el acto simbólico de la entrega de la placa	CALDAS	RIOSUCIO	26/6/2023	26/6/2023	304	Martha Isabel Hernandez Diaz
3690	C	Realizar la concertación de las acciones a priorizar, durante la vigencia 2023, identificar los elementos faltantes de las últimas entregas realizadas por la SAE y la OEI. Acompañar y orientar la jornada de atención que llevará a cabo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas con el sujeto en el marco de la acción	ANTIOQUIA	EL BAGRE	29/6/2023	30/6/2023	100	YENNY DEL CARMEN NAVARRO SALCEDO

3693	C	Jornada de articulación interinstitucional en torno al pilotaje de reparación transformadora con SRC Corregimiento El Aro	ANTIOQUIA	Ituango	23/6/2023	24/6/2023	20	JUAN CARLOS ARANGO DÍEZ
3694	C	Jornada de elaboraciòn y firma de fichas tècnicas para la compra de bienes de uso colectivo, definidos en el PIRC.	CÓRDOBA	Ayapel	29/6/2023	29/6/2023	15	Yira Paola Correa López
3699	C	Jornada de validación comunitaria del documento de caracterización del daño	CAUCA	Miranda	23/6/2023	24/6/2023	60	DORIS AMPARO LIMA OJEDA
3703	C	Jornada de Diseño y Formulación del PIRC - Contextualización del Avance de la Ruta de Reparacion Colectiva	SANTANDER	Santa Helena Del Opón	27/6/2023	28/6/2023	30	OLGA LUCIA GALVIS LESMES
3713	C	Realizar jornada de Alistamiento comunitario con Autoridades y delegados del Resguardo Indígena Santa Rosa Guayacan ID 1065	VALLE_DEL_CAUCA	Dagua	26/6/2023	28/6/2023	50	EIDI VANESA MACHADO VALLECILLA
3714	C	CUARTA JORNADA DE FORMULACIÓN DEL PIRC	NARIÑO	Tumaco	28/6/2023	29/6/2023	30	KAROL JOHANA CHAVEZ MONTAÑO
3715	C	Jornada de Trabajo y planeación con Comité de Impulso	CUNDINAMARCA	BOGOTA	28/6/2023	28/6/2023	30	ANGELA MARIA MARIN NAVARRETE
3716	C	Jornada de elaboraciòn y firma de fichas tècnicas para la compra de bienes de uso colectivo, definidos en el PIRC.	CÓRDOBA	Buenavista	28/6/2023	28/6/2023	20	Yira Paola Correa López
3717	C	1. Elaborar la ficha para la compra de la dotación de la Institución Educativa del corregimiento de Villanueva en materia tecnológica, audio, video, mobiliario escolar y culturales 2.Elaborar la ficha para la compra de la dotación para la práctica deportiva	CÓRDOBA	Valencia	29/6/2023	29/6/2023	34	MAGALY SOFIA VERGARA PEREZ
3725	C	Realizar jornada de preparación y definición de la metodología para las siembras simbolicas, asamble as comunitarias e intercambio en el SRC Consejo Comunitario Guapi Abajo	CAUCA	Guapí	29/6/2023	30/6/2023	20	JOSE FELIPE CUERO CUERO
3731	C	Realización Asamblea	CUNDINAMARCA	BOGOTA	23/6/2023	25/6/2023	180	ERIKA ELIANA RUEDA MAHECHA
3737	C	JORNADA DE DIALOGO COMUNITARIO PARA RETOMAR LA RUTA DE REPARACIÓN COLECTIVA CON EL SRC 23 RESGUARDOS DEL PUEBLO AWÁ ASOCIADOS A LA UNIPA	NARIÑO	PASTO	28/6/2023	30/6/2023	60	DEIBY ALEXANDER FLOREZ SANTILLAN
3739	C	CUARTA JORNADA DE FORMULACION DEL PIRC	NARIÑO	Tumaco	26/7/2023	27/6/2023	50	KAROL JOHANA CHAVEZ MONTAÑO
3776	C	Realizar tres (3) fiestas patronales por cada año de implementación: Fiesta de San Antonio en el SRC Consejo Comunitario Guapi Abajo	CAUCA	Guapí	29/6/2023	29/6/2023	100	JOSE FELIPE CUERO CUERO
3782	C	Jornada 4 de diseño y formulación de la satélite Risaralda en la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer ID 822	VALLE_DEL_CAUCA	CARTAGO	29/6/2023	29/6/2023	30	JULIANA MEJÍA GARRIDO
3792	C	Concertación Emergencias Especiales Cocalito	VALLE_DEL_CAUCA	Buenaventura	30/6/2023	30/6/2023	15	MARÍA NELLY BAZAN

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3035	3252	C	$ 1,714,494	$ 1,468,000	$ 246,494
3036	3328	C	$ 5,946,443	$ 3,600,000	$ 2,346,443
3213	3355	C	$ 10,598,973	$ 5,989,950	$ 4,609,022
3039	3379	C	$ 10,007,245	$ 8,660,000	$ 1,347,245
3040	3390	C	$ 4,862,828	$ 3,040,000	$ 1,822,828
3126	3422	C	$ 21,051,508	$ 12,025,000	$ 9,026,508


3043	3423	C	$ 8,153,204	$ 4,800,000	$ 3,353,204
3044	3424	C	$ 8,153,204	$ 4,800,000	$ 3,353,204
3045	3439	C	$ 8,153,204	$ 4,800,000	$ 3,353,204
3127	3440	C	$ 8,153,204	$ 4,800,000	$ 3,353,204
3128	3442	C	$ 3,486,460	$ 3,036,000	$ 450,460
3135	3443	C	$ 18,454,007	$ 12,968,000	$ 5,486,007
3046	3445	C	$ 6,098,927	$ 5,011,271	$ 1,087,655
3138	3448	C	$ 15,578,579	$ 10,872,360	$ 4,706,219
3048	3449	C	$ 459,330	$ -	$ 459,330
3049	3451	C	$ 774,800	$ -	$ 774,800
3050	3452	C	$ 459,330	$ -	$ 459,330
3051	3453	C	$ 459,330	$ -	$ 459,330
3052	3455	C	$ 459,330	$ -	$ 459,330
3139	3456	C	$ 464,880	$ -	$ 464,880
3140	3458	C	$ 6,266,030	$ 2,500,000	$ 3,766,030
3141	3460	C	$ 13,451,321	$ 12,000,000	$ 1,451,321
3182	3461	C	$ 9,858,070	$ 9,200,000	$ 658,070
3142	3462	C	$ 20,978,100	$ 19,800,000	$ 1,178,100
3144	3467	C	$ 8,180,332	$ 7,356,000	$ 824,332
3054	3480	C	$ 47,963,332	$ 44,940,000	$ 3,023,332
3055	3481	C	$ 8,418,677	$ 5,834,510	$ 2,584,167
3201	3485	C	$ 3,342,145	$ 3,050,000	$ 292,145
3058	3486	C	$ 35,636,960	$ 32,800,000	$ 2,836,960
3059	3487	C	$ 40,612,080	$ 37,547,500	$ 3,064,580
3060	3488	C	$ 1,726,869	$ 960,000	$ 766,869
3061	3489	C	$ 8,146,560	$ 6,550,000	$ 1,596,560

3202	3492	C	$ 2,771,270	$ 625,000	$ 2,146,270
3184	3493	C	$ 10,739,464	$ 8,920,000	$ 1,819,464
3203	3494	C	$ 1,807,643	$ -	$ 1,807,643
3151	3501	C	$ 1,635,828	$ 480,000	$ 1,155,828
3204	3502	C	$ 2,762,531	$ 1,000,000	$ 1,762,531
3152	3503	C	$ 30,505,288	$ 8,700,000	$ 21,805,288
3185	3507	C	$ 12,818,136	$ 10,550,000	$ 2,268,136
3131	3508	C	$ 32,956,030	$ 30,968,000	$ 1,988,030
3064	3509	C	$ 18,030,380	$ 16,600,000	$ 1,430,380
3065	3510	C	$ 5,779,799	$ -	$ 5,779,799
3154	3513	C	$ 4,891,552	$ 4,020,000	$ 871,552
3066	3518	C	$ 12,717,293	$ 1,400,000	$ 11,317,293
3155	3519	C	$ 23,088,482	$ 17,860,020	$ 5,228,462
3156	3521	C	$ 37,635,834	$ 4,600,000	$ 33,035,834
3186	3522	C	$ 14,327,899	$ 12,599,400	$ 1,728,499
3072	3534	C	$ 7,912,089	$ 6,436,000	$ 1,476,089
3073	3538	C	$ 10,604,199	$ 4,500,000	$ 6,104,199
3160	3547	C	$ 6,616,196	$ 195,000	$ 6,421,196
3078	3555	C	$ 992,203	$ -	$ 992,203
3079	3556	C	$ 992,203	$ -	$ 992,203
3133	3560	C	$ 8,885,761	$ 3,600,000	$ 5,285,761
3082	3563	C	$ 16,819,218	$ 13,520,000	$ 3,299,218
3162	3564	C	$ 15,194,895	$ 4,800,000	$ 10,394,895
3163	3565	C	$ 1,287,132	$ -	$ 1,287,132
3086	3574	C	$ 8,182,368	$ -	$ 8,182,368
3165	3592	C	$ 77,359,122	$ 43,800,000	$ 33,559,122
3205	3594	C	$ 1,188,806	$ -	$ 1,188,806
3091	3596	C	$ 13,433,683	$ 9,400,000	$ 4,033,683
3092	3598	C	$ 11,983,239	$ 10,667,200	$ 1,316,039

3093	3599	C	$ 5,490,130	$ -	$ 5,490,130
3094	3600	C	$ 11,544,707	$ -	$ 11,544,707
3095	3602	C	$ 12,622,792	$ 1,400,000	$ 11,222,792
3217	3609	C	$ 52,997,971	$ 28,600,000	$ 24,397,971
3218	3611	C	$ 49,462,130	$ 33,340,700	$ 16,121,430
3097	3616	C	$ 5,512,953	$ -	$ 5,512,953
3098	3617	C	$ 6,589,176	$ -	$ 6,589,176
3206	3618	C	$ 7,957,766	$ 2,560,000	$ 5,397,766
3187	3620	C	$ 12,661,120	$ 4,400,000	$ 8,261,120
3136	3622	C	$ 18,932,402	$ 1,800,000	$ 17,132,402
3166	3626	C	$ 6,298,618	$ -	$ 6,298,618
3188	3627	C	$ 16,927,203	$ 8,260,000	$ 8,667,203
3168	3629	C	$ 1,787,024	$ 700,000	$ 1,087,024
3099	3630	C	$ 6,111,277	$ 2,090,000	$ 4,021,277
3100	3631	C	$ 13,479,951	$ 6,690,000	$ 6,789,951
3101	3633	C	$ 14,344,837	$ 6,100,000	$ 8,244,837
3134	3641	C	$ 10,262,980	$ 9,250,000	$ 1,012,980
3207	3642	C	$ 2,767,369	$ 630,000	$ 2,137,369
3169	3643	C	$ 947,675	$ 790,000	$ 157,675
3102	3647	C	$ 4,061,630	$ -	$ 4,061,630
3219	3653	C	$ 14,908,635	$ 10,800,000	$ 4,108,635
3171	3654	C	$ 13,124,329	$ 7,010,000	$ 6,114,329
3105	3668	C	$ 9,485,732	$ 5,200,000	$ 4,285,732
3106	3669	C	$ 3,380,789	$ 1,600,000	$ 1,780,789
3107	3670	C	$ 12,645,350	$ 8,000,000	$ 4,645,350
3108	3671	C	$ 7,539,219	$ 1,800,000	$ 5,739,219

3109	3672	C	$ 8,622,975	$ 3,400,000	$ 5,222,975
3208	3689	C	$ 19,711,420	$ 18,500,000	$ 1,211,420
3113	3690	C	$ 8,270,503	$ 7,100,000	$ 1,170,503
3116	3693	C	$ 8,235,299	$ 3,000,000	$ 5,235,299
3209	3694	C	$ 1,873,782	$ 1,030,000	$ 843,782
3117	3699	C	$ 9,371,577	$ 6,400,000	$ 2,971,577
3177	3703	C	$ 8,689,838	$ 3,620,000	$ 5,069,838
3119	3713	C	$ 9,369,091	$ 6,000,000	$ 3,369,091
3178	3715	C	$ 3,103,079	$ 770,000	$ 2,333,079
3210	3716	C	$ 1,537,369	$ 300,000	$ 1,237,369
3216	3717	C	$ 3,675,547	$ 1,430,000	$ 2,245,547
3120	3725	C	$ 4,406,365	$ 3,950,000	$ 456,365
3222	3731	C	$ 82,084,150	$ 30,980,000	$ 51,104,150
3212	3737	C	$ 29,767,691	$ 20,000,000	$ 9,767,691
3123	3739	C	$ 12,697,437	$ 11,600,000	$ 1,097,437
3225	3776	C	$ 13,055,386	$ 11,700,000	$ 1,355,386
3226	3782	C	$ 6,858,468	$ 2,705,000	$ 4,153,468
3230	3479	C	$ 10,405,174	$ 8,650,000	$ 1,755,174
3231	3792	C	$ 777,030	$ -	$ 777,030
3238	3714	C	$ 12,697,437	$ 11,600,000	$ 1,097,437

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$18.082.479.785	$ 1.304.980.046	$ 16.650.576.829	$ 1.431.902.956



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	08/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 30 de junio de 2023
Línea de Ejecución	Contribuciones

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3350	CT	Actos simbólicos de dignificación y recuperación de prácticas sociales-Conmemoracion del día municipal de las víctimas del conflicto armado en Barrancabermeja Santander- 25 años de Conmemoración de la masacre del 16 de mayo de 1998	SANTANDER	Barrancabermeja	16/5/2023	16/5/2023	63	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RHENALS
3409	CT	Conmemoración Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado - DT Antioquia	ANTIOQUIA	MEDELLIN	25/5/2023	25/5/2023	80	ONI DE ABIAYALA CORREA VELASQUEZ

3410	CT	Conmemoración Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado - DT Eje Cafetero Risaralda	RISARALDA	Pereira	25/5/2023	25/5/2023
3412	CT	CONMEMORAR DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL- DT SUCRE	SUCRE	SINCELEJO	25/5/2023	25/5/2023
3414	CT	Conmemorar el Día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno	VALLE DEL CAUCA	Cali	25/5/2023	25/5/2023
3419	CT	Conmemoración Día Internacional del Detenido - Desparecido. - DT Antioquia	ANTIOQUIA	MEDELLIN	30/5/2023	30/5/2023
3435	CT	Conmemoración de la semana del detenido desaparecido	SANTANDER	BUCARAMANGA	23/5/2023	23/5/2023
3437	CT	"DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO "	CUNDINAMARCA	San Juan De Rioseco	25/5/2023	25/5/2023
3446	CT	Conmemorar el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto armado- DT Bolívar y San Andrés	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	27/5/2023	27/5/2023
3447	CT	Conmemoracion del 30 de mayo, semana internacinal del detenidos desaparecido.	SANTANDER	Barrancabermeja	29/5/2023	31/5/2023
3466	CT	Conmemoración de dia nacional por la dignidad de las mujeres victimas de la violencia sexual en el marco del conflcito armado "El poder de la "	ATLÁNTICO	Puerto Colombia	27/5/2023	27/5/2023

3470	CT	Conmemorar el Día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.	Chocó	Quibdó	31/5/2023	31/5/2023	80	YULIETH YAMERLY RENTERIA MOSQUERA
3473	CT	conmemoracion dia nacional de la dignidad de las mujeres victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado	NARIÑO	Policarpa	9/6/2023	9/6/2023	100	LORYNELA RENGIFO ORDOÑEZ
3477	CT	SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO DT ATLÁNTICO- PODER TRANSFORMADOR DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO. CONVERASATORIO SOBRE LA MADRE BUSCADORA	ATLÁNTICO	PUERTO COLOMBIA	30/5/2023	30/5/2023	65	BEATRIZ HERRERA
3478	CT	CONMEMORACION DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	HUILA	Neiva	31/5/2023	31/5/2023	26	RAMIRO DIAZ VALLE
3482	CT	Conmemoración del día internacional de la memoria y solidaridad por las víctimas: Foro y velaton	META	Villavicencio	31/5/2023	31/5/2023	80	Nathalie Gómez Cubillos
3506	CT	CONMEMORACION SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO	MAGDALENA	SANTA MARTA	2/6/2023	2/6/2023	50	ARIEL RAFAEL GONZALEZ YEPES
3562	CT	CONMEMORACION DE LA SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO	CESAR	Valledupar	13/6/2023	13/6/2023	50	GLORIA AGUIRRE MUGNO
3646	CT	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TEJIENDONOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS - ASODESPAZ	CALDAS	La Dorada	24/6/2023	24/6/2023	15	DIANA JOHANNA SALDARRIAGA PATIÑO
3662	CT	Implementación de la Estrategia TEJIENDONOS en el municipio de Quinchía Risaralda	RISARALDA	Quinchía	24/6/2023	24/6/2023	15	MARGARITA MARÍA DUQUE HENAO
3673	CT	FORTALECIENDO CAPACIDADES - VIVIFICARTE	RISARALDA	Pereira	28/6/2023	29/6/2023	30	MARGARITA MARÍA DUQUE HENAO
3751	CT	Conmemoración del día nacional de la ciudadanía LGBTIQ+	NARIÑO	Pasto	28/6/2023	28/6/2023	30	LORYNELA RENGIFO ORDOÑEZ

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)


Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3037	3350	CT	$ 5,396,903	$ 1,500,000	$ 3,896,903
3129	3409	CT	$ 2,382,472	$ 1,022,880	$ 1,359,592
3041	3410	CT	$ 1,059,500	$ 1,000,000	$ 59,500
3125	3412	CT	$ 5,370,389	$ 1,389,999	$ 3,980,390
3042	3414	CT	$ 1,333,923	$ 108,000	$ 1,225,923
3130	3419	CT	$ 2,180,763	$ 966,160	$ 1,214,603

3220	3435	CT	$ 4,258,709	$ 1,245,000	$ 3,013,709
3198	3437	CT	$ 8,289,753	$ 5,810,000	$ 2,479,753
3221	3446	CT	$ 5,734,256	$ 1,140,000	$ 4,594,256
3047	3447	CT	$ 5,640,643	$ -	$ 5,640,643
3145	3470	CT	$ 3,327,835	$ 2,820,000	$ 507,835
3053	3473	CT	$ 5,689,768	$ 2,284,800	$ 3,404,968
3200	3477	CT	$ 4,376,540	$ 830,000	$ 3,546,540
3183	3478	CT	$ 3,567,217	$ 2,801,400	$ 765,817
3056	3482	CT	$ 1,335,550	$ -	$ 1,335,550
3063	3506	CT	$ 6,651,982	$ 1,910,000	$ 4,741,982
3161	3562	CT	$ 5,739,461	$ 2,625,000	$ 3,114,461
3170	3646	CT	$ 232,440	$ -	$ 232,440
3214	3662	CT	$ 232,440	$ -	$ 232,440
3173	3673	CT	$ 4,061,630	$ -	$ 4,061,630
3180	3751	CT	$ 3,988,132	$ 2,005,200	$ 1,982,932
3232	3466	CT	$ 5,128,021	$ 1,640,000	$ 3,488,021

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

esupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
	$ 90.039.956	$ 270.152.261	



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato

V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	08/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	Del 1 al 30 de junio de 2023
Línea de Ejecución	Grupo Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos de Victimas

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3351	E	Conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno del municipio de Betulia	ANTIOQUIA	Betulia	23/5/2023	23/5/2023	30	LUZ EDILMA BARRIENTOS DAZA

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.

- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3038	3351	E	$ 2,542,800	$ 2,400,000	$ 142,800

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$ 930.000.000	2.542.800	411.784.698	518.215.302



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	08/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	Del 1 al 30 de junio de 2023
Línea de Ejecución	Reparación Individual

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3472	I	JORNADA DE ORIENTACION Y ACERCAMIENTO A LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ENTREGA DE CARTAS DE INDEMNIZACION A POBLACION VICTIMAS AFROCOLOMBIANO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD	LA GUAJIRA	Riohacha	31/mayo/2023	31/mayo/2023	48	ADA LUZ MEZA BENJUMEA
3540	I	ESPACIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA - EISE	QUINDÍO	Armenia	6/junio/2023	6/junio/2023	70	ESTEFANIA MARTINEZ MARIN

3544	I	ESPACIOS DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA - EISE	CALDAS	Manizales	8/junio/2023	8/junio/2023	50	ESTEFANIA MARTINEZ MARIN
3548	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	CÓRDOBA	Tierralta	9/junio/2023	9/junio/2023	93	MARIA ANGELA HODEG BARON
3552	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	TOLIMA	Ibagué	15/junio/2023	15/junio/2023	92	HEIDY PAOLA FLOREZ VANEGAS
3554	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	VALLE DEL CAUCA	TULUA	20/junio/2023	20/junio/2023	119	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3558	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	VALLE DEL CAUCA	CALI	14/junio/2023	16/junio/2023	404	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3561	I	MOMENTO DE ORIENTACION Y ASESORIA - MOA	CÓRDOBA	Ayapel	22/junio/2023	22/junio/2023	30	MARIA ANGELA HODEG BARON
3567	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	VALLE_DEL_CAUCA	Cali	21/junio/2023	23/junio/2023	56	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3568	I	ESPACIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA - EISE	CÓRDOBA	San José De Uré	21/junio/2023	21/junio/2023	95	MARIA ANGELA HODEG BARON
3569	I	ESPACIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA - EISE	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	20/junio/2023	20/junio/2023	80	MARIA ANGELA HODEG BARON
3572	I	ESPACIO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICO - EISE	CÓRDOBA	Montelíbano	26/junio/2023	26/junio/2023	92	MARIA ANGELA HODEG BARON
3656	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	META	Puerto Gaitán	23/junio/2023	23/junio/2023	25	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3663	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	META	Granada	27/junio/2023	27/junio/2023	45	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3677	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	NARIÑO	San Andrés De Tumaco	26/junio/2023	30/junio/2023	686	JAIME GONZALO HERNANDEZ REVELO
3678	I	ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - EISE	META	Villavicencio	29/junio/2023	29/junio/2023	80	JENNY LORENA ROJAS MUÑOZ
3728	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	VALLE_DEL_CAUCA	Buenaventura	26/junio/2023	28/junio/2023	307	KAROL ANDREA COSME MOSQUERA
3733	I	JORNADA DE ORIENTACION Y ACERCAMIENTO A LA OFERTA	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	27/junio/2023	27/junio/2023	63	ALVARO HERNAN GALINDO MORALES
3754	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	ANTIOQUIA	Medellín	28/6/2023	28/6/2023	30	LEIDY JOHANA SUÁREZ VELÁSQUEZ
3759	I	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTNICO - PAE	ANTIOQUIA	Medellín	30/junio/2023	30/junio/2023	130	LEIDY JOHANA SUÁREZ VELÁSQUEZ

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales


(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3146	3472	I	$ 7,073,615	$ 1,300,000	$ 5,773,615
3159	3540	I	$ 1,071,770	$ -	$ 1,071,770
3074	3544	I	$ 765,550	$ -	$ 765,550
3075	3548	I	$ 2,394,365	$ -	$ 2,394,365
3076	3552	I	$ 3,991,361	$ -	$ 3,991,361
3077	3554	I	$ 4,961,412	$ -	$ 4,961,412
3080	3558	I	$ 9,085,070	$ -	$ 9,085,070
3081	3561	I	$ 603,889	$ -	$ 603,889
3083	3567	I	$ 7,553,970	$ -	$ 7,553,970
3084	3568	I	$ 2,016,966	$ -	$ 2,016,966
3164	3569	I	$ 1,521,094	$ -	$ 1,521,094
3085	3572	I	$ 2,118,521	$ -	$ 2,118,521
3103	3656	I	$ 493,445	$ -	$ 493,445
3172	3663	I	$ 807,990	$ -	$ 807,990
3110	3677	I	$ 14,750,331	$ -	$ 14,750,331
3111	3678	I	$ 4,076,716	$ -	$ 4,076,716
3122	3728	I	$ 10,598,759	$ -	$ 10,598,759
3179	3733	I	$ 976,248	$ -	$ 976,248
3211	3754	I	$ 570,000	$ -	$ 570,000
3223	3759	I	$ 2,253,420	$ -	$ 2,253,420

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$1.245.998.397	$ 77.684.491	$ 1.124.288.074	$ 121.710.323



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	08/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 30 junio de 2023
Línea de Ejecución	Grupo Enfoque Psicosocial

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3367	PE	Entrega digna en Miranda - Cauca 30 y 31 de mayo 2023	CAUCA	MIRANDA	30/5/2023	31/5/2023	5	María Camila Murcia León
3464	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	CUNDINAMARCA	MEDIINA	29/5/2023	30/5/2023	56	Adriana del Pilar Núñez Ibáñez
3465	P	1.Kit Estrategia Emocional Grupal-DT Central	CUNDINAMARCA	BOGOTA	1/6/2023	1/6/2023	250	Diego Ferney Avila gamez
3475	P	OCIAL CON VICTIMAS NIVEL NACIONAL Y T	BOGOTA	BOGOTA	25/05/2023	01/06/2023	9	Diana Carolina Murillo
3483	PE	ENTREGA DIGNA- SOGAMOSO- BOYACA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2023	BOYACÁ	Sogamoso	7/6/2023	9/6/2023	6	YOLANDA SOFIA GRANADOS RAMIREZ
3484	PE	Consertacion Entrega Digna de restos oseos de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello	CUNDINAMARCA	BOGOTA	8/6/2023	10/6/2023	3	DIANA GORETTI DUSSAN DUSSAN
3533	PE	Entrega Digna Simbólica de YEFERSON ALDEMAR CANTINCUZ CANTICUZ	NARIÑO	CUMBAL	5/6/2023	6/6/2023	48	SOFIA GRANADOS RAMIREZ

3546	PE	Entrega digna en Buga - Valle del Cauca 15 y 16 de Junio 2023	VALLE_DEL_CAUCA	Bugalagrande	15/6/2023	16/6/2023	10	María Camila Murcia León
3584	P	IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACION EMOCIONAL GRUPAL	SUCRE	SINCELEJO	10/6/2023	24/6/2023	20	Luz Yeimy Diaz Bustos
3638	P	IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL GRUPAL HILANDO	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	16/6/2023	16/6/2023	285	Ángela María Botero Sierra
3657	PE	ENTREGA DIGNA- CUCUTA - NORTE DE SANTANDER DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2023	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	22/6/2023	23/6/2023	3	ADRIANA NUÑEZ
3664	PE	ENTREGA DIGNA DE CADAVERES DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO	CUNDINAMARCA	Bogotá	15/6/2023	16/6/2023	2	Adriana del Pilar Núñez Ibáñez
3674	PE	Entrega digna en Medellin - Antioquia 28,29 y 30 de junio 2023	Antioquia	Medellín	28/6/2023	30/6/2023	9	Liseth Rosario Daza Guerra
3676	PC	Realizar un (1) de encuentro de Mujeres	CAUCA	Suárez	20/6/2023	20/6/2023	30	Paola Andrea Mina Arat
3680	PE	Entrega Simbólica de víctimas del conflicto armado Cartagena- Bolívar	BOLIVAR	Cartagena De Indias	21/6/2023	22/6/2023	16	Astrid Ximena Muelas Calambas
3683	PE	ENTREGA DIGNA- BARRANQUILLA-ATLANTICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023	ATLÁNTICO	Barranquilla	26/6/2023	27/6/2023	6	DIANA GORETTI DUSSAN
3695	PC	Realizar una (1) Jornada preparatoria para los encuentros alrededor de las prácticas culinarias de la comunidad por cada año de la implementación.	CAQUETÁ	Belén De Los Andaquíes	25/6/2023	25/6/2023	10	ARIEL RAFAEL GONZALEZ YEPEZ
3696	PC	Realizar una mesa de trabajo para la preparación de los encuentros UKAA ID 37985	MAGDALENA	Sabanas De San Ángel	21/6/2023	24/6/2023	7	LISETH DAZA GUERRA
3705	PE	ENTREGA DIGNA-ARMENIA QUINDIO - 29 Y 30 DE JUNIO 2023	QUINDÍO	Armenia	29/6/2023	30/6/2023	7	RUTH MAYRA ARBOLEDA MOSQUERA
3706	PE	Entrega digna en San Pedro de Urabá - Antioquia 27,28 y 29 de junio 2023	Antioquia	San Pedro de Urabá	27/6/2023	29/6/2023	10	Liseth Rosario Daza Guerra
3712	PE	entrega digna de cadaveres	META	Villavicencio	28/06/2023	30/06/2023	12	Alexandra Cortes Ibarguen

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)


Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3124	3367	PE	$ 2,999,505	$ 410,000	$ 2,589,505
3143	3464	PE	$ 3,814,438	$ 1,170,000	$ 2,644,438
3199	3465	P	$ 224,552,584	$ 69,366,908	$ 155,185,676
3227	3475	P	$ 19,491,425	$ -	$ 19,491,425

3057	3483	PE	$ 4,449,002	$ 1,000,000	$ 3,449,002
3147	3484	PE	$ 6,449,317	$ 1,200,000	$ 5,249,317
3071	3533	PE	$ 6,255,791	$ 5,700,000	$ 555,791
3132	3546	PE	$ 7,201,731	$ 2,660,000	$ 4,541,731
3090	3584	P	$ 508,560	$ 480,000	$ 28,560
3104	3657	PE	$ 1,657,471	$ 300,000	$ 1,357,471
3224	3664	PE	$ 1,324,835	$ 240,000	$ 1,084,835
3174	3674	PE	$ 11,573,598	$ 1,568,000	$ 10,005,598
3215	3676	PC	$ 2,754,700	$ 2,600,000	$ 154,700
3175	3683	PE	$ 4,458,996	$ 1,760,000	$ 2,698,996
3118	3706	PE	$ 6,388,868	$ 1,580,000	$ 4,808,868
3228	3712	PE	$ 11,557,589	$ 3,240,000	$ 8,317,589
3237	3638	P	$ 2,669,940	$ 2,520,000	$ 149,940
3233	3680	PE	$ 1,248,123	$ 120,000	$ 1,128,123
3234	3695	PC	$ 1,098,574	$ 256,000	$ 842,574
3235	3696	PC	$ 5,698,955	$ 5,170,000	$ 528,955
3236	3705	PE	$ 2,214,977	$ 700,000	$ 1,514,977

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$7.540.809.833	$ 328.368.978	$ 5.829.576.426	$ 1.711.233.407



Nombre y firma del responsable del operador
Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERADOR LOGÍSTICO

Fecha de presentación del informe	08/08/2023
Contrato N°:	1325 de 2022
Nombre del contratista	Unión Temporal UT UARIV LOGÍSTICA DQS 2022
Periodo del informe	01 al 30 de junio de 2023
Línea de Ejecución	Grupo de Retornos y Reubicaciones

1. Descripción de las actividades.

(Se realizará un resumen del total de jornadas ejecutadas indicando, el proceso de ejecución desarrollado y se llevará a cabo la desagregación de la información de cada una de las jornadas ejecutadas en el cuadro adjunto.)

a) Desagregación de jornadas mensuales ejecutados

Tabla 1 Desagregación jornadas mensuales ejecutados

N° EVENTO	LINEA SIGLA	ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUM. DE ASISTENTES	RESPONSABLE DE LA JORNADA
3495	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO ORIENTACION COMUNIDAD EL GUAYABO PUERTO WILCHES	SANTANDER	PUERTO WILCHES	5/6/2023	5/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3496	RR	DIÁLOGOS COMUNITARIOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIONES MUNICIPIO DE REGIDOR	BOLIVAR	REGIDOR	5/6/2023	5/6/2023	70	KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
3497	RR	DIÁLOGOS COMUNITARIOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIONES MUNICIPIO DE REGIDOR	BOLIVAR	REGIDOR	6/6/2023	6/6/2023	70	KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
3498	RR	DIÁLOGOS COMUNITARIOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIONES MUNICIPIO DE REGIDOR	BOLIVAR	REGIDOR	7/6/2023	7/6/2023	70	KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
3504	RR	ALISTAMIENTO Y CONCERTACION DEL RETORNO DE LA COMUNIDAD EMBERA LA RIOJA	BOGOTA	BOGOTA	31/5/2023	3/6/2023	1100	jOSEPH JAIR GRANJA

3523	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO ORIENTACION COMUNIDAD CAMINOS DE SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA SANTANDER	SANTANDER	Barrancabermeja	9/6/2023	9/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3524	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO ORIENTACION COMUNIDAD 22 DE MARZO BARRANCABERMEJA	SANTANDER	Barrancabermeja	8/6/2023	8/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3525	RR	DIÁLOGOS COMUNITARIOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIONES MUNICIPIO DE REGIDOR	BOLÍVAR	Regidor	8/6/2023	8/6/2023	70	KATALINA ANDREA LORA BARRIOS
3528	RR	DIALOGO COMUNITARIO EN LA VEREDA QUEBRADA AZUL PARA LA SOCIALIZACIÒN DE LAS ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR Y REALIZAR AJUSTES A LAS QUE SE REQUIERAN Y SE LOGREN CONCERTAR COMUNITARIAMENTE	NORTE_DE_SANTANDER	San Calixto	13/6/2023	13/6/2023	40	LUIS FERNANDO LIZCANO QUINTERO
3529	RR	DIALOGO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA QUINA PARA LA SOCIALIZACIÒN DE LAS ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR Y REALIZAR AJUSTES A LAS QUE SE REQUIERAN Y SE LOGREN CONCERTAR COMUNITARIAMENTE	NORTE_DE_SANTANDER	Ábrego	14/6/2023	14/6/2023	40	LUIS FERNANDO LIZCANO QUINTERO
3532	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO ORIENTACION COMUNIDAD LA CONFORMIDAD 3 MORALES BOLIVAR	BOLÍVAR	Morales	16/6/2023	16/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3578	RR	Mesa de sostenibilidad, para la revision y actualizacion de los planes de retornos y reubicacion	CHOCÓ	Bojayá	13/6/2023	14/6/2023	10	DORIS MILENA CUESTA CUESTA
3579	RR	OLLA COMUNITARIA PARA LA CONCERTACION DEL RETORNO DE LA COMUNIDAD EMBERA LA RIOJA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	10/6/2023	12/6/2023	132	jOSEPH JAIR GRANJA
3580	RR	ALISTAMIENTO Y CONCERTACION DEL RETORNO DE LA COMUNIDAD EMBERA LA RIOJA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	6/6/2023	9/6/2023	1100	jOSEPH JAIR GRANJA
3605	RR	Jornada de caracterizacion y focalizacion de mujeres retornadas y posibles beneficiarias de esquemas especiales de acompañamiento familiar	CHOCÓ	Bojayá	13/6/2023	16/6/2023	20	WILGEN RODOLFO PALACIOS MOSQUERA

3628	RR	PRIMERA JORNADA DE FORMULACION DEL PIRC CON LA COMUNIDAD DE LA INSPECCION LA LIBERTAD.	GUAVIARE	El Retorno	20/6/2023	23/6/2023	21	WILDER TOBO ARDILA
3684	RR	ALISTAMIENTO Y CONCERTACION DEL RETORNO DE LA COMUNIDAD EMBERA LA RIOJA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	15/6/2023	20/6/2023	1100	jOSEPH JAIR GRANJA
3686	RR	Mesa de sostenibilidad, para la revisión y actualización de los planes de retornos y reubicación de las comunidades de las comunidades de Chibuga, Curichi, La manza, San antonio de buey , San jose buey, La vuelta y Auro buey, en el municipio de Medio Atrato Choco.	CHOCÓ	Medio Atrato	27/6/2023	28/6/2023	21	Hader Rodriguez Valencia
3687	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO FORMULACION COMUNIDAD CAMINOS DE SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA SANTANDER	SANTANDER	Barrancabermeja	29/6/2023	29/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3688	RR	DIALOGO COMUNITARIO MOMENTO FORMULACION COMUNIDAD 22 DE MARZO BARRANCABERMEJA	SANTANDER	Barrancabermeja	30/6/2023	30/6/2023	50	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3727	RR	ALISTAMIENTO Y CONCERTACION DEL RETORNO DE LA COMUNIDAD EMBERA LA RIOJA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	22/6/2023	26/6/2023	1100	ZADOC CASTRILLON HOYOS
3804	RR	En el marco de la ruta de articulación de la ant - uariv de adquisición y formalizacion de predios para comunidades étnicas, En desarrollo de los planes de RyR	RISARALDA	Pereira	29/6/2023	29/6/2023	20	JOHANNA MARCERLA CASTILLO VALENCIA

Aspectos positivos evidenciadas en las jornadas

- Cobertura a nivel nacional.
- Disposición del personal para dar cumplimiento a las diferentes jornadas

b) Dificultades y/o aspectos negativos evidenciadas en las jornadas

- Ninguna

c) Acciones de mejora implementadas por el operador frente a las dificultades o aspectos negativos presentados en las jornadas.

2. Información Financiera de ejecuciones mensuales

(Se desagrega la información de las jornadas mensuales detallando el valor asociado a cada rubro y se realizará un balance final de la línea)

Tabla 2 Desagregación presupuestal por jornadas mensuales

N° FACTURA	N° EVENTO	LINEA SIGLA	TOTAL	Valor asociado para el rubro de transferencias corrientes	Valor asociado para le rubro de adquisición de bienes y servicios
3062	3495	RR	$ 2,682,091	$ -	$ 2,682,091
3148	3496	RR	$ 3,329,830	$ -	$ 3,329,830
3149	3497	RR	$ 3,329,830	$ -	$ 3,329,830
3150	3498	RR	$ 3,300,931	$ -	$ 3,300,931
3153	3504	RR	$ 131,898,457	$ 210,000	$ 131,688,457
3067	3523	RR	$ 2,435,238	$ -	$ 2,435,238
3068	3524	RR	$ 2,435,238	$ -	$ 2,435,238
3157	3525	RR	$ 3,329,830	$ -	$ 3,329,830
3069	3528	RR	$ 1,848,342	$ -	$ 1,848,342
3070	3529	RR	$ 1,848,342	$ -	$ 1,848,342
3158	3532	RR	$ 2,682,091	$ -	$ 2,682,091
3087	3578	RR	$ 6,236,160	$ 1,296,000	$ 4,940,160
3088	3579	RR	$ 16,782,480	$ 15,840,000	$ 942,480

3089	3580	RR	$ 375,445,157	$ -	$ 375,445,157
3096	3605	RR	$ 11,288,395	$ 10,550,000	$ 738,395
3167	3628	RR	$ 11,408,380	$ 1,036,000	$ 10,372,380
3176	3684	RR	$ 341,784,027	$ -	$ 341,784,027
3114	3686	RR	$ 5,273,132	$ 4,977,000	$ 296,132
3112	3687	RR	$ 2,324,568	$ -	$ 2,324,568
3115	3688	RR	$ 2,324,568	$ -	$ 2,324,568
3121	3727	RR	$ 246,618,807	$ -	$ 246,618,807
3181	3804	RR	$ 1,194,700	$ -	$ 1,194,700

Tabla 3 Balance final ejecución por línea

Presupuesto inicial	Presupuesto ejecutado por mes	Presupuesto ejecutado consolidado	Presupuesto sin ejecutar
$2.700.000.000	$ 1.179.800.594	$ 4.674.267.493	$ -1.974.267.493

Nombre y firma del responsable del operador

Martha Jaimes Cobos
Cargo: Gerente del proyecto

ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	09/07/2019	Creación del formato
V2	16/07/2020	Se ajusta y modifica el concepto de evento por jornada.