INFORME DE SUPERVISIÓN N° 10

PARA:	Delegado de la Contratación
FECHA:	02 de diciembre de 2019

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO/CONVENIO Nº	ENV-16-09-0123-19
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	11 de marzo de 2019
CONTRATISTA/ASOCIADO:	KARINA LONDOÑO PARRA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO:	32242467
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 39.365.482
VALOR ADICION:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 39.365.482
FECHA DE ADICIÓN:	**N/A**
FECHA DE INICIO[1]:	11 de marzo de 2019

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO[2]: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de nueve meses (9) meses y ocho días (8) y en todo caso no podrá superar la correspondiente vigencia fiscal.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del **Desde el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2019.**

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSION		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**
N/A	***N/A***	***N/A***

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

NUMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	Apoyar profesionalmente la	La contratista atendió 26 personas en

[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.
[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

8.	Apoyo a las act los hogares v conflicto arm desplazamientos incluidos en e Único de Víctim recibido apoyo retorno o la reubi	umplida al **100%** e para la vigencia nás retornos a los
9.	Apoyo a las accio reparación colecti pueblo ROM.	apoyo en la embre de 2019 de Reparación n gitano, con la a Gobernación o de Salud, nestar Social y le Género y a fue durante programa para el CTJT del 09 de diciembre una muestra cultural del pueblo Rrom donde se brindara acompañamiento y apoyo.
10.	Acompañamiento y pedagogía a los jóvenes para participar en las jornadas de entrega de definición de su situación militar y jornadas de remisos.	Para el mes de noviembre la contratista realiza acciones de orientación para la consecución de libreta militar programa citas para el mes de diciembre para brindar acompañamiento, la página de libreta militar se restableció a mediados del mes de noviembre.
11.	Realizar las visitas domiciliarias a los usuarios que ameriten de las mismas y que tengan relación con su objeto contractual.	La contratista CUMPLE AL 100% esta actividad al mes de octubre. Para el mes de noviembre y diciembre no se realiza visitas domiciliarias a población víctima del conflicto armado por instrucción del supervisor ya que se dedica el tiempo a realizar informe de empalme para la Unidad de Atención a Víctimas y a diligenciar el informe de la plataforma del RUSICST.
12.	Las demás obligaciones que requiera la entidad estatal	Para el mes de noviembre la contratista presto apoyo administrativo al

	para el desarrollo del objeto contractual.	Programa de Víctimas en la elaboración de oficios, respuestas a solicitudes y derechos de petición, solicitudes y gestión de espacios como apoyo a la MPV, informes del programa de víctimas, informe de empalme del cuatrienio para la Unidad de Atención a Víctimas y el Municipio de Envigado, informe del cuatrienio a la Directora, informes a nivel Departamental y Nacional, apoyo en reuniones de acuerdo a delegación por el supervisor del contrato, elaboración de actas de reuniones. Apoyo al proyecto de plantando ceibas para fortalecimiento proyectos productivos de víctimas del conflicto armado, asistió a las reuniones convocadas por la Secretaria de Desarrollo Económico dentro de este proyecto, la contratista realiza apoyo en la organización de contratos y archivo, apoyo en proceso de subsidiaridad de Ayuda Humanitaria Inmediata, Informes y seguimiento a indicadores de Enviproyect y elaboración de fichas de alphasig y soportes de ejecución, Apoyo a la supervisión del proyecto de memoria histórica con la Universidad de Antioquia - INER, apoyo al contrato de fortalecimiento a la Mesa de Participación de Víctimas, y apoyo en proceso de supervisión, apoyo a la supervisión de proyecto sociocultural de la zona 5. La contratista realizo apoyo en salida pedagógica con 160 víctimas del conflicto armado el 30 de noviembre de 2019, realiza convocatoria de la actividad e inscripción de los usuarios, realiza apoyo logístico en la actividad.

1	atención y orientación a las víctimas del conflicto armado residentes en el Municipio de Envigado. (Remisión a programas, orientación en ley de víctimas y decretos reglamentarios).	el mes de noviembre, realizó remisión de 3 personas a diferentes programas del Municipio de Envigado, Inder, registraduria, habitante de calle y se da orientación sobre las rutas de atención de acuerdo a la ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios.
2.	Apoyar la programación y la realización de catedra de paz.	La contratista cumplió esta obligación al 100%: Catedra de Paz, realizada el día 26 de abril de 2019 de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en el CEC El Escobero, en la articulación con la Agencia Colombiana para la Reincorporación ARN. Se realiza una segunda catedra de paz el sábado 05 de octubre de 2019, dentro de la salida pedagógica con víctimas en articulación con PP, la organización de víctimas y el Inder. Se realiza una tercera catedra de paz el 30 de noviembre dirigida a 67 personas víctimas del conflicto armado.
3.	Efectuar las mediciones de indicadores al programa de víctimas, apoyo, diseño y seguimiento a la implementación del PAT (Plan de Acción Territorial).	La contratista cumplió al 100% esta obligación. La evaluación al Plan de Acción Territorial PAT va desde 01 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, con toda la información presupuestal y de actividades reportada por las diferentes unidades ejecutoras de las diferentes Secretarias de despacho. Esta actividad se cumplió en el mes de julio.
4.	Apoyo al Diligenciamiento RUSICST y Tablero PAT.	La contratista apoya el diligenciamiento del RUSICST y Tablero PAT en la plataforma del Ministerio del Interior, con acciones y actividades realizadas para garantizar la atención y cumplimiento de las políticas públicas de víctimas del conflicto armado, residente en el Municipio de Envigado del 01 de enero al 30 de junio de 2019. Esta actividad se cumple al 100%. Por direccionamiento del Ministerio del

		interior de abre la plataforma para diligenciar el segundo semestre de 2019, la contratista dedico el 50% del tiempo en esta actividad. El reporte deberá quedar diligenciado al 100% al 15 de diciembre de 2019.
5.	Apoyo Diligenciamiento FUT	La contratista apoya la consolidación de información para apoyar el reporte del FUT, en articulación con la Secretaria de hacienda y Departamento Administrativo de Planeación. Esta actividad se cumple el 31 de julio de 2019 al 100%.
6.	Apoyo a las actividades realizadas por la Mesa de Participación de Victimas y Organización de Víctimas.	La contratista realizó apoyo técnico para garantizar la participación de la MPV para la participación en actividades programadas, apoya en el proceso de ejecución del contrato número ENV- 16-32-0932-19-2 para el fortalecimiento de la Mesa de participación de Víctimas. El 28 de noviembre la contratista realizo apoyo a la Mesa de participación de Víctimas en el evento de encuentro de mesas del Valle del Aburra donde asistieron 20 personas, la contratista realizo apoyo con la logística, refrigerios, almuerzo la jornada fue de todo el día. Con esta actividad la contratista cumple al 100% esta obligación.
7.	Mantenimiento a la caracterización de población víctima residente en Envigado. Software UARIV. (Nuevas víctimas que llegan al Municipio).	La contratista apoya la actualización de caracterización realizada en el año 2017 en el software de la Unidad para las Víctima. Para el mes de noviembre se realiza 1 caracterización a una familia remitida por la Secretaria de Salud de las sentencias judiciales, esto es de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato y de acuerdo a la demanda, la actividad queda cumplido al 100%.

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**x**	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[4]**	**SI**	**NO**
Planilla número	**7736463635**		Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	noviembre				
Fecha de pago	15 de noviembre de 2019		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$ 1.658.000				
Salud	$ 207.300		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	$ 265.300		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo	**1**	$ 8.700	Período de Cotización		
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ **4.143.734**
2	Glosa[5](+)(-)	$0
Valor Total a Pagar		$ **4.143.734**

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

2.6

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato/convenio	---	***$ 39.365.482***	---	---
Pago acta 1	**54**	***$2.900.613***	7,36%	01-04-19
Pago acta 2	**55**	**$4.143.734**	10.52%	01-05-19
Pago acta 3	**56**	**$4.143.734**	10.52%	13-06-19
Pago acta 4	**57**	**$4.143.734**	10.52%	11-07-19
Pago acta 5	**58**	**$4.143.734**	10.52%	13-08-19
Pago acta 6	**59**	**$4.143.734**	10.52%	11-09-19
Pago acta 7	**60**	**$4.143.734**	10.52%	
Pago acta 8	**61**	**$4.143.734**	10.52%	
Pago acta 9	**62**	**$4.143.734**	10.52%	
Valor total actas de pago		***$36.049.768***	91.58%	
Valor por ejecutar del contrato/convenio		***$3.315.714***	**8.42%**	---

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
N/A	N/A	N/A	Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]

2.10 Concepto de supervisión:

La contratista cumple con todas las actividades del contrato.

2.10.1 Requerimientos:

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro

FIRMA

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoria de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

ADOLFO LEON GOMEZ PANIAGUA
Líder de Programa
Supervisor
Bienestar Social y Comunitario