Villeta, 24 de noviembre de 2023

Doctor:
ORLANDO TINOCO MAHECHA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
ÁREA DE CONTRATACIÓN
Villeta.

REF. CONTRATO DE OBRA No. 234-2023 "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 1

REFERENCIA: ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 1.	
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 242.192.323.00
FECHA DEL CONTRATO:	28/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES Y QUICE (15) DIAS
ACTA DE INICIO	01/09/2023
ACTA DE TERMINACION PREVISTO	15/11/2023
SOLICITUD DE ADICION No. 01	**SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($78.000.000,00)**
SOLICITUD DE PRORROGA No. 01	**QUINCE (15) DIAS**

En calidad de supervisores del contrato de obra 234 de 2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE VILLETA y el contratista G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S., solicito cordialmente adelantar el trámite de la Adición No. 01 y Prorroga No. 1 en atención a las siguientes consideraciones:

Powered by CamScanner

1. El municipio de Villeta con el propósito de mejorar la red vial terciaria de su jurisdicción y contribuir con el desarrollo sostenible de sus pobladores, contempló en el plan de desarrollo municipal el programa ***¡Villeta Competitiva con Gestión Transparente! Calidad del sistema vial y de transporte para el desarrollo***. Motivo por el cual para dar cabal cumplimiento a las metas que se desprenden de los diferentes programas, en especial del descrito anteriormente. La Oficina Asesora de Planeación Municipal elaboró el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"** Con el fin de atender las necesidades de seguridad vial y de transitabilidad que afectan a nuestras comunidades.

2. Con sustento en lo anterior la administración municipal realizara una adición presupuestal de **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($78.000.000,00)** toda vez, que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de las veredas Payande, Mave y Chapaima del municipio de Villeta Cundinamarca, debido a que, la vía se encuentra en mal estado, y en temporada de lluvias se vuelve intransitable generando restricciones en el tránsito vehicular. Pues a pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a las vías rurales del municipio, las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura y las condiciones de pendiente hacen que se acelere el deterioro y persistan los problemas de circulación vehicular.

3. Que mediante oficio el contratista expone lo siguiente "*... Cabe resaltar que como contratista nuestra mayor intención es prestar el mejor servicio y satisfacer las necesidades de la comunidad, quienes fueron motivantes de la solicitud de la adición mencionada, con el fin de garantizar la prolongación del alcance contractual para el beneficio común de los habitantes de la vereda de Payande chapaima y el puente ...*". Con base en la reunión sostenida, nos permitimos adjuntar el cuadro definitivo de cantidades que soporta la adición presupuestal al contrato de la referencia por un valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($78.000. 000.oo).**

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,53	$ 73.235,00	$ 917.634,55

Powered by CamScanner

2	311.1	AFIRMADO	M3	57,75	$ 65.337,00	$ 3.773.211,75
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16,53	$ 704.420,00	$ 11.644.062,60
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,35	$ 591.000,00	$ 15.572.850,00
5	630.4	CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)	M3	25,64	$ 897.200,00	$ 23.004.208,00
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.306,92	$ 9.771,00	$ 22.540.915,32
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	385,00	$ 1.380,00	$ 531.300,00

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Oficina Asesora de Planeación considera pertinente Prorrogar por **quince (15) Días** y realizar la adición presupuestal de **$ 78.000.000,00** de acuerdo con certificado de disponibilidad presupuestal No. **2023000920**, Para cumplir con las actividades anteriormente mencionadas.

Sin más en particular agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Anexo:

- Cdp
- Oficio de Aprobación Contratista.

Powered by CamScanner

Villeta, Cundinamarca 24 de noviembre del 2023

Señor:
FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
Alcalde Municipal
Atn. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Villeta- Cundinamarca.

REFERENCIA: SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Y EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. 234 DEL 2023

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

Estimados señores reciban un cordial saludo;

De conformidad con el comité de obra llevado a cabo entre la supervisión del municipio Arquitecta Carolina Muñoz y el contratista Ing. Luis Gabriel Peña Combita, en la que se manifestó por parte de la entidad contratante la necesidad de aumentar el alcance del contrato de obra del asunto basado en las diferentes solicitudes verbales efectuadas por la comunidad residente en el sector. Me permito poner a su consideración el siguiente cuadro de cantidades de obra con el propósito que se analizado y aprobado.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,53	$ 73.235,00	$ 917.634,55
2	311.1	AFIRMADO	M3	57,75	$ 65.337,00	$ 3.773.211,75
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16,53	$ 704.420,00	$ 11.644.062,60

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

Powered by CamScanner

4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,35	$ 591.000,00	$ 15.572.850,00
5	630.4	CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)	M3	25,64	$ 897.200,00	$ 23.004.208,00
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.306,92	$ 9.771,00	$ 22.540.915,32
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	385,00	$ 1.380,00	$ 531.300,00

Cabe resaltar que como contratistas nuestra mayor intención es presta el mejor servicio y satisfacer las necesidades de la comunidad, quienes fueron motivantes de la solicitud de la adición en mención, con el fin de garantizar la prolongación del alcance contractual para el beneficio común de los habitantes de la vereda de las veredas Payande, chapaima y el puente.

De igual manera, y a pesar de que a la fecha el avance del proyecto cuenta con un desempeño positivo basado en el plazo contractual, consideramos pertinente que de la misma manera en que se realice la adición, se pueda contemplar una prórroga al contrato de la referencia por un término de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha actual de terminación (30 de Noviembre de 2023), con el fin de contemplar el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos relacionados en dicha adición.

Finalmente, queremos agradecer la confianza depositada en nosotros como aliados en la solución de las necesidades de la comunidad Villetana.

Sin otro particular, y quedando atentos a su amable respuesta.

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 070 del 2023

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

Powered by CamScanner