CONTRATO N.º 107-2023

CUARTO INFORME DE:

("PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"). CONTRATO 107-2023.".

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO: DICIEMBRE 2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S

PIEDECUESTA, NOVIEMBRE DE 2023

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co

INTRODUCCIÓN

El proyecto ("PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS").

El proyecto consiste en **"CUARTO INFORME DE ("PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"). CONTRATO 107-2023.".**

1. TIPO DE CONTRATO DE SERVICIOS: 107-2023.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	N. 107-2023
OBJETO:	"SEGUNDO INFORME DE ("PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"). CONTRATO 107-2023"
VALOR INICIAL:	$ 102.560.953,25
VALOR EJECUTADO	$ 30.634.313
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES.

CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S R.L. ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE MARZO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2023.
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	28 DE MARZO DE 2023.	NINGUNA
CORTE N.°1	16 DE MAYO DE 2023.	NINGUNA
CORTE N.° 2	30 DE JUNIO DE 2023.	NINGUNA
CORTE N.° 3	31 DE AGOSTO DE 2023.	NINGUNA
CORTE N.° 4	17 DE DICIEMBRE DE 2023.	NINGUNA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

3. REGISTRO FOTOGRAFICO


ENTRADA A ESCOMBRERA RANCHO GRANDE





DISPOSICION DE INSERVIBLES EN ESCOMBRERA RANCHO GRANDE





ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional en Sistemas de Gestión	31/08/2020	Jefe de Oficina Planeación Institucional	31/08/2020	Jefe de Oficina Planeación Institucional	31/08/2020

4. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: PREVISORA SEGUROS.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
3001900	CUMPLIMIENTO	17/03/2023	17/05/2024
3001900	CALIDAD DEL SERVICIO	17/03/2023	17/05/2024
3001900	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/03/2023	17/11/2026
1014525	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	17/03/2023	17/03/2024

Aprobó

Ing. ING. CRISTIAN MEDINA MANOSALVA
SUPERVISOR.

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co