

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 130

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Jurídica
Responsable de IVA	
Correo Electronico lmartinez@arenasingenieros.com	

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
G No.73 B-90 COMPLEJO EMP	Bogota D.C.		Acta de costos No.11 Octubre de 2023

Correo Electronico	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o	21/11/2023	20/12/2023	Abono en cuenta

Item	Descripción		IVA	Total
1	Contrato de Interventoria .	Acta de costos No.11 Octubre 2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre de 2023, Contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA- " COLOMBIA RURAL"- "LOTE 9"".	0	134855600,00
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02;1100-2022;pmorales@invias.gov.co#$**		

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No.04034732498 banco de colombia

SUBTOTAL	134.855.600,00
ANTICIPO	0,00
IVA	25.622.564,00
TOTAL	160.478.164,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5471171b44480cf5f232a1b7ff26b073907fba7a33cccd04182067dddc6b4fb76f386a415260fe082481da6f1911681 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2023 3:01:33 p. m.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 134,855,600 PERIODO MES: OCT/2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	21-11-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR RUIZ SANTOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN	Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT.** 900644351-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL SUBDIRECTOR DE TERCIARÍA Y FERREA DE INVIAS PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORES DONOVAN SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 160,478,164 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** OCT/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matrícula profesional No.: 19202-40638 Cau
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: OSCAR RUIZ SANTOS
Matrícula profesional No.: 25202-265577 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Matrícula Profesional No.: 08202-54602
Subdirectora de vías regionales
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 134,855,600 **PERIODO:** OCT/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA	N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: 31 de octubre de 2023 PLAZO ACUMULADO: 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN 2:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 300,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2,040,313,120.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 31/07/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000			9.8	$ 68,110,000	1.00	$ 6,950,000	9.37	$ 65,099,166
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	5.25	$ 28,875,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	1.66	$ 9,130,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	5.77	$ 20,195,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	5.25	$ 18,375,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		4	$ 14,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	5.25	$ 18,375,000
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) $87.500.000				$ 87,500,000			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.10	$ 650,000	0.92	$ 5,980,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -			4.81	$ 31,270,500	0.10	$ 650,000	1.25	$ 8,156,334
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.44	$ 2,860,000	0.79	$ 5,135,000
	1	Profesional ambiental			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	5.29	$ 20,102,000
	1	Profesional social			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	5.29	$ 20,102,000
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000			6.00	$ 21,000,000		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	5.68	$ 11,360,000
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	6.00	$ 12,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	6.00	$ 12,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	4.00	$ 8,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo			0	$ -	$ 3,000,000.00		6	$ 18,000,000	1.00	$ 3,000,000	5.00	$ 15,000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 488,180,500.00		$ 51,210,000.00		$ 277,884,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				2.36		2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,152,105,980.00**		**$ 120,855,600.00**		**$ 655,807,420**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 31/07/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000			32.61	$ 7,173,219		$ -	3.00	$ 660,000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA								$ -			0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 2x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000	1.00	$ 5,600,000	6.00	$ 33,600,000
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			4.00	$ 22,400,000		$ -	0.00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000			51.00	$ 38,250,000	6.00	$ 4,500,000	41.90	$ 31,425,000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000			12.00	$ 78,000,000	0.34	$ 2,210,000	2.94	$ 19,110,000
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000			24.00	$ 13,200,000	0.00	$ -	8.23	$ 4,526,500
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000			6.00	$ 7,500,000	1.00	$ 1,250,000	4.00	$ 5,000,000
		OTROS COSTOS								$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000			6.34	$ 15,856,800	0.00	$ -	0.92	$ 2,308,800
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.12	$ 120,000	1.81	$ 1,810,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.12	$ 120,000	0.38	$ 380,000
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000			6.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000			29.00	$ 5,800,000	1.00	$ 200,000	11.00	$ 2,200,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 261,460,000				$ 237,080,019.00		$ 14,000,000		$ 101,020,300
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000.0		$ 134,855,600		$ 756,827,720
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73,262,000				$ 73,262,000				
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000		$ 134,855,600		$ 756,827,720
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				$ 277,865,120		$ 25,622,564		$ 143,797,267
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**		**$ 160,478,164**		**$ 900,624,987**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 134,855,600.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	$ 134,855,600	$ 25,622,564	$ 160,478,164
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 160,478,164**

PAGAR PRESENTE ACTA: $ 160,478,164 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
CONSULTORES DONOVAN SAS
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1100 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	OCT/2023
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	145523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 160,478,164
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No. 00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No. 00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No. 00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No. 00	VALOR AFECTADO	$ -
					TOTAL ACTA	**$ 160,478,164**

Firma: _____

Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: OCT/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2.022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15,05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEIBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/005-15,5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 464 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS SYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ -
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,000,166,297.20
2023		0		NACIÓN	ADICIÓN N°1	$ 300,000,000	$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 2,040,313,120.00**	**$ 1,000,166,297.20**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,040,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8	JUL/23	$ 119,044,800	$ 22,618,512	**$ 141,663,312.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,295,791,452.20	$ 1,295,791,452.20	-	-
9	AGO/23	$ 115,175,700	$ 21,883,383	**$ 137,059,083.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,158,732,369.20	$ 1,158,732,369.20	-	-
10	SEP/23	$ 133,248,800	$ 25,317,272	**$ 158,566,072.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,000,166,297.20	$ 1,000,166,297.20	-	-
11	OCT/23	$ 134,855,600	$ 25,622,564	**$ 160,478,164.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 839,688,133.20	$ 839,688,133.20	-	-
12		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
13		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
TOTALES		**$ 756,827,720**	**$ 143,797,267**	**$ 900,624,986.80**	$ -	$ -	$ -		**$ 839,688,133.20**	**$ 1,139,688,133.20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 655,807,420	$ 124,603,410	$ 780,410,830
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 101,020,300	$ 19,193,857	$ 120,214,157
VALOR TOTAL	$ 756,827,720	$ 143,797,267	**$ 900,624,987**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO DE OBRA No.:

141 DE 2.022	CONSORCIO INZA 22 RIL JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022	EMCONSUT S.A.S. RIL WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058	CONSORCIO PH CHALGUAYACO RIL HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059	CONSORCIO ONIX CCM RIL JHANER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022	CONSORCIO MERCADERES 23 RIL JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 RIL JESUS ANCIBAR CALVO CASTRO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUOBRAS GYA SAS RIL PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	CONSORCIO SUCRE 22 RILJESUS ANCZAR CALVO CASTRO
N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONSORCIO INFRAVIAL 2023 RIL PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	OCT/2023 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % Dedicación en el mes)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1085270769	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 6,950,000	$ 483,720	V	Sanitas	9458799340	$ 278,000	Porvenir	9458799340	$ 1,112,000	$ 278,000	$ -	$ -	
2	Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1085289652	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	Asmet Salud	9458799340	$ 220,000	Porvenir	9458799340	$ 880,000	$ 220,000	$ -	$ -	
3	Karen Ximena Arcos Trejo	1085277833	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	Nueva E.P.S	9458799340	$ 220,000	Porvenir	9458799340	$ 880,000	$ 220,000	$ -	$ -	
4	Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1061784737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9458799340	$ 140,000	Porvenir	9458799340	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
5	Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1061757234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9458799340	$ 140,000	Porvenir	9458799340	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
6	Jhon Edison Ordoñez Toro	1085311045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9458799340	$ 140,000	Porvenir	9458799340	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
7	Mauricio Hernan Camargo Chavez	79334503	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 1,300,000	$ 90,548	V	Salud Total	9458799475	$ 146,300	Porvenir	9458799475	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	
8	Tania Vanessa Cruz Puentes	1103095179	Especialista en Diseño Geométrico	$ 2,860,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 44%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,860,000	$ 199,056	V	Compensar	9458799475	$ 114,400	Porvenir	9458799475	$ 457,600	$ 114,400	$ -	$ -	
9	Leonel Enrique Camacho Granados	85154105	Profesional ambiental	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	Nueva E.P.S	9458799340	$ 152,000	Porvenir	9458799340	$ 608,000	$ 152,000	$ -	$ -	
10	Sonia Constanza Perez Motta	1061800536	Profesional social	$ 3,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,800,000	$ 264,480	V	A.I.C	9458799340	$ 152,000	Porvenir	9458799340	$ 608,000	$ 152,000	$ -	$ -	
11	Keren Yireth Sánchez Meneses	1005874974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	Sanitas	9458799340	$ 120,000	Colpensiones	9458799340	$ 480,000	$ 120,000	$ -	$ -	
12	Ana Lucy Meneses Muñoz	25299410	Inspector SST	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Sanitas	9458799340	$ 80,000	Porvenir	9458799340	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
13	Juan David Ordoñez Daza	1058973435	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva E.P.S	9458799340	$ 80,000	Porvenir	9458799340	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
14	Carlos Gerardo Hoyos Medina	10,316,935	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva EPS Movilidad	9458799340	$ 80,000	Porvenir	9458799340	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
15	Anderson Paz Imbachi	1,058,788,791	Inspector	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	AIC	9458799340	$ 80,000	Porvenir	9458799340	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
N																			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 51,210,000															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 9/11/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO 1100 de 2022

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE	CARGO	NÚMERO CÉDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Christian Camilo Estupiñan Santacruz	Director de Interventoría	1,085,270,769	$ 6,950,000	$ -	1.00	$ 6,950,000	
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	1,085,289,652	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Karen Ximena Arcos Trejo	Ingeniero Residente de Interventoría 2	1,085,277,833	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	1,061,784,737	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	1,061,757,234	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	1,085,311,045	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Mauricio Hernan Camargo Chavez	Especialista en Geología y/o Geotecnia Y Especialista en Pavimentos y/o Vías	79,334,503	$ 6,500,000	$ -	0.20	$ 1,300,000	
Tania Vanessa Cruz Puentes	Especialista en Diseño Geométrico	1,103,095,179	$ 6,500,000	$ -	0.44	$ 2,860,000	
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	85,154,105	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Sonia Constanza Perez Motta	Profesional social	1,061,800,536	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1,005,874,974	$ 3,000,000	$ -	1.00	$ 3,000,000	
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	25,299,410	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	1,058,973,435	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	10,316,935	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Anderson Paz Imbachi	Inspector	1,058,788,791	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
					TOTAL:	**$ 51,210,000**	

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267616544	9458799340	E	2023/11/15	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,746,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085277833	ARCOS KAREN																		230301	30	$5,500,000	$935,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
2	CC	85154105	CAMACHO LEONEL																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
3	CC	1085289652	ERAZO PAOLA																		230301	30	$5,500,000	$935,000	ESSC62	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
4	CC	1085270769	ESTUPIÑAN CHRISTIAN																		230301	30	$6,950,000	$1,181,600	EPS005	30	$6,950,000	$278,000	CCF14	30	$6,950,000	$278,000	14-25	30	$6,950,000	$483,800	30	$0	$0	Si	$2,221,400
5	CC	10316935	HOYOS CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	1061784737	MAÑUNGA DANIEL																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	25299410	MENESES ANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1085311045	ORDOÑEZ JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
9	CC	1058973435	ORDOÑEZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	1058788791	PAZ ANDERSON																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPSIC3	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1061800536	PEREZ SONIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPSIC3	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
12	CC	1005874974	SANCHEZ KEREN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
13	CC	1061757234	SANCHEZ YILMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(13)**																						$47,050,000	$7,707,600			$47,050,000	$1,882,000			$47,050,000	$1,882,000			$47,050,000	$3,274,800		$0	$0		$14,746,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267616544	9458799340	E	2023/11/15	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,746,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$7,707,600	$0	$0	$7,707,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,907,600	$0	$0	$6,907,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$3,274,800	$0	$0	$3,274,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$3,274,800	$0	$0	$3,274,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,882,000	$0	$0	$1,882,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$1,882,000	$0	$0	$1,882,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,882,000	$0	$0	$1,882,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$232,000	$0	$0	$232,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$220,000	$0	$0	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$452,000	$0	$0	$452,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$898,000	$0	$0	$898,000
TOTAL				13	$14,746,400	$0	$0	$14,746,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	267622640	9458799475	Y	2023/11/15	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,369,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (12 Afiliados)																								$8,454,669	$1,353,000			$8,454,669	$1,057,000			$0	$0			$13,773,005		$959,200		$0	$0		$3,369,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																								$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$220,100			$0	$0			$1,760,667		$122,600		$0	$0		$624,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$220,100			$0	$0			$1,760,667		$122,600		$0	$0		$624,500
1	CC	92033432	ALVIZ IVAN		X																	23030 1	19	$1,760,667	$281,800	EPS002	19	$1,760,667	$220,100		0	$0	$0	14-25	19	$1,760,667	6.960%	$122,600	0	$0	$0	No	$624,500
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (11 Afiliados)																								$6,694,002	$1,071,200			$6,694,002	$836,900			$0	$0			$12,012,338		$836,600		$0	$0		$2,744,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								$6,694,002	$1,071,200			$6,694,002	$836,900			$0	$0			$12,012,338		$836,600		$0	$0		$2,744,700
2	CC	18143933	ALVAREZ JORGE		X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPS005	20	$773,334	$96,700		0	$0	$0	14-25	20	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$274,400
3	CC	79334503	CAMARGO MAURICIO									X										23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
4	CC	1103095179	CRUZ TANIA									X										23020 1	30	$2,860,000	$457,600	EPS002	30	$2,860,000	$357,500		0	$0	$0	14-25	30	$2,860,000	6.960%	$199,100	0	$0	$0	No	$1,014,200
5	CC	46377990	GARCIA ANDREA		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
6	CC	1103948325	GIL ALAN		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	20	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
7	CC	52741626	GUEVARA YULY		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	20	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
8	CC	3880125	MARTINEZ MARTIN		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	19	$1,425,000	6.960%	$99,200	0	$0	$0	No	$99,200
9	CC	1102581304	MAZA KIARA		X																	25-14	19	$880,334	$140,900	ESSC24	19	$880,334	$110,100		0	$0	$0	14-25	19	$880,334	6.960%	$61,300	0	$0	$0	No	$312,300
10	CC	92534968	MONTERROZA MARIO		X																	23030 1	19	$880,334	$140,900	EPS005	19	$880,334	$110,100		0	$0	$0	14-25	19	$880,334	6.960%	$61,300	0	$0	$0	No	$312,300
11	CC	9522977	PEREZ FRANCISCO		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	20	$800,000	6.960%	$55,700	0	$0	$0	No	$55,700
12	CC	1015406435	PRIETO CINDY		X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	20	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
Total			**Afiliados(12)**																					$8,454,669	$1,353,000			$8,454,669	$1,057,000			$0	$0			$13,773,005		$959,200		$0	$0		$3,369,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	267622640	9458799475	Y	2023/11/15	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,369,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,353,000	$0	$0	$1,353,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,900	$0	$0	$140,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$630,700	$0	$0	$630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$581,400	$0	$0	$581,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$959,200	$0	$0	$959,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,900	$0	$0	$53,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$905,300	$0	$0	$905,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,057,000	$0	$0	$1,057,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$110,100	$0	$0	$110,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$577,600	$0	$0	$577,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,800	$0	$0	$206,800
TOTAL				12	$3,369,200	$0	$0	$3,369,200

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No.53.155.174 de la Uvita Boyacá, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificada con NIT No. 900644351-9, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con las vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.

Dada en Bogotá, el nueve (09) del mes de noviembre de 2023.

FIRMA
ROSA MARIA CORDERO CELIS
C.C 53.155.174 de Boyacá
Representante Legal

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del Contrato No 1100 de 2022 certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la Interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9", ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA, correspondientes al periodo de 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No. 19202-79853 CAU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-04-2023 11:20:38AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RE: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. . Anexo 2 para trámite actas de costos 11 de oct-23

Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>

Lun 20/11/2023 20:58

Para:Oscar Ruiz Santos <oruiz@invias.gov.co>
CC:Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>

Buen día:

Según la información suministrada en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están resaltados en color magenta a continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 1100 de 2022 del mes de OCTUBRE de 2023, no presentan incongruencias, no hay mayor dedicación, ni excesos en el pago, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

GESTOR	Oscar Ruiz Santos		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Vías Regionales		
EMPRESA INTERVENTORA	Consultores Donovan S. A. S.	**NIT:** 901.551.240-3	
CORTE DEL PAGO	**1 a 31 de octubre de 2023**		
FECHA DEL PRESENTE REPORTE	20 de noviembre de 2023		

Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados	No. Cédula de Ciudadanía	Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría	% Dedicación (hombre - mes)
Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1.085.270.769	Director de Interventoría	100%
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1.085.289.652	Ingeniera Residente de Interventoría 1	100%
Karen Ximena Arcos Trejo	1.085.277.833	Ingeniera Residente de Interventoría 2	100%
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1.061.784.737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	100%
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1.061.757.234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	100%
Jhon Edison Ordoñez Toro	1.085.311.045	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	100%
Mauricio Hernan Camargo Chavez	79.334.503	Especialista en Geología y/o Geotecnia	10%
Mauricio Hernan Camargo Chavez	79.334.503	Especialista en Pavimentos y/o Vías	10%
Tania Vanessa Cruz Puentes	1.103.095.179	Especialista en Diseño Geométrico	44%
Leonel Enrique Camacho Granados	85.154.105	Profesional ambiental	100%
Sonia Constanza Perez Motta	1.061.800.536	Profesional social	100%
Keren Yireth Sánchez Meneses	1.005.874.974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	100%

Cordialmente,

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS

De: Oscar Ruiz Santos <oruiz@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 20 de noviembre de 2023 20:12
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Cc: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. . Anexo 2 para trámite actas de costos 11 de oct-23

Ingeniero buenas noches,

Atentamente envío para los fines pertinentes el Anexo 2 para el seguimiento al pago de profesionales de la firma interventora en el contrato referido en el asunto, correspondiente al mes de octubre de 2023.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Oscar Ruiz Santos
Subdirección de Vías Regionales
oruiz@invias.gov.co

PBX: (+57) 60 1 377 0600 ext: 1310
Calle 25G # 73b–90, C.E. Central Point



Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atenciónciudadano@invias.gov.co