	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 008	**SUPERVISION**	☒	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		☒
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Periodo para pago	Desde:	NOVIEMBRE 1 de 2023	Hasta:	NOVIEMBRE 15 de 2023	
Fecha Elaboración de Informe		NOVIEMBRE de 2023			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	**KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA**
	CARGO:	**SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO**
	CORREO ELECTRÓNICO:	SEC.TRANSITO@SABANETA.GOV.CO
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	1957
FECHA DE CONTRATO	27 DE MARZO DE 2023
NUMERO CDP	2633 - 21/03/2023
NUMERO CDP OTRO SI	6274 - 19/09/20223
CONTRATISTA	ELIZABETH MALDONADO ALVAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1,037,657,027
PROYECTO	2020056310101 - Fortalecimiento de la educación y la seguridad vial en el Municipio de Sabaneta, Antioquia
VALOR	VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 23,436,000)
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL SECOP	13/04/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2023
ADICIÓN	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 5,859,000)
PRORROGA	1.5 MESES
OBJETO: OTRO SI N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°1957 DEL 27 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PERSUASIVAS Y COERCITIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	2609		
	FECHA:	13	4	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL OTRO SI	**NUMERO:**	5694		
	FECHA:	28	9	2023

SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI		NO		NO APLICA	X

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° cuenta de cobro	Valor cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
1	1	$ 3,906,000	6951	4/05/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 19,530,000
2	2	$ 3,906,000	9233	31/05/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 15,624,000
3	3	$ 3,906,000	11648	29/06/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 11,718,000
4	4	$ 3,906,000	13865	28/07/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 7,812,000
5	5	$ 3,906,000	15482	29/08/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 3,906,000
6	6	$ 3,906,000	18528	28/09/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	0
7	7	$ 3,906,000	21365	2/11/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-675100	$ 3,906,000	$ 1,953,000
TOTALES		$ 27,342,000					**$ 27,342,000**	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$ 23,436,000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 5,859,000
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	**$ 29,295,000**
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 27,342,000
F	Valor autorizado de esta acta	$ 1,953,000
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 29,295,000

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

N° CUENTA DE COBRO	N° RPC PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
8	5694	2.3.2.02.02.009-675101	$ 1,953,000
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			$ 1,953,000

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Apoyar con estrategias para el fortalecimiento de la educación y la seguridad vial en el Municipio de Sabaneta	CUMPLE

Apoyar la planeación y organización de la oficina de Cobro Coactivo en materia de recaudo de derechos municipales	CUMPLE
Apoyar el inicio, trámite y seguimiento a los diferentes procesos que se tramitan en la dependencia	CUMPLE
Apoyar con la recopilación de información y mantener actualizada las normas constitucionales, legales y reglamentarias y la jurisprudencia referente al tema	CUMPLE
Apoyar la proyección de los informes de recuperación de cartera mensual,	CUMPLE
Apoyar la proyección de medidas cautelares pertinentes	CUMPLE
Apoyar las gestiones de investigación de bienes de los deudores morosos del tránsito municipal de Sabaneta	CUMPLE
Apoyar el proceso de asignación y actualización de la radicación y estado de los procesos de cobro coactivo	CUMPLE
Apoyar la proyección de las resoluciones, autos y oficios que se requieran dentro del normal desarrollo del proceso de cobro coactivo	CUMPLE
Apoyar las diferentes actividades que la Secretaria de Movilidad y Transito disponga	CUMPLE

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**			
	No				
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número			Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	OCTUBRE-23				
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$ 1,562,400				
Salud	$ 195,300		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	$ 250,000		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		
ARL tipo de riesgo	$ 8,200		Período de Cotización	OCTUBRE-23	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- Sin otros seguimientos administrativos

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Ninguna

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Cuenta de cobro

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	**NOVIEMBRE de 2023**		
Hora de inicio:	**2:00 PM**	**Hora Finalización**	**2:30 PM**
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría de Movilidad y Tránsito		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA		
Por parte del contratista:	ELIZABETH MALDONADO ALVAREZ		

FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE de 2023

KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO
SUPERVISOR

LEYDE CATHERINE RESTREPO ALVAREZ - ASESORA JURIDICA COBRO COATIVO

Elizabeth Maldonado

ELIZABETH MALDONADO ALVAREZ
CONTRATISTA