Cartagena, 11 de noviembre de 2023

Señor
TK GALEANO BARRERA ESTEBAN
SUPERVISOR CONTRATO No 337
DIRECCIÓN MARITIMA (DIMAR)
Cuidad.

Asunto: **Solicitud de prorroga plazo de ejecución del CONTRATO No. 337-GINRED4-2023.**

Yo, CARLOS PEREIRA BARBOZA, identificado con el documento de identidad No. 9.147.981 expedido en Cartagena, obrando en nombre propio en mi calidad de representante legal de la persona jurídica TECMAR INGENIERIA SAS.

En el marco de la ejecución y cierre final del Contrato N° **No. 337-GINRED4-023.** cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERIAS" PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, ADSCRITAS AL GINRED4**

Nos permitimos mostrar avance en todo lo concerniente a la ejecución del contrato:

Desde un inicio el punto crítico del contrato está basado en la compra e importación del equipo APUNTALAMIENTOS DE TAPONAMIENTOS Y PRESION, ITENS DEL 5 AL 9 Y DEL 11 AL 17. Donde el tiempo ha sido nuestro mayor enemigo Tecmar Ingeniería a desplegado un grupo humano especializado sin escatimar costos, tanto acá en Colombia como en los EE. UU. Para que todo lo descrito en el contrato se lleve a un feliz término.

Es importante resaltar que hemos intentado cotizar con la empresa IMPLESEG desde el 4 de noviembre de 2023, representante de la Marca HOLMATRO EN COLOMBIA, pero a la fecha no hemos tenido respuesta de los precios y fecha de entrega. Nos informaron que solo hasta el día Martes 14 de noviembre, posiblemente me dan información. Dado que la Persona a cargo esta incapacitada.

Por todo lo anterior, el día 10 y 11 de noviembre respetivamente, hice solitud formal a la empresa HOLMATRO ubicada en Países Bajos, vía e-mail. Pidiendo que nos ayuden con la cotización y fechas de entrega los antes posible, Para así mismo solicitar al Sr. Supervisor **TK GALEANO BARRERA ESTEBAN,** formalmente prórroga del contrato en mención. Ya que la fecha de cierra a 30 de noviembre de 2023 establecida en el contrato no se podrá cumplir. Solo hasta que el fabricante y/o representante de la marca me contesten con exactitud la fecha de entrega de los equipos acá en Colombia.
Acudiendo a su buena gestión y apoyo, solicito me informen que fecha del presente año nos

pueden apoyar para hacer el cierre del contrato, teniendo en cuenta lo antes expuesto.
La idea sería que me informaran hasta que fecha de diciembre del 2023, se podría hacer la prórroga del contrato y así mismo el pago total correspondiente en esta vigencia. Esto con el fin de cuadrar mejor los tiempos de entrega con el fabricante e intentar en lo posible que la entrega y el pago total del contrato nos ingrese este año. Y de esta manera no vernos afectado financieramente.

Hago esta solicitud porque la empresa IMPLESEG, muy informalmente nos indicó vial celular que la importación de esos equipos demora aproximadamente 9 semanas. Si esto llega hacer confirmado por ellos formalmente, hago todo lo posible por traerlos de ESTADOS UNIDOS VIA AEREA, por esta razón les pido la fecha proyectada.

En archivo adjunto les relaciono la fecha de entrega de los ítems que ya se compraron y estamos a la espera de su llegada.

NOTA: De acuerdo a nuestra experiencia, identificamos los modelos de los equipos con la descripción que nos relaciona el contrato DIMAR. Solicitamos verifiquen el modelo que proponemos si se ajusta a la descripción solicitada ya que en dicha descripción en el contrato los rangos varían de acuerdo al catálogo que tiene la empresa holmatro. Esto con el fin de no tener margen de error al momento de la compra.

ITEM	Descripción contrato Armada de Colombia (DIMAR)	Cantidad	Unidad	MODELO DE LOS EQUIPOS EN HOLMATRO
11	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12 (BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO 996MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	1	UN	SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Modelo AS 3 Q 10 FL No del articulo 150.011.545
12	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12/0.12(BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO MAX 720 MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	2	UN	Modelo AS 3 Q 5 FL No del Articulo 150.011.546
13	SET DE APUNTALAMIENTO TUBO DE EXTENSIÓN LONG MIN 1000MM MAX 1210, CARGA MÁX 148/15 (KN/T).	4	UN	Modelo SX 10 No de articulo 150.011.504

14	SET DE APUNTALAMIENTO CABEZAL INCLINABLE CABEZAL INCLINABLE: EN ALUMINIO PARA APOYO EN SUPERFICIES IRREGULARES O INCLINADAS. MIN. ÁNGULO DE 45 GRADOS EN TODAS LAS DIRECCIONES.	3	UN	No DEL ARTICULO 150.182.038 Cabezal inclinado – aluminio. Para soportar en superficies desiguales o inclinadas. Ángulo máx. en todas direcciones: 45°; 1,5 Kg., 95 x 95 mm
15	SET DE APUNTALAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN REDUCTOR DE PRESIÓN PARA BOTELLAS DE AIRE TANTO DE 200 COMO DE 300 COMPLETO CON MANGUERA DE 2 M.	1	UN	Modelo PRV 823 AU Manorreductor de presión con 2 m. de manguera, apropiado para 200 y 300 bar No de Articulo 350.182.002
16	SET DE APUNTALAMIENTO UNIDAD DE UNIDAD DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNO O DOS COJINES DE ELEVACIÓN DE ALTA PRESIÓN.	1	UN	UNIDAD DE CONTROL HDC 8
17	SET DE APUNTALAMIENTO MANGUERA DE AIRE LONGITUD 5 M, AZUL Y AMARILLO ACOPLE NEUMÁTICO MACHO Y HEMBRA.	1	UN	Modelo AH 5 YU Modelo AH 5 BU

En espera de una respuesta oportuna a dicha solicitud.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CARLOS PEREIRA BARBOZA
Cédula No. 9147981
NIT: 901234645-3
Dirección: BARRIO ESPAÑA CRA 44D No 29-24
Ciudad: CARTAGENA -BOLIVAR
Teléfono: 605-6919260 Celular: 3004222395
Correo electrónico: gerencia@tecmaringenieria.com
www.tecmaringenieria.com

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	FECHA DE ENTREGA A LA DIMAR	OBSERVACIONES
1	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 4 CAPAS DIAMETRO 50MM X ACOPLE RAPIDO STORZ / UNIDAD	1	UN	24 de noviembre 2023	
2	GUANTES PARA BOMBERO PROFESIONAL ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIÓN NFPA 1971.	1	UN	24 de noviembre 2023	
3	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS TIPO STORZ DE 20M DE LARGO Y DIAMETRO 1 1/2 (PULGADA)	1	UN	24 de noviembre 2023	
4	MANTENIMIENTO REGULADOR DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA REALIZAR DESMONTE Y ARMADO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS DE AIRE PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SELLOS	1	UN	EPERAR LLEGADA DEL BUQUE y confirmar marca del regulador, si este es marca chino, no se puede hacer programación	
5	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL A2	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
6	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-3 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
7	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-2 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
8	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL AE	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
9	SOPORTE PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO SOPORTE DE ALUMINIO PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO	14	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23
10	SET DE APUNTALAMIENTO DE BUQUE: 12 CAJAS DE PUNTILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2(PULGADA) × 100 05 MAZO DE ACERO DE 5 LIBRAS 05 SERRUCHO JUEGOS DE 05 CUÑAS DE DIFERENTES DIÁMETROS 10 CONOS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES LISTONES DE MADERA DE 2 MTS DE 10 CM× 10CM 01 GALON DE GRASA INDUSTRIAL 01 ROYO DE MERLÍN × 100 METRO 01 BULTO DE WIPE 01 MARTILLO 10 ROLLOS DE NEUMÁTICO 02 PATE CABRÁ	2	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23
11	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12 (BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO 996MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
12	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12/0.12(BAR/MPA). SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO MAX 720 MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	2	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
13	SET DE APUNTALAMIENTO TUBO DE EXTENSIÓN LONG MIN 1000MM MAX 1210, CARGA MÁX 148/15 (KN/T).	4	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
14	SET DE APUNTALAMIENTO CABEZAL INCLINABLE CABEZAL INCLINABLE: EN ALUMINIO PARA APOYO EN SUPERFICIES IRREGULARES O INCLINADAS. MIN. ÁNGULO DE 45 GRADOS EN TODAS LAS DIRECCIONES.	3	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
15	SET DE APUNTALAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN REDUCTOR DE PRESIÓN PARA BOTELLAS DE AIRE TANTO DE 200 COMO DE 300 COMPLETO CON MANGUERA DE 2 M.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
16	SET DE APUNTALAMIENTO UNIDAD DE UNIDAD DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNO O DOS COJINES DE ELEVACIÓN DE ALTA PRESIÓN.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
17	SET DE APUNTALAMIENTO MANGUERA DE AIRE LONGITUD 5 M, AZUL Y AMARILLO ACOPLE NEUMÁTICO MACHO Y HEMBRA.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
18	MANGUERAS DE AGUA JARDINERA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA, Manguera Reforzada 3 Capas 1/2 pulgadas 20 Mt TRUPER. Jardinería, uso doméstico. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. Conexiones plásticas para mejor ajuste. Largo - 20 m.	1	UN	24 de noviembre 2023	
19	MANGUERAS DE ACEITE OPERACIONES DE MÁXIMA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ACEITES COMESTIBLES, INDUSTRIALES, GRASAS VEGETALES O ANIMALES, ÁCIDOS GRASOS, CEBOS, BOMBEADOS A ALTAS TEMPERATURAS.	15	UN	24 de noviembre 2023	
20	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX50MTS DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
21	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX15MTS, DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
22	MANGO DESLIZANTE TIPO T HERRAMIENTA DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES.	1	UN	24 de noviembre 2023	
23	MAQUINA DE HUMO F1500L MAQUINA DE HUMO 1500WCARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÁQUINA DE HUMO 1500W CON LED(CABLE Y CONTROL REMOTO)POTENCIA 1500WLED 6PCS LED 2R / 2G / 2B VOLTAJE: AC110 / 220V / 50-60HZCORRIENTE LIMITADA: 230V / 8ATIEMPO DE PRECALENTAMIENTO 8MIN.CAPACIDAD DEL TANQUE: 2.5LSALIDA DE HUMO 20000CU FT / MINTIEMPO DE EXPULSIÓN 40 - 50SDISTANCIA DE EXPULSIÓN 8MMODO DE CONTROL CONTROL DE CABLE / CONTROL REMOTON.W./G.W 66 / 6.8KGTAMAÑO 540 -320 - 240 MMEMBALAJE 4PCS / CTN	1	UN	24 de noviembre 2023	

TECMAR Ingeniería	**PRESTACION DE SERVICIO**			
	ACTA DE ENTREGA O AVANCE PROYECTO			
	Código: F-GO-009	Versión: 1	Fecha: 09/11/2021	Página 1 de 3

1. INFORMACION DEL CONTRATO

	TIPO DE ACTA	**Avance**	**x**	**Entrega**	
CLIENTE	DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)				
CONTRATO No.	337				
NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato N° **No. 337-GINRED4-023.** cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERIAS" PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, ADSCRITAS AL GINRED4**				
FECHA DE INICIO	27-10-2023	**FECHA ENTREGA O AVANCE**		24-11-2023	
NOMBRE Y CARGO RESP. PROYECTO CLIENTE	**TK GALEANO BARRERA ESTEBAN** SUPERVISOR				
INGENIERO RESPONSABLE TECMAR INGENIERIA	CARLOS PEREIRA BARBOZA				

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Describir las actividades dando alcance a los requisitos del proyecto. Tener en cuenta, entre otros los siguientes aspectos:

a) Se hace entrega parcial de los ítems relacionados en el contrato. Ítems No 1,2,3,9,10,18, 19 ,20, 21, 22 y 23.

3. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO (cuando aplique)

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	OBSERVACIONES
1	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 4 CAPAS DIAMETRO 50MM X ACOPLE RAPIDO STORZ / UNIDAD	1	UN	
2	GUANTES PARA BOMBERO PROFESIONAL ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIÓN NFPA 1971.	1	UN	
3	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS TIPO STORZ DE 20M DE LARGO Y DIAMETRO 1 1/2 (PULGADA)	1	UN	
9	SOPORTE PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO SOPORTE DE ALUMINIO PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO	14	UN	SE HACE ENTREGA DE 2 UNIDADES- FALTA POR ENTREGAR 12 UND
10	SET DE APUNTALAMIENTO DE BUQUE: 12 CAJAS DE PUNTILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2(PULGADA) x 100 05 MAZO DE ACERO DE 5 LIBRAS 05 SERRUCHO JUEGOS DE 05 CUÑAS DE DIFERENTES DIÁMETROS 10 CONOS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES LISTONES DE MADERA DE 2 MTS DE 10 CM× 10CM 01 GALON DE GRASA INDUSTRIAL 01 ROYO DE MERLÍN x 100 METRO 01 BULTO DE WIPE 01 MARTILLO 10 ROLLOS DE NEUMÁTICO 02 PATE CABRA	2	UN	FALTA POR ENTREGAR-10 SERRUCHO-2 PATA CABRA- 10 CONOS DE DIFERENTES MEDIDAS
18	MANGUERAS DE AGUA JARDINERA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA, Manguera Reforzada 3 Capas 1/2 pulgadas 20 Mt TRUPER. Jardinería, uso doméstico. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. Conexiones plásticas para mejor ajuste. Largo - 20 m.	1	UN	

19	MANGUERAS 2 PULGADAS DE ACEITE OPERACIONES DE MÁXIMA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ACEITES COMESTIBLES, INDUSTRIALES, GRASAS VEGETALES O ANIMALES, ÁCIDOS GRASOS, CEBOS, BOMBEADOS A ALTAS TEMPERATURAS. 15MT	15	UN	
20	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 1/2 4000 PSIX50MTS DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	
21	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX15MTS, DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	
22	MANGO DESLIZANTE TIPO T HERRAMIENTA DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES.	1	UN	
23	MAQUINA DE HUMO F1500L MAQUINA DE HUMO 1500WCARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÁQUINA DE HUMO 1500W CON LED(CABLE Y CONTROL REMOTO)POTENCIA 1500WLED 6PCS LED 2R / 2G / 2B VOLTAJE: AC110 / 220V / 50-60HZCORRIENTE LIMITADA: 230V / 8ATIEMPO DE PRECALENTAMIENTO 8MIN.CAPACIDAD DEL TANQUE: 2.5LSALIDA DE HUMO 20000CU FT / MINTIEMPO DE EXPULSIÓN 40 - 50SDISTANCIA DE EXPULSIÓN 8MMODO DE CONTROL CONTROL DE CABLE / CONTROL REMOTON.W./G.W 66 / 6.8KGTAMAÑO 540 -320 - 240 MMEMBALAJE 4PCS / CTN	1	UN	

Aspectos para verificar	S/N	Observaciones
Se hicieron pruebas de operación del equipo.	S	
Se verificaron tolerancias y ajustes	S	
Se realizaron capacitaciones para el manejo del equipo	S	
Se dieron las instrucciones para el mantenimiento	S	
Se entrega garantía del equipo	S	
Se entrega manual del equipo	S	
Se entrega ficha técnica del equipo	S	

4. RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES PARA PRESERVAR LA OBRA REALIZADA

Aparte de las recomendaciones e instrucciones se debe relacionar los aspectos que se podrán presentar después de la entrega y como se debería tratar

5. ASPECTOS RELACIONADOS CON SST	S/N/ NA	Observaciones
¿Se instalaron guardas y/o barreras de protección del equipo?	N/A	
¿Se hizo el cierre de los permisos de seguridad?	N/S	
¿Se retiraron andamios, puntos de anclaje, escaleras y líneas salvavidas provisionales?	NA	

¿Se retiraron y dispusieron adecuadamente los cilindros de gases?	NA	
¿Se presentaron incidentes o accidentes de seguridad durante la ejecución del trabajo?	N	
¿Se hizo uso adecuado de los elementos de protección personal?	S	
¿El desempeño de los vigías de seguridad fue el adecuado?	S	
¿Se mantuvo el sitio de trabajo limpio y ordenado?	S	

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION AMBIENTAL	S/N/ NA	Observaciones
Se recolecta y se dispone de manera adecuada:		
Las colillas de la soldadura utilizada	NA	
Los lubricantes y combustibles nuevos y usados sobrantes y/o resultantes del mantenimiento	NA	
Los desechos contaminados de lubricantes y combustibles.	NA	
Residuos eléctricos y electrónicos desmontados	NA	
Los residuos reciclables resultantes del mantenimiento	NA	
Los residuos no reciclables resultantes del mantenimiento.	NA	
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO (SATISFACCION DEL CLIENTE)	**S/N/ NA**	**Observaciones**
Oportunidad; el servicio prestado se realizó dentro del tiempo programado	S	
Disposición; la atención brindada por nuestro personal fue la esperada.	S	
Eficacia; el servicio prestado cumple con los requisitos establecidos.	S	
Satisfacción: Se atendieron los requerimientos de manera oportuna	S	
Aspectos por mejorar:		

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. FIRMA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA

Por parte de TECMAR INGENIERIA S.A.S	Por parte de
Nit . 901234645 Celular 3004222395 Email: gerencia@tecmaringenieria.com	
Nombre [illegible] Cargo [illegible] CC	Nombre Cargo S. Div. Soporte CC 1075624625

Cartagena de Indias, 28 de noviembre de 2023

Señor
S3 THOMAS SOLANO JONATHAN
SUPERVISOR CONTRATO No 337
DIRECCIÓN MARITIMA (DIMAR)
Cuidad.

Asunto: **Solicitud de prorroga plazo de ejecución del CONTRATO No. 337-GINRED4-2023.**

Yo, CARLOS PEREIRA BARBOZA, identificado con el documento de identidad No. 9.147.981 expedido en Cartagena, obrando ennombre propio en mi calidad de representante legal de la persona jurídica TECMAR INGENIERIA SAS.

En el marco de la ejecución y cierre final del Contrato N° **No. 337-GINRED4-023.** cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERIAS" PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, ADSCRITAS AL GINRED4,** nos permitimos solicitar prórroga del contrato hasta el 27 de diciembre del año en curso, teniendo en cuenta que varios artículos especialmente los ítem de apuntalamiento se encuentran en fabricación y en procesos de importación. Por tanto, estamos a la espera de la llegada de los equipos.

Así mismo, solicitamos que se realice cambio de cuenta de ahorro que se encuentra registrada en este momento en el contrato, la cual era banco BBVA y ahora es Bancolombia.
Cuenta de Ahorros Bancolombia 17500006239. Adjuntamos certificación.

En espera de una respuesta oportuna a dicha solicitud.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CARLOS PEREIRA BARBOZA
Cédula No. 9147981
NIT: 901234645-3
Dirección: BARRIO ESPAÑA CRA 44D No 29-24
Ciudad: CARTAGENA -BOLIVAR
Teléfono: 605-6919260 Celular: 3004222395
Correo electrónico: gerencia@tecmaringenieria.com
www.tecmaringenieria.com

PONENCIA

DE: SUPERVISOR CONTRATO No 337-GINRED4-2023	CONTRATO No 337-GINRED4-2023
PARA: CGINRED4	FECHA: 29 de noviembre de 2023

CONTRATO No. 337-GINRED4–2023 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 4 CON NIT 806.006.269-5 Y TECMAR INGENIERIA S.A.S., CON NIT 901.234.645-3.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERIAS" PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, ADSCRITAS AL GINRED4

Supervisor:	S3 THOMAS SOLANO JONATHAN

Fecha firma contrato	12 de octubre de 2023
Fecha Inicio de Ejecución	20 de octubre de 2023
Plazo ejecución	30 de noviembre de 2023
Valor contrato Inicial	$95.040.000,00 EXENTO DE IVA.
Modificaciones al contrato	N/A
Valor total del contrato	$95.040.000,00 EXENTO DE IVA.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con toda atención, me dirijo al señor Ordenador del Gasto del GINRED4 con el propósito de solicitar prorroga al plazo de ejecución y modificación de la cuenta asociada al pago del presente contrato teniendo en cuenta lo siguiente, asi:

El item 4 del presente contrato, contempla el mantenimiento regulador de equipos de respiración autónoma, el cual no se ha logrado llevar a cabo, toda vez que este equipo esta a bordo de la Unidad a Flote ARC RONCADOR, la cual se encuentra en operación de estudio Regional de Fenomeno del Niño (ERFEN) en el Pacifico Colombiano y se estima que la unidad retorne a Cartagena por termino de operacional el 25 de diciembre de 2023.

Ahora bien, debemos tener en cuenta el estado actual de ejecución del contrato, asi:

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 4 CAPAS DIAMETRO 50MM X ACOPLE RAPIDO STORZ / UNIDAD	1	UN	24 de noviembre 2023	

2	GUANTES PARA BOMBERO PROFESIONAL ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIÓN NFPA 1971.	1	UN	24 de noviembre 2023	
3	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS TIPO STORZ DE 20M DE LARGO Y DIAMETRO 1 1/2 (PULGADA)	1	UN	24 de noviembre 2023	
4	MANTENIMIENTO REGULADOR DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA REALIZAR DESMONTE Y ARMADO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS DE AIRE PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SELLOS	1	UN	EPERAR LLEGADA DEL BUQUE y confirmar marca del regulador, si este es marca chino, no se puede hacer programación	
5	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL A2	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
6	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-3 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
7	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-2 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
8	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL AE	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
9	SOPORTE PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO SOPORTE DE ALUMINIO PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO	14	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23
10	SET DE APUNTALAMIENTO DE BUQUE: 12 CAJAS DE PUNTILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2(PULGADA) × 100 05 MAZO DE ACERO DE 5 LIBRAS 05 SERRUCHO JUEGOS DE 05 CUÑAS DE DIFERENTES DIÁMETROS 10 CONOS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES LISTONES DE MADERA DE 2 MTS DE 10 CM× 10CM 01 GALON DE GRASA INDUSTRIAL 01 ROYO DE MERLÍN × 100 METRO 01 BULTO DE WIPE 01 MARTILLO 10 ROLLOS DE NEUMÁTICO 02 PATE CABRÁ	2	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23
11	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12 (BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO 996MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
12	SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12/0.12(BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO MAX 720 MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.	2	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	

13	SET DE APUNTALAMIENTO TUBO DE EXTENSIÓN LONG MIN 1000MM MAX 1210, CARGA MÁX 148/15 (KN/T).	4	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
14	SET DE APUNTALAMIENTO CABEZAL INCLINABLE CABEZAL INCLINABLE: EN ALUMINIO PARA APOYO EN SUPERFICIES IRREGULARES O INCLINADAS. MIN. ÁNGULO DE 45 GRADOS EN TODAS LAS DIRECCIONES.	3	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
15	SET DE APUNTALAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN REDUCTOR DE PRESIÓN PARA BOTELLAS DE AIRE TANTO DE 200 COMO DE 300 COMPLETO CON MANGUERA DE 2 M.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
16	SET DE APUNTALAMIENTO UNIDAD DE UNIDAD DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNO O DOS COJINES DE ELEVACIÓN DE ALTA PRESIÓN.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
17	SET DE APUNTALAMIENTO MANGUERA DE AIRE LONGITUD 5 M, AZUL Y AMARILLO ACOPLE NEUMÁTICO MACHO Y HEMBRA.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
18	MANGUERAS DE AGUA JARDINERA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA, Manguera Reforzada 3 Capas 1/2 pulgadas 20 Mt TRUPER. Jardinería, uso doméstico. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. Conexiones plásticas para mejor ajuste. Largo - 20 m.	1	UN	24 de noviembre 2023	
19	MANGUERAS DE ACEITE OPERACIONES DE MÁXIMA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ACEITES COMESTIBLES, INDUSTRIALES, GRASAS VEGETALES O ANIMALES, ÁCIDOS GRASOS, CEBOS, BOMBEADOS A ALTAS TEMPERATURAS.	15	UN	24 de noviembre 2023	
20	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX50MTS DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
21	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX15MTS, DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
22	MANGO DESLIZANTE TIPO T HERRAMIENTA DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES.	1	UN	24 de noviembre 2023	

23	MAQUINA DE HUMO F1500L MAQUINA DE HUMO 1500WCARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÁQUINA DE HUMO 1500W CON LED(CABLE Y CONTROL REMOTO)POTENCIA 1500WLED 6PCS LED 2R / 2G / 2B VOLTAJE: AC110 / 220V / 50-60HZCORRIENTE LIMITADA: 230V / 8ATIEMPO DE PRECALENTAMIENTO 8MIN.CAPACIDAD DEL TANQUE: 2.5LSALIDA DE HUMO 20000CU FT / MINTIEMPO DE EXPULSIÓN 40 - 50SDISTANCIA DE EXPULSIÓN 8MMODO DE CONTROL CONTROL DE CABLE / CONTROL REMOTON.W./G.W 66 / 6.8KGTAMAÑO 540 -320 - 240 MMEMBALAJE 4PCS / CTN	1	UN	24 de noviembre 2023	

Conforme a la relación anterior, actualmente hay ítems que se han recibidos a entera satisfacción, otros que se encuentran en transito hacia el lugar de entrega pactado del contrato y finalmente, hay ítems que se encuentran en proceso de importación conforme ha señalado el contratista mediante oficios de fecha 11 de noviembre y 28 de noviembre de 2023.

Por lo anterior, inicialmente esta supervisión recomienda prorrogar el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que la Unidad ARC Roncador estará disponible para realizar el mantenimiento hasta el 25 de diciembre de 2023, no obstante, se requirió al contratista aportar todos los documentos pertinentes para soportar la adquisición y el proceso de importación de los equipos antes señalados (IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024) con el fin de evaluar una posible extension del contrato hasta la vigencia 2024 en caso de que se cumplan los requisitos de Ley.

Finalmente, el contratista mediante oficio de fecha 28 de noviembre 2023 solicitó cambio de la cuenta bancaria asociada al pago para el presente contrato, asi:

(...)

"Así mismo, solicitamos que se realice cambio de cuenta de ahorro que se encuentra registrada en este momento en el contrato, la cual era banco BBVA y ahora es Bancolombia. Cuenta de Ahorros Bancolombia 17500006239. Adjuntamos certificación".

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

Modificar el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2023.
Modificar la cuenta bancaria asociada al pago conforme a la solicitud del contratista.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	$95.040.000,00 EXENTO DE IVA.
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	20,61%
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Para la modificación del contrato, en mi calidad de supervisor manifiesto mi aval de esta, teniendo en cuenta que es de vital importancia para el cumplimiento de la misión institucional, contar con este tipo de bienes.

7. RECOMENDACIÓN:

Por lo anterior, me permito someter a consideración del señor ordenador del gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la primera modificación al contrato No 337-GINRED4-2023.

Respetuosamente,

S3 THOMAS SOLANO JONATHAN
Supervisor de Contrato No 337-GINRED4-2023

Vo.Bo.

CC DIEGO HERNAN GARCIA MORA
COMANDANTE ARC "RONCADOR"
GERENTE DE PROYECTO

MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO No. 337-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y TECMAR INGENIERIA S.A.S. CON NIT 901234645-3

Entre los suscritos a saber Teniente de Navío **JORGE LEONARDO VARGAS FORERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.347. 732 de Cartagena, Bolívar, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 4, debidamente facultado de conformidad con la Resolución No 0026-2023 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU del 13 de enero de 2023 expedida por DIMAR y Resolución No. 4223 del 23 de junio 2022, para ejercer funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones; y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y quien para los efectos del presente documento se denominará **GINRED4**, de un lado, y por el otro el señor **CARLOS PEREIRA BARBOZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.981 de Cartagena, Bolívar., quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **TECMAR INGENIERIA S.A.S.,** y para efectos del presente documento se denominara el **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente modificación al contrato No. 337-GINRED4-2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 y TECMAR INGENIERIA S.A.S., celebraron el contrato No.337-GINRED4-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERIAS" PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, ADSCRITAS AL GINRED4"**.

2. Que el valor del presente contrato asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE ($95.040.000,00) EXENTO DE IVA.

3. Que el plazo de ejecución del presente contrato se determinó hasta el 30 de noviembre de 2023.

4. Que el supervisor mediante ponencia solicitó prorroga al plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2023 y cambio de la cuenta bancaria asociada al pago del presente contrato de conformidad con lo expuesto a continuación, así:

"Con toda atención, me dirijo al señor Ordenador del Gasto del GINRED4 con el propósito de solicitar prorroga al plazo de ejecución y modificación de la cuenta asociada al pago del presente contrato teniendo en cuenta lo siguiente, así:

El ítem 4 del presente contrato, contempla el mantenimiento regulador de equipos de respiración autónoma, el cual no se ha logrado llevar a cabo, toda vez que este equipo está a bordo de la Unidad a Flote ARC RONCADOR, la cual se encuentra en operación de estudio Regional de Fenómeno del Niño (ERFEN) en el Pacifico Colombiano y se estima que la unidad retorne a Cartagena por termino de operacional el 25 de diciembre de 2023.

Ahora bien, debemos tener en cuenta el estado actual de ejecución del contrato, así:

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES

1	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 4 CAPAS DIAMETRO 50MM X ACOPLE RAPIDO STORZ / UNIDAD	1	UN	24 de noviembre 2023	
2	GUANTES PARA BOMBERO PROFESIONAL ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIÓN NFPA 1971.	1	UN	24 de noviembre 2023	
3	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS TIPO STORZ DE 20M DE LARGO Y DIAMETRO 1 1/2 (PULGADA)	1	UN	24 de noviembre 2023	
4	MANTENIMIENTO REGULADOR DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA REALIZAR DESMONTE Y ARMADO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS DE AIRE PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SELLOS	1	UN	EPERAR LLEGADA DEL BUQUE y confirmar marca del regulador, si este es marca chino, no se puede hacer programación	
5	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL A2	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
6	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-3 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
7	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO SERIE C-2 (STD TOOLS)	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
8	KIT APUNTALAMIENTO Y TAPONAMIENTO TIPO UNIVERSAL AE	2	UN	Importado, se entrega antes del 22 Diciembre	
9	SOPORTE PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO SOPORTE DE ALUMINIO PARA LINTERNA PARA CASCO DE BOMBERO	14	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23
10	SET DE APUNTALAMIENTO DE BUQUE: 12 CAJAS DE PUNTILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2(PULGADA) × 100 05 MAZO DE ACERO DE 5 LIBRAS 05 SERRUCHO JUEGOS DE 05 CUÑAS DE DIFERENTES DIÁMETROS 10 CONOS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES	2	UN	24 de noviembre 2023	SE TERMINARON DE ENTREGAR EL DIA 27 DE NOV-23

	LISTONES DE MADERA DE 2 MTS DE 10 CM× 10CM 01 GALON DE GRASA INDUSTRIAL 01 ROYO DE MERLÍN × 100 METRO 01 BULTO DE WIPE 01 MARTILLO 10 ROLLOS DE NEUMÁTICO 02 PATE CABRÁ				
11	*SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12 (BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO 996MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.*	*1*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	
12	*SET DE APUNTALAMIENTO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 12/0.12(BAR/MPA), SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EJES RÍDIDOS NEUMÁTICO, LONGITUD CERRADO MAX 720 MM, RECORRIDO MINIMO 252 MM.*	*2*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	
13	*SET DE APUNTALAMIENTO TUBO DE EXTENSIÓN LONG MIN 1000MM MAX 1210, CARGA MÁX 148/15 (KN/T).*	*4*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	
14	*SET DE APUNTALAMIENTO CABEZAL INCLINABLE CABEZAL INCLINABLE: EN ALUMINIO PARA APOYO EN SUPERFICIES IRREGULARES O INCLINADAS. MIN. ÁNGULO DE 45 GRADOS EN TODAS LAS DIRECCIONES.*	*3*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	
15	*SET DE APUNTALAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN REDUCTOR DE PRESIÓN PARA BOTELLAS DE AIRE TANTO DE 200 COMO DE 300 COMPLETO CON MANGUERA DE 2 M.*	*1*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	
16	*SET DE APUNTALAMIENTO UNIDAD DE UNIDAD DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNO O DOS COJINES DE ELEVACIÓN DE ALTA PRESIÓN.*	*1*	*UN*	*IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024*	

17	SET DE APUNTALAMIENTO MANGUERA DE AIRE LONGITUD 5 M, AZUL Y AMARILLO ACOPLE NEUMÁTICO MACHO Y HEMBRA.	1	UN	IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024	
18	MANGUERAS DE AGUA JARDINERA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA, Manguera Reforzada 3 Capas 1/2 pulgadas 20 Mt TRUPER. Jardinería, uso doméstico. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. Conexiones plásticas para mejor ajuste. Largo - 20 m.	1	UN	24 de noviembre 2023	
19	MANGUERAS DE ACEITE OPERACIONES DE MÁXIMA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ACEITES COMESTIBLES, INDUSTRIALES, GRASAS VEGETALES O ANIMALES, ÁCIDOS GRASOS, CEBOS, BOMBEADOS A ALTAS TEMPERATURAS.	15	UN	24 de noviembre 2023	
20	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX50MTS DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
21	MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN DE 4000 PSIX15MTS, DOBLE ALMA TRENSADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA CON TELA DE GOMA (CAUCHO).	1	UN	24 de noviembre 2023	
22	MANGO DESLIZANTE TIPO T HERRAMIENTA DE FUERZA DISEÑADA PARA ALTOS TORQUES.	1	UN	24 de noviembre 2023	
23	MAQUINA DE HUMO F1500L MAQUINA DE HUMO 1500WCARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÁQUINA DE HUMO 1500W CON LED (CABLE Y CONTROL REMOTO)POTENCIA 1500WLED 6PCS LED 2R / 2G / 2B VOLTAJE: AC110 / 220V / 50-60HZCORRIENTE LIMITADA: 230V /	1	UN	24 de noviembre 2023	

	8ATIEMPO DE PRECALENTAMIENTO 8MIN.CAPACIDAD DEL TANQUE: 2.5LSALIDA DE HUMO 20000CU FT / MINTIEMPO DE EXPULSIÓN 40 - 50SDISTANCIA DE EXPULSIÓN 8MMODO DE CONTROL CONTROL DE CABLE / CONTROL REMOTON.W./G.W 66 / 6.8KGTAMAÑO 540 -320 - 240 MMEMBALAJE 4PCS / CTN				

Conforme a la relación anterior, actualmente hay ítems que se han recibidos a entera satisfacción, otros que se encuentran en tránsito hacia el lugar de entrega pactado del contrato y finalmente, hay ítems que se encuentran en proceso de importación conforme ha señalado el contratista mediante oficios de fecha 11 de noviembre y 28 de noviembre de 2023.

Por lo anterior, inicialmente esta supervisión recomienda prorrogar el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que la Unidad ARC Roncador estará disponible para realizar el mantenimiento hasta el 25 de diciembre de 2023, no obstante, se requirió al contratista aportar todos los documentos pertinentes para soportar la adquisición y el proceso de importación de los equipos antes señalados (IMPORTADO LLEGA EL PROXIMO AÑO 2024) con el fin de evaluar una posible extensión del contrato hasta la vigencia 2024 en caso de que se cumplan los requisitos de Ley.

Finalmente, el contratista mediante oficio de fecha 28 de noviembre 2023 solicitó cambio de la cuenta bancaria asociada al pago para el presente contrato, así:

(…)

"Así mismo, solicitamos que se realice cambio de cuenta de ahorro que se encuentra registrada en este momento en el contrato, la cual era banco BBVA y ahora es Bancolombia. Cuenta de Ahorros Bancolombia 17500006239. Adjuntamos certificación".

5. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines del Estado se hagan necesarias y convenientes para garantizar la eficiente, continua y permanente prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no contrarien la Constitución, las leyes, las disposiciones reglamentarias, así como los principios y finalidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a los de la Buena Administración

En tal sentido se hace necesario modificar PLAZO DE EJECUCIÓN y CAMBIO DE CUENTA

Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del CONTRATO No. No.337-GINRED4-2023, se encuentra vigente, las partes ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR CLÁUSULA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el **27 DE DICIEMBRE DE 2023**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

SEGUNDO: Modificar el número de cuenta del contratista así:

Contratista	TECMAR INGENIERIA S.A.S.
Nit o CC	901234645-3,
Régimen de Ventas	RESPONSABLE DE IVA
Clase de Persona	Jurídica
Domicilio	CRA 44 D 29-24
Telefono/Fax	3004222395
E- mail	gerencia@tecmaringenieria.com; pereirachar@gmail.com
Ciudad	Cartagena -Bolívar
Banco	**BANCOLOMBIA**
No. de Cuenta	**17500006239**
Nombre del Titular	**TECMAR INGENIERIA S.A.S**
Tipo de Cuenta	**AHORROS**

TERCERO: Vigencia de las demás estipulaciones. Todos los demás términos y condiciones del principal, no adicionados ni modificados por el presente documento conservan su mismo tenor y su exigibilidad se mantiene.

Para mayor constancia se firma en Cartagena de Indias D.T. y C. 29 NOV 2023

Teniente de Navío **JORGE LEONARDO VARGAS FORERO**
Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No. 4

POR EL CONTRATISTA

CARLOS PEREIRA BARBOZA
Representante Legal **TECMAR INGENIERIA S.A.S**

Elaboró: CPS Maria Castro Simanca
Ejecutiva de Contratos GINRED4

Revisó: CPS Jorge Monroy Zabaleta
Asesor Jurídico GINRED4

Aprobó: SJ Alex Corpas Martinez
Jefe Área Logística GINRED4.