FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre Año: 2019

CONTRATO No. 117-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 30.571.695,00

FORMA DE PAGO: Un pago total con cargo al pago PAC del mes de NOVIEMBRE 2019 contra suscripción del acta de recibo total de los bienes a satisfacción del Ministerio, factura, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día: 31 Mes: Julio Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE VUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 138319 - Día 31. Mes julio Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el plazo de ejecución y forma de pago

FECHA DE FIRMA: 02-09-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31 de julio de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 90%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _x___

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
MUESTRA (02 TIPOS)	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	21-08-2019
MUESTREO - LEVATAMIENTO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DECONFORMIDAD	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	23-08-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES.	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	23-08-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS ESPECIFICOS.	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	05-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO.	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	10-09-2019
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S	13-09-2019

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

- Mediante oficio No 201911830424573 del 05-08-2019 se cita al representante legal a reunión de coordinación para el día 08 de agosto del 2019.
- Mediante correo electrónico del 10 de agosto del 2019 la empresa solicita posponer la reunión de coordinación para el día 12 de agosto del 2019.
- Mediante acta de reunión de coordinación No 001 del 12 de agosto del 2019 se fijan condiciones, pautas y requerimientos en relación a la ejecución del contrato, de igual forma el contratista allega el cronograma de actividades.
- Mediante oficio sin numero de fecha 20 de agosto la empresa VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS allega solicitud de prórroga.
- Mediante oficio No 201911830460333 del 22-08-2019 se le informa al contratista que la Dirección Logística de los Servicios aprueba la prorroga del contrato en mención para el día 27 de septiembre del 2019 con cargo al pac de noviembre de la presente vigencia.
- Mediante oficio No 201911830462173 del 23-08-2019 se envía a la Dirección de Compras los documentos para el trámite de la prórroga.
- Mediante correo electrónico del 22 de agosto del 2019 VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS allega la modificación del cronograma de actividades así.

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
MUESTRA (02 TIPOS)	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	28/08/19
MUESTREO - LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	3/09/19
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	9/09/19
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS ESPECÍFICOS	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	20/09/19
VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	23/09/19
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	27/09/17

- El día 28 de agosto del 2019 VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS allega muestras quedando pendientes así:

ITEM	ELEMENTO	ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD REQUERIDA ANEXO TÉCNICO	DOCUMENTO PARA EVALUAR
1	UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO TIPO 1 Y 2	SI	1	6 Sin embargo, en reunión de coordinación se determinó que serían dos muestras.	El presente anexo técnico
	CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO TIPO 1 Y 2	SI	2	6	
	ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	SI	2	6	
	SACO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	SI	1	6	
	ZAPATOS DE DESCANSO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	SI	1	6	
	DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	SI	1	6	
	UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO TIPO 1 Y TIPO 2	NO	-	6	
	CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO TIPO 1 Y TIPO 2	SI	1	6	
	ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO	NO	-	6	
	ZAPATOS PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	SI	2	6	
	DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	NO	-	6	
	MALETÍN DE VUELO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	NO	-	6	
	BOLSO EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	SI	1	6	

- No se realiza muestreo de materia prima hasta que no se aprueben por parte de la subdirección de calidad las muestras allegadas por el contratista

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Queda pendiente realizar las visitas de seguimiento y el pago programado en el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS