Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C.,03 de Octubre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta 001-2022**	
Tipo de Contrato	**Contrato de Suministro**	
Contrato No.	**061-2-22**	
Unidad	**Fondo Rotatorio de la Policía**	
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE 1 TELAS**	
Valor Inicial	**$58.042.000.000.00**	
Valor Adición	**$ 8.791.731.522,00**	
Valor Total	**$66.833.731.522,00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 15/12/2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**02 JUNIO DE 2023**	**15 DE DICIEMBRE DEL 2023**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022	901.588.076-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
55422	29-04-2022	$58.042.000.000,00

- **Sustitución presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
723	12-01-2023	$ 486.469.441,64

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
623	12-01-2023	$ 486.469.441,64

- **Adición No. 1**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12223	31-05-2023	8.791.731.522,00


No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
45423	02-06-2023	8.791.731.522,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.


5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de septiembre de 2023 UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 realizo cuatro entregas de 20.014 MTS de tela azul pixelada 100% poliéster, 6.913,60 MTS de paño negro, 5596.00 MTS forro (seda) poliéster negro y 15118 MTS de paño negro de las cuales ingresaron dos con número de remisión No. 081, 082 de fecha 21 de septiembre del 2023 y dos No. 083 y 084 de fecha 25 de septiembre de 2023.


UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022


UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022



- Para el 29 de septiembre del presente año el contratista realizo la recepción de material retal generado en atención al Contrato de Suministro N° 061-2-22.



Bello, 29 de septiembre 2023

Señores:
FABRICA DE CONFECCION FORPO
La ciudad

ACTA # 4

Por medio de la presente certificamos la recepción de retal resultante del proceso de confección en la fabrica de confección, el cual, fue entregado en las instalaciones de Fabricato S A en la zona de subproductos, para dar disposición final bajo el proceso de reaprovechamiento.

A continuación, se relacionan las cantidades que fueron reportadas al momento del registro por la bascula camionera en Fabricato.

Vehículo identificado con placas: **SXY400** - KILOS:**6.120** - BULTOS:**243** unidades


Cordialmente


LUIS FERNANDO ARANGO CORREA
Jefe de Licitaciones


5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 22 de septiembre de 2023 se recibió por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022, en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones los señores Ingeniero Nilson Gordillo Ospina Líder Fabrica de Confecciones, Zulma Yaneth Millán Funcionaria Grupo Almacén General, Johana Ramírez Funcionaria encargada de Calidad de la Fábrica de Confecciones, Julieth Carolina Reyes Funcionaria Fabrica de Confecciones, Lisbeth Sánchez peña Funcionaria de Entedi Qualita, y los Funcionario de UT TIG TEXTIL 2022, Fredy Vergara, Mario Ángel Leal Moreno y el señor Juan Pérez, con el fin de realizar la recepción de la materia prima en


cumplimiento a la solicitud de pedido modificación No.1, Adición No.1 y prorroga No.2 al contrato de suministro No. 061-2-22.







- Para el 20 de septiembre del 2023 mediante correo electrónico se solicitó al contratista la recolección de material retal generado en atención al contrato de suministro N° 061-2-22.



De: Ingeniería FACCIN
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 3:03 p. m.
Para: [redacted]
CC: Julian Sebastian Trujillo Rios <[redacted]>; [redacted]
Asunto: SOLICITUD RECOLECCION MATERIAL RETAL

Buenas tardes

De manera atenta me permito solicitarles realizar agendamiento para la recolección del material retal generado en atención al Contrato de Suministro N° 061-2-22 suscrito con ustedes UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS"*, como lo señala la cláusula DECIMA PRIMERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 14 el cual indica: *suministrar a la entidad, el certificado de recolección, transporte y disposición final del retal resultante del corte del material textil"*. Dicha recolección se requiere en las instalaciones de la Fabrica de Confecciones de la Policía (Complejo Industrial Muzú)

Agradeceremos la atención prestada a esta solicitud

Atentamente

Ingeniero Industrial
NILSON GORDILLO OSPINA
Líder Fábrica de Confecciones


- Cel: [redacted]
- [redacted]
- Carrera 1ª [redacted] - Bogotá D.C.

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA


5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).


N/A

5.4 Registro Fotográfico









6. Actividades de Control y Pagos

Nota: De acuerdo al control y seguimiento realizado por parte del supervisor, se relacionan las siguientes facturas tramitadas con su respectiva fecha de recibido a satisfacción.

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
909.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-10	$ 10,226,959.49	31/05/2022	$ 10,226,959.50
		ND 3	$ 0.01		
136.70	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-9	$ 3,741,479.00	31/05/2022	$ 3,741,479.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-8	$ 4,329,934.00	31/05/2022	$ 4,329,934.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-7	$ 1,726,470,925.22	9/06/2022	$ 1,726,470,925.22

2993.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-18	$ 115,249,745.81	16/06/2022	$ 115,249,745.81
3816.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-25	$ 104,908,500.00	16/06/2022	$ 104,908,500.00
19677.84	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-15	$ 574,710,995.04	15/06/2022	$ 574,710,995.04
2306.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-13	$ 67,349,043.84	21/06/2022	$ 67,349,043.84
5967.42	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-14	$ 65,641,637.90	22/06/2022	$ 65,641,637.90
42915.41	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-17	$ 1,253,387,464.46	28/06/2022	$ 1,253,387,464.46
419.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-16	$ 11,754,400.00	30/06/2022	$ 11,754,400.00
11563.60	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-29	$ 443,225,150.00	30/06/2022	$ 443,225,150.00
26355.33	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-19	$ 769,733,767.99	25/07/2022	$ 769,733,767.98
4447.74	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-34 NCR	$ 48,925,140.01 $ 0.01	25/07/2022	$ 48,925,140.00
128245.03	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-33	$ 3,580,168,230.64	25/07/2022	$ 3,580,168,230.64
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-20	$ 1,517,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-23	$ 15,017,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
16825.75	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-42	$ 514,139,080.49	5/08/2022	$ 514,139,080.49
1183.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-56	$ 66,446,424.00	5/08/2022	$ 66,446,424.00
10440.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-24	$ 304,910,640.00	18/08/2022	$ 304,910,640.00
23720.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-36	$ 692,792,605.40	18/08/2022	$ 692,792,605.40

24352.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-26	$ 162,744,416.00	23/08/2022	$ 162,744,416.00
329.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-27	$ 9,004,730.00	23/08/2022	$ 9,004,730.00
3546.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-32	$ 103,579,079.00	9/09/2022	$ 103,579,079.00
22009.21	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-37	$ 642,800,987.26	29/08/2022	$ 642,800,987.26
437.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-28	$ 5,244,000.00	29/08/2022	$ 5,244,000.00
123945.24	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-30	$ 3,619,944,679.00	8/09/2022	$ 3,619,944,679.44
80754.21	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-38	$ 2,358,507,457.26	13/09/2022	$ 2,358,507,457.26
126060.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-44	$ 47,902,800.00	8/09/2022	$ 47,902,800.00
11783.34	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-43	$ 44,766,920.00	8/09/2022	$ 447,766,920.00
3639.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-31	$ 106,295,237.00	9/09/2022	$ 106,295,237.00
943.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-35	$ 26,087,775.00	13/09/2022	$ 26,087,775.00
787.38	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-40	$ 29,920,440.00	26/09/2022	$ 29,920,440.00
33348.48	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-41	$ 1,267,242,240.00	28/09/2022	$ 1,267,242,240.00
77034.86	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-46	$ 2,249,880,121.16	22/09/2022	$ 2,249,880,121.16
688.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-39	$ 19,023,200.00	22/09/2022	$ 19,023,200.00
91643.54	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-48	$ 2,676,541,229.24	4/10/2022	$ 2,676,541,229.24
83778.44	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-47	$ 2,446,833,118.64	4/10/2022	$ 2,446,833,118.64
30241.53	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO*	FE-45	$ 1,149,178,140.00	19/10/2022	$ 1,149,178,140.00

	ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS				
31996.47	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-53	$ 1,215,865,860.00	3/11/2022	$ 1,215,865,860.00
28181.58	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-54	$ 1,582,226,627.52	9/11/2022	$ 1,582,226,627.52
116578.33	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-55	$ 3,404,786,705.98	11/11/2022	$ 3,404,786,705.98
8462.20	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-57	$ 231,610,414.00	8/11/2022	$ 231,610,414.00
1076.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-81	$ 30.128.000,00	23/03/2023	$ 30.128.000,00
4166.10	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-76	$ 116,650,800.00	17/11/2022	$ 116,650,800.00
5180.90	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-59	$ 141,801,233.00	22/11/2022	$ 141,801,233.00
5723.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-58	$ 156,638,510.00	30/11/2022	$ 156,638,510.00
57396.40	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-61 NTD8	$ 1,676,319,258.20 $ 0.20	13/12/2022	$ 1,676,319,258.40
4052.30	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-66	$ 110,911,451.00	30/11/2022	$ 110,911,451.00
66698.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-62	$ 1,947,981,788.00	9/12/2022	$ 1,947,981,788.00
68675.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-77	$ 2,005,722,050.00	22/12/2022	$ 2,005,722,050.00
69423.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-64	$ 2,027,568,138.00	20/12/2022	$ 2,027,568,138.00
69681.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-65	$ 2,035,103,286.00	20/12/2022	$ 2,035,103,286.00
115001.48	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-78	$ 3,358,733,224.88	26/12/2022	$ 3,358,733,224.88
139494.00	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-80 NCR18	$ 4,074,061,764.01 $ 0.01	28/12/2022	$ 4,074,061,764.00
457.58	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-60	$ 19,820,535.28	30/11/2022	$ 19,820,535.28

11468.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-68 ND6	$ 643,904,280.82 $ 26.38	12/12/2022	$ 643,904,307.20
8974.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-67 ND5	$ 503,836,235.36 $ 20.64	12/12/2022	$ 503,836,256.00
459.85	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-69	$ 19,918,862.60	12/12/2022	$ 19,918,862.60
2081.10	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-82	$ 58.270.800,00	23/03/2023	$ 58.270.800,00
430.02	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-70	$ 18,626,746.32	19/12/2022	$ 18,626,746.32
12409.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-71	$ 339,656,226.00	14/12/2022	$ 339,656,226.00
9526.30	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-72	$ 260,734,831.00	13/12/2022	$ 260,734,831.00
1906.08	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-63	$ 72,431,040.00	13/12/2022	$ 72,431,040.00
15533.10	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-73	$ 872,090,366.35	16/12/2022	$ 872,090,366.35
391.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-74	$ 16,971,208.80	16/12/2022	$ 16,971,208.80
423.65	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-75	$ 18,350,823.40	16/12/2022	$ 18,350,823.40
51919.88	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-79	$ 2,914,989,742.72	28/12/2022	$ 2,914,989,742.72
4457.90	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-83	$ 124.821.200,00	23/03/2023	$ 124.821.200,00
264.30	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-87	$ 11.448.418,80	23/12/2022	$ 11.448.418,80
252.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-88	$ 10.950.284,80	23/12/2022	$ 10.950.284,80
1.40612	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE91	$ 78.945.201,28	26/07/2023	$ 78.945.201,28
4.078.59	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE92	$ 119.119.299,54	26/07/2023	$ 119.119.299,54
4052.30	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN*	FE66	$ 100.087.756,03	27/07/2023	$110.911.451,00

	LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS		$ 10.823.694,97		
5791	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE93	$ 110.703.918,00	31/08/2023	$ 110.703.918,00

De acuerdo al seguimiento realizado se relacionan los pagos del contrato de suministro **No. 061-2-22**:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-7	$ 1,726,470,925.22	$ 0.00	N/A
		FE-9	$ 3,741,479.00	$ 0.00	N/A
		FE-8	$ 4,329,934.00	$ 0.00	N/A
2022	AGOSTO	FE-10	$ 10,226,959.50	$ 0.00	N/A
		FE-13	$ 67,349,043.84	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-15	$ 574,710,995.04	$ 0.00	N/A
		FE-17	$ 1,253,387,464.46	$ 0.00	N/A
		FE-16	$ 11,754,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-23	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-19	$ 769,733,767.98	$ 0.00	N/A
		FE-18	$ 115,249,745.81	$ 0.00	N/A
		FE-20	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-29	$ 443,225,150.00	$ 0.00	N/A
		FE-24	$ 304,910,640.00	$ 0.00	N/A
		FE-26	$ 162,744,416.00	$ 0.00	N/A
		FE-25	$ 104,908,500.00	$ 0.00	N/A
		FE-27	$ 9,004,730.00	$ 0.00	N/A
		FE-28	$ 5,244,000.00	$ 0.00	N/A
		FE-33	$ 3,580,168,230.64	$ 0.00	N/A
		FE-30	$ 3,619,944,679.44	$ 0.00	N/A
		FE-31	$ 106,295,237.00	$ 0.00	N/A
		FE-32	$ 103,579,079.00	$ 0.00	N/A
		FE-14	$ 65,641,637.90	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-36	$ 692,792,605.40	$ 0.00	N/A
		FE-38	$ 2,358,507,457.26	$ 0.00	N/A
		FE-37	$ 642,800,987.26	$ 0.00	N/A
		FE-34	$ 48,925,140.00	$ 0.00	N/A
		FE-35	$ 26,087,775.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-39	$ 19,023,200.00	$ 0.00	N/A
		FE-43	$ 447,766,920.00	$ 0.00	N/A
		FE-42	$ 514,139,080.49	$ 0.00	N/A
		FE-44	$ 47,902,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-41	$ 1,267,242,240.00	$ 0.00	N/A
		FE-40	$ 29,920,440.00	$ 0.00	N/A
		FE-46	$ 2,249,880,121.16	$ 0.00	N/A
		FE-47	$ 2,446,833,118.64	$ 0.00	N/A
		FE-48	$ 2,676,541,229.24	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-54	$ 1,582,226,627.52	$ 0.00	N/A
		FE-55	$ 3,404,786,705.98	$ 0.00	N/A
		FE-53	$ 1,215,865,860.00	$ 0.00	N/A
		FE-56	$ 66,446,424.00	$ 0.00	N/A
		FE-57	$ 231,610,414.00	$ 0.00	N/A
		FE-58	$ 156,638,510.00	$ 0.00	N/A
		FE-62	$ 1,947,981,788.00	$ 0.00	N/A
		FE-59	$ 141,801,233.00	$ 0.00	N/A
		FE-60	$ 19,820,535.28	$ 0.00	N/A
		FE-45	$ 1,149,178,140.00	$ 0.00	N/A
2023	ENERO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	FEBRERO	FE-76	$ 116,650,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-61	$ 1,676,319,258.40	$ 0.00	N/A
		NTD8		$ 0.00	N/A
		FE-77	$ 2,005,722,050.00	$ 0.00	N/A

		FE-64	$ 2,027,568,138.00	$ 0.00	N/A
		FE-65	$ 2,035,103,286.00	$ 0.00	N/A
		FE-78	$ 3,358,733,224.88	$ 0.00	N/A
		FE-80	$ 4,074,061,764.00	$ 0.00	N/A
		NCR18		$ 0.00	N/A
		FE-68	$ 643,904,307.20	$ 0.00	N/A
		ND6		$ 0.00	N/A
		FE-67	$ 503,836,256.00	$ 0.00	N/A
		ND5		$ 0.00	N/A
		FE-69	$ 19,918,862.60	$ 0.00	N/A
		FE-70	$ 18,626,746.32	$ 0.00	N/A
		FE-71	$ 339,656,226.00	$ 0.00	N/A
		FE-72	$ 260,734,831.00	$ 0.00	N/A
		FE-63	$ 72,431,040.00	$ 0.00	N/A
		FE-73	$ 872,090,366.35	$ 0.00	N/A
		FE-74	$ 16,971,208.80	$ 0.00	N/A
		FE-75	$ 18,350,823.40	$ 0.00	N/A
		FE-79	$ 2,914,989,742.72	$ 0.00	N/A
2023	MARZO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	ABRIL	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	JUNIO	FE-83	$ 124.821.200,00	$ 0.00	N/A
		FE-81	$ 30.128.000,00	$ 0.00	N/A
		FE-82	$ 58.270.800,00	$ 0.00	N/A
		FE-88	$ 10.950.284,80	$ 0.00	N/A
		FE-87	$ 11.448.418,80	$ 0.00	N/A
2023	SEPTIEMBRE	FE91	78.945.201,28	$ 0.00	N/A
		FE92	$119.119.299,54	$ 0.00	N/A
		FE66	$ 10.823.694,97	$ 0.00	N/A
			$100.087.756,03	$ 0.00	N/A
TOTAL			**$ 57.977.638.754,15**	$ 0.00	
SALDO			**$ 8.856.092.767,85**	$ 0.00	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-09-2023	**90,12 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-09-2023	**86,75%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1		$ 8.791.731.522,00		No modifica tiempo
Prórroga	1			30/06/2023	No modifica valor
Prórroga	2	02/06/2023		15/12/2023	No modifica valor
Modificación	1	02/06/2023			Modificación especificaciones técnicas
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal	1	28/12/2022	$ 486,469,441.64		Modificación de la "APROPIACION PRESUPUESTAL

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 1	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	05-05-2022	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	31-12-2022	31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	04-01-2023	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-12-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	30-06-2023	30-06-2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	30-06-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150309	16-03-2022	$ 6.556.200.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 6.556.200.000.00	17/03/2022	17/07/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 5	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	20-06-2023	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$20.050.119.456,60	29-04-2022	15-06-2024
Calidad	50%	$33.416.865.761,00	Si ampara 1 año, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 3.341.686.576,10	29-04-2022	15-12-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

11.Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**N/A**
Motivo de presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	**N/A**
Estado a la fecha	**N/A**

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

N/A

Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.618.646