
ACTA FINAL DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	**MC-03-2023**
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	**MC-03-2023**
OBJETO:	"ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS CREADOS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y ORDINARIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026 Y 12028".
LOCALIZACIÓN:	PALACIOS DE JUSTICIA DE SINCELEJO y PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL
VALOR INICIAL:	$48.798.925 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$6.936.928 M/CTE
VALOR TOTAL:	$55.735.853 M/CTE
FECHA DE INICIO:	**12 DE MAYO DEL 2023**
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL:	DIECIOCHO (18) DIAS
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES + DIECIOCHO (18) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 DE JUNIO DE 2023**
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
SUPERVISOR:	MARIA VICTORA PERALTA NOVOA
DESEMPEÑO O CALIFICACION:	EXCELENTE

El Representante Legal JEILY JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, identificada con NIT: 1102834199-7, en calidad de **CONTRATISTA** y en calidad de Supervisor la ARQUITECTA **MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA**, identificada con el número de cedula de ciudadanía 64.589.333 de Sincelejo, acordaron suscribir la presente acta final del Contrato MC-03-2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los treinta (30) días del mes de junio de 2023 por los que en ella intervinieron.

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
Representante Legal
Contratista



MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
Supervisor del contrato
Profesional Universitario
DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL