Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2023.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO 048-00-A-COFAC-CEGOT-2023.

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO DEL CONTRATO.

Respetados señores,

RICARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.052.197 de Bogotá, actuando en nombre y representación de la sociedad **SONDA DE COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT 830.001.637-7, me permito solicitar ampliación del plazo de ejecución del negocio jurídico en referencia, el cual tenía fecha inicial de terminación el 30 de octubre, con prorroga al 30 de noviembre del 2023.

La solicitud realizada obedece a que dados los retrasos en la entrega de los equipos que originaron la primera prórroga, por situaciones ajenas a la voluntad y diligencia de SONDA, donde de acuerdo con el fabricante se extendieron los tiempos de fabricación debido a la alta especialización del hardware; en aras de agilizar el inicio del proyecto se le solicito al fabricante que entregara los equipos sin el software configurado y realizar la instalación de forma remota, sin embargo durante el proceso de seguimiento y control del proyecto se evidencia la necesidad de ampliar el tiempo de configuración de la solución dado el software especializado y la necesidad de personal altamente capacitado.

De acuerdo con lo anterior, se requiere ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de diciembre del 2023 para lograr concluir con las siguientes actividades:

- Configuración de WRF en el nuevo clúster de HPC
- Pruebas de verificación del sistema por parte de la FAC

De nuestra parte estamos realizando todas las actividades bajo nuestro alcance para honrar los compromisos contractuales adquiridos con la FAC.

En espera de su amable respuesta.

Cordialmente,

Ricardo Rodríguez Vásquez
Ricardo Rodríguez Vásquez (Nov 28, 2023 16:43 EST)

_____

RICARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
Representante Legal
SONDA DE COLOMBIA S.A.

SONDA
Área Jurídica

20231128 Solicitud ampliación plazo ejecución vf

Final Audit Report 2023-11-28

Created:	2023-11-28
By:	Carolina Buenhombre (carolina.buenhombre@sonda.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVpSySNafp9vOd6let7_rMAt-Uidah9dz

"20231128 Solicitud ampliación plazo ejecución vf" History

Document created by Carolina Buenhombre (carolina.buenhombre@sonda.com)
2023-11-28 - 9:32:04 PM GMT

Document emailed to Ricardo Rodríguez Vásquez (ricardo.rodriguezv@sonda.com) for signature
2023-11-28 - 9:32:08 PM GMT

Email viewed by Ricardo Rodríguez Vásquez (ricardo.rodriguezv@sonda.com)
2023-11-28 - 9:43:41 PM GMT

Document e-signed by Ricardo Rodríguez Vásquez (ricardo.rodriguezv@sonda.com)
Signature Date: 2023-11-28 - 9:43:52 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2023-11-28 - 9:43:52 PM GMT

Adobe Acrobat Sign