FAC-S-2023-218687-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-218687-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COAES-JEMOV-DINAV-SUMET

Señora Coronel
ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC
Ciudad

Asunto: Solicitud Trámite Modificatorio

Conforme a solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proceso No. 048-00-A-COFAC-CEGOT-2023 hasta el 15 de diciembre de 2023, lo anterior, por retrasos en la configuración del software especializado (modelo numérico WRF) por parte del contratista SONDA DE COLOMBIA SA, respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Jefe Centro Gobierno de TIC, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda, continuar con el trámite de mencionada solicitud, con el fin de continuar con las actividades del proceso conforme a cronograma de actividades solicitado por la entidad contratista.

Mayor ALVARO RAFAEL MARTINEZ MANCERA
Subdirector Meteorología Aeronáutica

Anexo: Solicitud Ampliación Plazo SONDA DE COLOMBIA SA.

Elaboró: CT. CHICAEME / SUMET Revisó: Aprobó:MY. MARTINEZ / SUMET