ACTA N° 1

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
Dependencia ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Ordenador del gasto: JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GUERRERO. BPIN: 2020540010054
Contrato N°: 4301 de 2023. N° proceso en SECOP II: SIM-LP-006-2023. Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5003987&isFromPublicArea=True&isModal=False Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS COL2023 Número de NIT o documento de identidad del contratista: 901772993-9. Nombre del representante legal: NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER. Tipo documento de identidad: Cédula de Ciudadanía N° documento: 1.098.817.257 de Bucaramanga. Objeto del Contrato: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3. Modalidad de selección: LICITACIÓN PÚBLICA. Tipología contractual: OBRA PÚBLICA. N° de contrato asociado: 4301-2023 Fecha de inicio del contrato: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2023. Plazo inicial de ejecución del contrato Hasta el 29 de diciembre de 2023 Valor inicial del contrato: El valor del Contrato es por la suma de: **SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) A MONTO AGOTABLE** Incluido IVA y AIU equivalentes a **605.653** SMLMV

para el año de suscripción del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, Nº 2.1.2.3.2.02.02.005.24 El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

Lugar de ejecución del contrato: Las actividades previstas en el presente Contrato deberán ejecutarse en las comunas 8 y 9 del Municipio de San José de Cúcuta, del departamento Norte de Santander. El domicilio contractual es el Municipio de San José de Cúcuta, departamento norte de Santander.

	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó N° de identificación
Conformación del consorcio o unión temporal	MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	10%	901.447.917-6
	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	90%	901.357.668-0

Tiene contrato de interventoría asociado: 3888 DE 2023

Interventor: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S

Supervisor: ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ

Apoyo a la supervisión: ING. CARLOS SAMUEL TCHIPROUT MOJICA mediante radicado 2023119100373313 de fecha 29-11-2023

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

No. CDP	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
00 004334	06-09-2023	00-006746	23-11-2023	202054 0010054	2.1.2.3.2.02.0 2.005.24	$702.558.419
					TOTAL	$702.558.419

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la

calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023.

Firma: Néstor Andrés M

NESTOR ANDRES MESA SANTANDER
R/L CONSORCIO VIASCOL 2023

Firma:

GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Supervisor del contrato

Firma:

Noemi Rivera Riveros
RL: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Interventor

Firma:

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.11.29 18:06:17 -05'00'

Jorge Iván Rodríguez Guerrero
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

Elaboró: Ing. Valentina A. González Angarita – Contratista SIM.
Revisó: Ronald A. Ballesteros S. – Apoyo Adtvo