SC-096 CONTRATAR LA RESTAURACIÓN DE LOS MURALES "LAS LAVANDERAS Y EL MOHÁN", "EL SUEÑO Y EL ESUEÑO" y "COSECHA DE ILUSIONES" UBICADOS EN LA BIBLIOTECA SOLEDAD RENGIFO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES			
ITEM	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCION	CANTIDAD DIAS
	Plan de trabajo, cronograma, entre otros	18/09/2023 al 28/09/2023	7
1	Alquiler de andamio certificado, incluye montaje, desmontaje y transporte	25/09/2023 al 08/11/2023	45
2	Señalización de encerramiento y pendones informativos	25/09/2023 al 08/11/2023	45
3	Reparación de humedades en sustrato inmediato	02/10/2023 al 27/10/2023	26
4	Limpieza superficial en seco y eliminación de manchas	02/10/2023 al 12/10/2023	11
5	Readhesión de capa pictórica con desprendimiento	09/10/2023 al 19/10/2023	11
6	Relleno de grietas y fisuras	09/10/2023 al 19/10/2023	11
7	Readhesión de revoque y enlucido	16/10/2023 al 24/10/2023	9
8	Resanes de revoque	16/10/2023 al 24/10/2023	9
9	Limpieza húmedo de capa pictórica	17/10/2023 al 26/10/2023	10
10	Reintegración cromática	26//10/2023 al 06/11/2023	13
11	Resina acrílica al 100% a base de Etil-metacrilato	18//10/2023 al 06/11/2023	13
12	Pintura tipo coraza para los muros que no presentan pintura mural en la fachada	30/10/2023 al 06/11/2023	12
13	Charlas de sensibilización con la comunidad	13/10/2023 20/10/2023 03/11/2023	3

