SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

<table>
<tr><td colspan="2">Fecha de Solicitud: 29 de noviembre de 2023.</td><td colspan="2">Área de Origen: Coordinación Administrativa y Financiera</td></tr>
<tr><td colspan="4">I. RESUMEN CONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>Número Contrato: FDLC-CIA No. 231-2023</td><td>Fecha de Suscripción: 28 junio de 2023.</td><td colspan="2">Tipo de Contrato: Convenio Interadministrativo.</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial: Cinco (5) meses</td><td>Fecha de Inicio: 30 de junio de 2023.</td><td colspan="2">Fecha de Terminación Inicial: 29 de noviembre de 2023.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Interviniente: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A- BIC.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interventor/ Supervisor: ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO</td><td colspan="2">Valor Inicial: $ 122.203.050</td></tr>
<tr><td>Número del proceso SECOP I o II:

FCDL-CIA-231-2023</td><td>Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 27 de junio de 2023.</td><td colspan="2">Link del proceso en el SECOP I o II:

Nota: Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.

https://www.secop.gov.co/</td></tr>
<tr><td colspan="2">II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</td><td colspan="2">MODIFICACIÓN No. 01</td></tr>
<tr><td>Adición Valor</td><td>Prórroga Tiempo</td><td colspan="2">Modificación o aclaración otras cláusulas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">N/A</td><td>Tiempo: (2) meses y (22) días.</td><td colspan="2" rowspan="2">1. Modificación Clausula Quinta
2. Modificar Numeral 2.3 de los Estudios Previos.</td></tr>
<tr><td>Fecha Terminación Final: 20 de FEBRERO de 2024.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A	N/A
	Fecha Terminación Final: N/A	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
Información general del Convenio. **Objeto:** *"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y logísticos entre el Fondo de Desarrollo local de la Candelaria y Artesanías de Colombia S.A. BIC, para la revitalización, la reconversión verde, el fortalecimiento y la transformación productiva que permita la reactivación económica de los artesanos de la localidad de acuerdo al proyecto Nro. 1628: La Candelaria Productiva Resiliente."* **Valor total ejecutado a la última factura**: **$ 17.570.000** **Plazo de ejecución actual: Cinco (5) meses.** **Multas o sanciones impuestas: No**

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 50.200.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 17.570.000**
Valor a Adicionar:	**N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 32.630.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

1. **Complejidad y alcance de las Actividades:**

La Fase 4 "*Comercialización"* del proyecto tiene como misión central la capacitación técnica de los beneficiarios y el fortalecimiento de las capacidades comerciales en el sector artesanal colombiano.

Inicialmente se contrató una persona para desarrollar las actividades de este componente, encontrando dificultades en la ejecución de los objetivos de este, requiriéndose mayor tiempo del inicialmente previsto, con el fin de garantizar la ejecución adecuada en esta fase; la cual, incluye, participación de artesanos en eventos, talleres y asesorías en asistencia técnica. Estos elementos son cruciales para profundizar en estrategias que faciliten la inclusión y competencia efectiva en el mercado artesanal.

La capacitación técnica aborda aspectos clave como la mejora de la calidad, la producción sostenible y el uso eficiente de materias primas. La amplitud de estos temas demanda un enfoque detallado, no solo para transferir conocimientos sino también para asegurar la aplicación práctica en las unidades productivas.

2. Contratación del equipo:

La búsqueda de profesionales encargados de la ejecución para las diferentes fases, se extendió más allá de lo previsto en el cronograma inicial, reconociendo que era fundamental contar con perfiles idóneos, para garantizar la calidad y éxito de la ejecución del convenio.

Por otro lado, los procesos de contratación de los profesionales encargados de la ejecución para las diferentes fases*,* experimentaron demoras sustanciales por trámites administrativos y cumplimiento de requisitos en el proceso de contratación de cada persona.

La prórroga solicitada permitirá ejecutar las actividades de las fases del convenio de forma eficiente y de calidad.

3. Modificación Especificaciones Técnicas (distribución de rubros)

En el marco de la Fase 4 "*Comercialización,* se contempla la participación en la feria Expoartesanías 2023 en Bogotá del 7 al 20 de diciembre. Dada la relevancia estratégica de este evento para la promoción y comercialización de productos artesanales, se propone ajustar las especificaciones técnicas para asegurar una participación activa y significativa de los artesanos beneficiarios del Convenio.

Esta modificación no solo busca adaptarse a la realidad operativa, sino también potenciar la visibilidad y alcance de los productos artesanales en un escenario de importancia nacional e internacional.

La feria EXPOARTESANIAS en la ciudad de Bogotá D.C., se ha consolidado como la muestra más grande de artesanías y productos culturales de Colombia, siendo una exaltación a los artesanos y artistas que construyen con sus manos las tradiciones y la identidad del país que busca crear una plataforma que facilite la comercialización y dé a conocer la riqueza artesanal y cultural de Colombia, contribuyendo al mejoramiento integral del sector artesanal mediante el rescate de la tradición y la cultura, mejorando su competitividad a

través de la investigación, el mejoramiento tecnológico, la calidad y el desarrollo de productos, el mercadeo y la comercialización de artesanías, nacional e internacionalmente, asegurando así la sostenibilidad del sector.

En este sentido, con el objetivo de garantizar de forma idónea la ejecución de la Fase 4 "*Comercialización"* y una participación activa y significativa de los artesanos beneficiarios del Convenio en Expoartesanías 2023; de manera atenta, se solicita la prórroga del convenio.

Respecto a la participación en la feria EXPOARTESANIAS, esta prórroga va a permitir que los artesanos tengan tiempo suficiente de prepararse adecuadamente y participar en la feria, proporcionando el margen necesario para que los artesanos beneficiarios del Convenio puedan presentar sus creaciones y representar las diversas culturas y tradiciones de la localidad de La Candelaria.

Igualmente, con el objeto de facilitar la gestión eficiente de los recursos del convenio a partir del avance en el desarrollo de producto a través de la asistencia técnica a los artesanos en el oficio y la técnica artesanal, y de la necesidad de cubrir los gastos relacionados con la participación en la feria; tales como, costos de piso, montaje, materiales promocionales y otros elementos esenciales para lograr una representación destacada en Expoartesanías 2023.

Por medio del presente comunicado nos permitimos solicitar la realización de una modificación a la forma de desembolso de aportes y especificaciones técnicas/ aportes por parte del FDLC; lo anterior, con el fin de poder llevar a cabo las actividades de manera óptima.

En lo que respecta a la modificación de las especificaciones técnicas se tiene que, considerando la necesidad de fortalecer los espacios de participación de los artesanos beneficiarios, y facilitar la promoción y comercialización de sus productos artesanales se optimizará la contratación del recurso humano en los módulos de Producción, Diseño y Promoción y Comercialización; y se destinarán mayores recursos en la actividad prevista de Participación en feria local; así:

MÓDULO: 2. Producción. CONCEPTO: Contratación profesional para la implementación en territorio en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral (GSI) en el componente de producción. Se reducirá el valor destinado en $7.000.000.

MÓDULO: 3. Diseño CONCEPTO: Contratación profesional para la implementación en territorio en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral (GSI) del componente de Diseño y Producción. Se reducirá el valor destinado en $ 933.333.

MÓDULO: 4. Promoción y comercialización CONCEPTO: Participación en feria local para 60 artesanos. Se adicionará el valor total en $26.433.333.

MÓDULO: 4. Promoción y comercialización CONCEPTO: Honorarios asesor comercial para el convenio. Se reducirá el valor destinado en $3.500.000.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

En resumen, la prórroga y modificación del convenio tiene como objetivo principal lograr la adecuada ejecución de la fase 4, que incluye, participación de artesanos en eventos, talleres y asesorías en asistencia técnica, así como la presencia de los artesanos en Expoartesanías 2023.

Estos ajustes son esenciales para optimizar la ejecución del convenio y maximizar los beneficios tanto para los artesanos como para las comunidades que representan.

Por lo anterior, de manera atenta, me permito solicitar la realización de prórroga y modificación al convenio No. ADC-2023-302 en los siguientes términos:

1. **MODIFICACIÓN**: Modificar la cláusula tercera del Convenio, así: La prórroga debe ser de 2 meses y 22 días., quedando así:

   Según acta de inicio el plazo de ejecución del presente convenio es desde el 30 de junio hasta el 29 de noviembre de 2023, SE PRORROGA hasta el día 20 de febrero de 2024.

2. **MODIFICACIÓN**: Modificar la cláusula quinta del convenio, así:

El valor de este convenio corresponde al señalado en el numeral 3. "Bienes y servicios" del contrato electrónico celebrado en la plataforma del SECOP II. El valor del convenio se desembolsará de conformidad con lo establecido en los estudios y documentos previos, insumo que hace parte integral de la presente contratación.

ESTUDIOS PREVIOS.: 8.2.1. FORMA DE DESEMBOLSO APORTES

***PRIMER DESEMBOLSO**, correspondiente al 35%, por valor de $17.570.000, con la entrega por parte del aliado y recibo a satisfacción de los entregables de la etapa de alistamiento y la fase 1.*

***SEGUNDO DESEMBOLSO**, correspondiente al 50%, por valor de $25.100.000, con la entrega a satisfacción de los entregables de la siguiente manera:*

- *Al 100% de la ejecución de la FASE 2.*
- *Al 85% de la ejecución de la FASE 3.*
- *Al 10% de la ejecución de la FASE 4.*

***TERCER DESEMBOLSO**, correspondiente al 15%, por valor de $7.530.000, con la entrega a satisfacción de los entregables de las fases 3 y 4 al 100%, informe final y contra la liquidación.*

3. **MODIFICACIÓN**: Modificar No. 2.3 Especificaciones Técnicas – ESTUDIOS PREVIOS; así:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	Honorario Gestión Social Integral (GSI) para asesor de Gestor social integral levantamiento de línea de base y diagnóstico Psicosocial	*1*	*2*	*100%*	*3.600.000*	*$ 7.200.00*
	Salario Especialista de proyecto encargado de la Gestión Social Integral	*1*	*2*	*10%*	*7.333.000*	*$ 1.466.600*

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1.GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	*Diseño (en caso de ser necesario) y aplicación de metodología que permita a través de entrevistas semiestructuradas identificar las condiciones de individuo (individuales, familiares, comunitarias y ambientales) y de comunidad (relaciones familiares, roles, responsabilidades, conflictos en el ámbito familiar) de 60*	*1*	*N/A*	*N/A*	*$ 15.000.000*	*$ 15.000.000*
	SUBTOTAL MÓDULO					***$ 23.666.600***
2. PRODUCCIÓN	*Contratación profesional para la implementación en territorio en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral (GSI) en el*	***1***	***2***	***100%***	***$ 3.500.000***	***$ 7.000.000***

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	Salario Profesional de Gestión - Módulo Producción	*1*	*5*	*3%*	*$ 5.379.000*	*$ 806.850*

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	Diseño (en caso de ser necesario) y aplicación de metodología de Gestión Social Integral (GSI) en el componente de producción para 60 artesanos, que debe comprender: Caracterización de la cadena de valor en el sistema productivo; capacitación o formación en oficios artesanales de acuerdo a necesidades identificadas: aprovechamiento de recursos en el entorno (economía circular) y Rescate de Técnicas y Oficios; y, asistencia técnica para la Gestión de la producción:	*1*	*N/A*	*N/A*	*$ 15.000.000*	*$ 15.000.000*
				SUBTOTAL MÓDULO		***$ 22.806.850***

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	Contratación profesional para la implementación en territorio en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral (GSI) del componente de Diseño y producción.	***1***	***2 meses 22 días***	***100%***	***$ 3.500.000***	***$ 9.566.667***
	Salario Especialista de proyecto encargado de la Gestión Social Integral	*1*	*5*	*3%*	*$ 7.333.000*	*$ 1.099.950*

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
3. DISEÑO	*Diseño (en caso de ser necesario) y aplicación de Metodología de Gestión Social Integral (GSI) en el componente de Diseño para 60 artesanos, que debe comprender: sensibilización al diseño y al producto artesanal por medio de talleres para la identificación y aplicación de referentes de identidad para el desarrollo de productos y técnicas artesanales con identidad enfocados en mercado; asistencia técnica para diseño y desarrollo de producto con técnicas artesanales con identidad por medio de codiseño y*	*1*	*N/A*	*N/A*	*$ 15.000.000*	*$ 15.000.000*

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	SUBTOTAL MÓDULO					***$ 25.666.617***
	Participación en feria local para los artesanos seleccionados - Expoartesanías 2023	***1***	***1***	***100%***	***$ 26.433.333***	***$ 26.433.333***
	Participación en feria local para los artesanos seleccionados	***1***	***2***	***0%***	***$0***	***0$***
	Salario Coordinadora Operativa Módulo Comercialización y	*1*	*5*	*3%*	*$ 6.031.000*	*$ 904.650*

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
4. MÓDULO PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	*Diseño (en caso de ser necesario) y aplicación de Metodología de Gestión Social Integral (GSI) en el componente de Promoción y comercialización para 60 artesanos, que debe comprender talleres participativos así: 5 talleres (mínimo) sobre: Estrategias para penetrar y competir en el mercado, La actividad artesanal en el marco de la bioeconomía, preparación para participar en ferias locales, regionales y nacionales; 6 talleres (mínimo) sobre: Fortalecimiento del trabajo colectivo, la asociatividad, formalización y buenas prácticas comerciales; 5*	*1*	*N/A*	*N/A*	*$ 15.000.000*	*$ 15.000.000*

MÓDULO	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*TIEMPO*	*DEDICACIÓN*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
	Honorarios asesor comercial para el convenio	***1***	***2***	***100%***	***$ 3.500.000***	***$ 7.000.000***
	Honorarios asesor comercial Líder	*1*	*5*	*3%*	*$ 3.500.000*	*$ 525.000*
				SUBTOTAL MÓDULO		***$ 49.862.983***
					Otros: impuesto 4x1000 para transacción bancaria	***200.000***
					TOTAL PROYECTO	***$ 122.203.050***

4. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES:

Se exponen a continuación destacando las obligaciones, los entregables y los compromisos derivados de cada una de las etapas:

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
Alistamiento	Diseño y entrega del Plan Operativo	Plan Operativo
	Participación en la elaboración de la Guía Operativa del programa	Guía operativa del programa
	Diseño y entrega del Cronograma de actividades	Cronograma de actividades
	Presentación de hojas de vida del equipo de trabajo	Hojas de vida y presentación del equipo de trabajo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
Identificación del artesano, sus condiciones individuales, familiares, comunitarias y ambientales	A través de talleres y de entrevistas semiestructuradas se identificarán las condiciones individuales, familiares, comunitarias y ambientales de los artesanos seleccionados.	1. Informe de resultados del taller, evidencias de los ejercicios prácticos 2. Registro fotográfico. 3. Listados de asistencia
Identificación de sus relaciones familiares, roles, responsabilidades, conflictos en el ámbito familiar	A través de un taller y de entrevistas semiestructuradas se identificarán las relaciones familiares, roles, responsabilidades, conflictos en el ámbito familiar	1. Informe de resultados del taller, evidencias de los ejercicios prácticos 2. Registro fotográfico. 3. Listados de asistencia
Caracterización de la cadena de valor en el sistema productivo	A través de talleres participativos, se realiza la caracterización del proceso productivo con los artesanos por cada uno de los oficios identificados	1. Elaboración de un Documento Diagnóstico de oficio. 2. Listas de Asistencia 3. Registro Fotográfico digital
Capacitación o formación en oficios artesanales de acuerdo a necesidades identificadas: Aprovechamiento de recursos en el entorno (economía circular) Rescate de Técnicas y Oficios	Presentar equipos y herramientas implementados, según plan de mejoramiento	Listas de asistencia, Actas de entrega, Manual de uso y mantenimiento, Registro fotográfico, Contenidos desarrollados
	Asistencias técnicas para los artesanos seleccionados. Se estima realizar 4 talleres	1. Listas de asistencia 2. Actas de entrega 3. Manual de uso y mantenimiento 4. Registro fotográfico 5. Contenidos desarrollados 6. Cartillas o memorias sobre los estudios realizados a las 60 unidades productoras visitadas con los aspectos críticos encontrados y las oportunidades de mejora propuestas para cada unidad productora. 7. Listas de asistencia 8. Carta de color con determinantes técnicas 9. Material técnico pedagógico

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
Gestión para la producción: Producción piloto y planes de producción	Realizar Jornadas de asistencia técnica con los artesanos seleccionados. Se estima realizar **1 taller** por cada evento ferial programado	1. Fichas de planos y producto 2. Registro fotográfico de las actividades de seguimiento y de producto en digital.
Sensibilización al Diseño y al Producto Artesanal (Producto artesanal, identidad y mercado)	Capacitar y realizar asistencia técnica a los artesanos seleccionados. Se estima realizar por lo menos 1 taller	1. Presentaciones y contenidos de cada tema desarrollado e impartido. (Las presentaciones y contenidos contextualizados a la comunidad o técnica artesanal). 2. Registro de resultados de evaluación de satisfacción. (desempeño). 3. Listas de asistencia 4. Registro fotográfico
Diseño y desarrollo de producto	Capacitar y realizar asistencia técnica a los artesanos seleccionados. Se prevé por lo menos un taller de asistencia técnica por oficio artesanal sobre desarrollo de producto y con estrategias de codiseño.	1. Presentaciones y contenidos de cada tema desarrollado e impartido. 2. Registro de resultados 3. Listas de asistencia 4. Registro fotográfico 5. Fichas de Propuestas de Diseño elaboradas 6. Registro de resultados comités de diseño 7. Renders de diseños aprobados 8. Registro fotográfico prototipos o muestras desarrollados
Asesoría puntual Integral en diseño	Capacitar y brindar asesorías puntuales a los artesanos priorizados por el proyecto. Se prevé realizar por lo menos dos jornadas de asesorías puntuales	1. Formatos instructivo asesorías puntuales diligenciados

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
Estrategias para penetrar y competir en el mercado	Talleres participativos sobre estrategias para penetrar y competir en el mercado, la actividad artesanal en el marco de la bioeconomía, participación en ferias locales, regionales y nacionales. Participación de los artesanos en ferias locales de acuerdo al proceso de curaduría	1. Plan de Precios (Documento Word) escrito con: -Estrategia de precio -Cuadro de costos de producto(s) -Benchmarking -Resultados del sondeo del valor percibido Matriz de análisis de canal Plan de Promoción de Ventas Lista de Chequeo 2. Análisis ATAR: Awareness, Trial, Adquisition, Repeat 3. Evidencias Foto-Video Montaje 4. Reporte de Inventarios y caja
Fortalecimiento del trabajo colectivo, la asociatividad, formalización y buenas prácticas comerciales	Impartir talleres a los artesanos seleccionados temas relacionados con asociatividad, y buenas prácticas comerciales.	Propuesta de plan de acción a partir de la Identificación del estado actual de las organizaciones existentes Informe de capacidades fortalecidas, resultados y recomendaciones. Listas de asistencia Actas Registro fotográfico
Productividad y competitividad	Impartir talleres a los artesanos seleccionados en temas relacionados productividad y competitividad.	Memorias sobre los talleres de empresarismo y su impacto sobre los beneficiarios, con información sobre el No de artesanos saben costear sus productos No de artesanos llevan cuentas de su unidad productiva separadas de las del hogar No de artesanos saben exponer su modelo de negocio # de talleres, # participantes listas de asistencia F Actas Registro fotográfico

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
Sostenibilidad del negocio artesanal y buenas prácticas comerciales.	Impartir talleres a los a los artesanos seleccionados en temas relacionados con sostenibilidad y buenas prácticas comerciales.	Hojas de trabajo gestionadas para el desarrollo del Plan de Negocios (Acumulativo) Incluye: Ficha técnica: desarrollo apoyado en Diseño Plan de producción: en apoyo con Producción Fichas de costo: desarrollo en apoyo con Producción Plan de Mercado: desarrollo en apoyo con Comercialización listas de asistencia Actas Registro fotográfico
Seguimiento Técnico y acompañamiento	Realizar un informe que indique la evolución y logros del participante desde la línea base hasta la finalización del mismo, en donde se incorporen los resultados de la encuesta de salida	Informe de logros y salida de los participantes
Cierre y liquidación del programa	Presentación de un informe final que dé cuenta de los aspectos técnicos y financieros de la ejecución total, el cual permita conocer los resultados alcanzados donde se dé cuenta de variables cuantitativas y cualitativas.	Informe final
	Participación en las mesas técnico, financieras y jurídicas previas a la liquidación	Firma de las Actas de mesas técnicas, financieras y jurídicas
	Firma del acta de liquidación de las partes	Acta de liquidación

Componente	Actividades específicas a desarrollar	Documento soporte a entregar por parte del Aliado
TRASVERSAL	Presentar el informe para pago en formato GCO-GCI-F110 para acceder a cada pago, con sus respectivos anexos	Formato GCO-GCI-F110 diligenciado y Anexos
	Participar en los comités designados para el acompañamiento y seguimiento al programa	Acta de Comité Operativo Local
	Realizar el acompañamiento a cada FDL participante a las instancias de control político que se requiera como responsable de la ejecución del programa	Evidencia de acompañamiento tanto en la presentación de la información puntual y en la asistencia presencial/virtual según se requiera. Dicha evidencia se presenta en el informe para pago.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: 43,2 SMLMV
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación del Convenio Interadministrativo No. 231 de 2023.

Supervisor(a)
ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA FDLC

Apoyo a la Supervisión
JENNY SANCHEZ
DESARROLLO ECONOMICO FDLC

LEIDY KARINA CASTILLO PUENTES
ABOGADA DESPACHO FDLC

Proyectó: Leidy Karina Castillo- Abogada FDLC
Jenny Dalia Sánchez Jiménez – Profesional de Desarrollo Económico FDLC
Revisó: Javier Trespalacios- Abogado Asesor FDLC