GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600016444
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	08/09/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/09/2023
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			15078
Adquirir insecticidas toldillo de larga duración para el programa de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA SECCCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA**
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ADAPTICA S.A.S
	NIT		900763063-2
VALOR [$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ML ($ 1.801.982.457) EXENTO DE IVA
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
		N/A	N/A / N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ML ($ 1.801.982.457) EXENTO DE IVA
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO:	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A

SUPERVISOR	NOMBRE:	Luis Armando Galeano Marín

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 1	15/11/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	11-44-101207906
	No. ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	13/09/2023
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	No.	
	No.ANEXO:	
	FECHA EXPEDICION:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	08	05	2024
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	08	11	2026
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08	11	2024
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1.Que, de acuerdo a cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600016444 el 18/11/2023.

2.Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3.Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600016444 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de

conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

LUIS ARMANDO GALEANO MARIN
Supervisor
Dirección Salud Ambiental y F. de R.

FELIPE ANDRES HERNANDEZ TARRA
Representante legal Adaptica S.A.S
Contratista