# FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: octubre Año: 2019

**CONTRATO No.** 117-00-A-COFAC-DILOS-2019

**CONTRATISTA:** VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 30.571.695,00

**FORMA DE PAGO:** Un pago total con cargo al pago PAC del mes de NOVIEMBRE 2019 contra suscripción del acta de recibo total de los bienes a satisfacción del Ministerio, factura, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

**FECHA FIRMA**: Día: 31 Mes: Julio Año: 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE VUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CRP No. 138319 - Día 31. Mes julio Año 2019.

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Se modifica el plazo de ejecución y forma de pago

**FECHA DE FIRMA:** 02-09-2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31 de julio de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 93%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ___ Sí _x___

| ACTIVIDADES A REALIZAR | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** |
| MUESTRA (02 TIPOS) | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 28/08/19 |
| MUESTREO - LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 3/09/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 9/09/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS ESPECÍFICOS | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 20/09/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 23/09/19 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 27/09/17 |

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**NO APLICA**

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

- Mediante oficio sin numero de fecha 16 de septiembre del 2019, la empresa solicita prorroga hasta el día 27 de octubre del 2019.

- Mediante oficio No 201911830517803 del 18-09-2019 se autoriza la prorroga hasta el día 27 de octubre del 2019 de igual forma se envía a la Dirección de Compras Publicas mediante oficio No 201911830517893 del 18-09-2019 para el tramite respectivo
- Mediante oficio No 201911830521123 del 19-09-2019 se cita a la representante legal con el fin de definir muestras del contrato en mención.

- Mediante acta No 004 de fecha 20 de septiembre del 2019 se trata en reunión sobre las muestras que utilizara el personal de auxiliares de vuelo.
- El día 02 de octubre VANEGAS VALLEJO INVERSORES mediante correo electrónico allega cronograma de actividades de la prorroga autorizada

| ACTIVIDDES A REALIZAR | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** |
| MUESTRA (02 TIPOS) | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 27/09/19 |
| MUESTREO ------ LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 4/10/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% ------- PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 15/10/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% ------- PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 21/10/19 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% ------- PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 24/10/19 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS DEL PRESENTE CONTRATO | VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S. | 25/10/19 |

- El día 04 de octubre del 2019 se procede a realizar la visita de levantamiento de materia prima de las cuales se evidencio este material no se encontraba en su totalidad por lo que se solicita ajustar el cronograma para realizar nuevamente la visita

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

**NO APLICA**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- Queda pendiente realizar las visitas de seguimiento, ajuste del cronograma y el pago programado en el contrato.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO ___X_____**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor el contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS