FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: Diciembre Año: 2019

CONTRATO N° 162-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: GLORIA VIVIANA ARRUBLA SERNA C.C. 1.045.489.498 expedida en TURBO (ANTIOQUIA), Representante Legal de IMPORTADORA IBERICA S.A.S con NIT No. 900.664.794-3

VALOR DEL CONTRATO: $74.999.600,00= (Setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte.).

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO – PAC DICIEMBRE DEL 2019

FECHA FIRMA: Día 20 Mes: Septiembre Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES DE LAS BASES FUERZA AÉREA Y DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 30 DE OCTUBRE DE 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: SE MODIFICA FECHA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FIRMA: 25 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)
EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2019 SE RECIBEN 115.384 SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FORTIFICACIONES DE LAS BASES FUERZA AÉREA Y DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, SE REALIZA EL INGRESO AL ALMACÉN DE MISCELÁNEOS DEL BACOF DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE DIO TRÁMITE A LA FACTURA N° 1310 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA IMPORTADORA IBERICA S.A.S. ASÍ MISMO SE REALIZA EL ACTA DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2019 CON LOS RESPECTIVOS ANEXOS Y SE REALIZA LA ENTREGA DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTE CONTRATO.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
QUE LA INSTITUCION REALICE EL PAGO A LA EMPRESA IMPORTADORA IBERICA S.A.S. PAGO UNICO DICIEMBRE 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO**___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Técnico Segundo HERNANDEZ GUZMAN EINER

FIRMA:

C.C. No. 80258575 de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: JES-CAF

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.