1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	5
FECHA:	29 de noviembre de 2023
CONTRATO Nº	273 de 2023
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÒN
CUANTIA INICIAL:	$ 141.761.601,24
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	343 del 24 de marzo de 2023
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1458 del 15 de junio de 2023
FECHA DEL CONTRATO:	15 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de junio de 2023
INFORME DE INTERVENTORIA No. 1:	20 de junio de 2023 a 19 de julio de 2023
INFORME DE INTERVENTORIA No. 2:	20 de julio de 2023 a 19 de agosto de 2023
INFORME DE INTERVENTORIA No. 3:	20 de agosto de 2023 a 19 de septiembre de 2023
INFORME DE INTERVENTORIA No. 4:	20 de septiembre de 2023 a 19 de octubre de 2023
INFORME DE INTERVENTORIA No. 5:	20 de octubre de 2023 a 19 de noviembre de 2023
PERIODO:	20 de octubre de 2023 a 19 de noviembre de 2023
SUPERVISOR:	EDWIN RUIZ BARRIOS
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N. A
Nº DE ADICIÓN:	N. A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N. A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N. A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N. A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N. A

2. FORMA DE PAGO

7. FORMA DE PAGO: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA pagara el valor del contrato así:

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por un multiplicador.

El proponente presentará su oferta mediante el sistema de factor multiplicador y costos reembolsables.

La CRA como requisito previo para autorizar pagos, verificara que el Contratista se encuentre al día con los aportes al sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normatividad vigente.

La ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTAC, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. El respectivo pago estará sujeto al Programa Anual mensualizado de Caja – PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Los pagos se realizarán dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción de la factura o cuenta de cobro.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha se le han realizado los siguientes pagos a este contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Acta de recibo parcial No. 1	$22.770.133,54
Acta de recibo parcial No. 2	$22.770.133,54
Acta de recibo parcial No. 3	$22.770.133,54
Acta de recibo parcial No. 4	$27.910.933,54
TOTAL	**$96.221.334,16**

4. GARANTIA DEL CONTRATO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-JUN-2024

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"		**Salarios y prestaciones sociales:** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-DIC-2026
FECHA DE LA POLIZA:	15 de junio de 2023	**FECHA DE APROBACION:**	16 de junio de 2023

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-JUN-2024 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026
FECHA DE LA POLIZA:	27 de junio de 2023	**FECHA DE APROBACION:**	28 de julio de 2023

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta soporte de pago de las planillas (Ver Anexo).

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presento para su aprobación las pólizas de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) No. 320-47-994000026114.

- Se realizó la aprobación de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) No. 320-47-994000026114, por parte del Director General de la CRA a través de la plataforma Secop 2.

- Se firmó el acta de inicio de interventoría el día 20 de junio del 2023.

- El contratista presento mediante la plataforma ORFEO de la corporación el día 04 de agosto de 2023 la factura y todos los documentos soportes para el tramite de pago del acta de recibo parcial No. 1.

- El contratista presento mediante la plataforma ORFEO de la corporación el día 01 de septiembre de 2023 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 2.

- El contratista presento mediante la plataforma ORFEO de la corporación el día 26 de septiembre de 2023 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 3.

- El contratista presento mediante la plataforma ORFEO de la corporación el día 27 de octubre de 2023 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 4.

- El contratista presento mediante la plataforma ORFEO de la corporación el día 28 de noviembre de 2023 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 5.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

El contratista JAIRO GRANADOS LEÓN presentó el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 20 de octubre de 2023 al 19 de noviembre de 2023.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El Contrato de Interventoría No. 0273 de 2023, presenta un avance de ejecución del 84%

Lo anterior basado en Actas de avance e informes presentados por la Interventoría externa para este contrato.

11. OBSERVACIONES

El contratista presento los documentos para tramite de pago del acta de recibo parcial No. 5 de fecha 22 de noviembre de 2023 a través de la plataforma Orfeo de la Corporación.

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado satisfactoriamente la documentación presentada por CONTRATISTA, se considera viable técnicamente la cancelación del pago del acta de recibo parcial No. 5, equivalente a la suma de **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($22.770.133,54).**

Cabe resaltar que los valores a cancelar en la presente acta son las presentadas por el interventor JAIRO GRANADOS LEÓN, quien supervisa las actividades contrato No. 00000267 de 2023.

13. ANEXOS

- Factura
- Formato recibo a satisfacción
- Planillas de pago Seguridad Social
- Informe de interventoría No. 5
- Acta de recibo parcial No. 5



EDWIN RUIZ BARRIOS
Supervisor