| | |
|---|---|
| TeleMEDELLÍN Aquí te ves | **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | **CTO-0656-2023** |
| **OBJETO:** | **RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO AVID NEXIS** |
| **CONTRATISTA:** | **AVCOM COLOMBIA S.A.S** |
| **NIT** | **900.404.233-9** |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | **DESDE EL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO HASTA EL QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML ($ 18.986.292)** |

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | REGISTRO PRESUPUESTAL No. |
|---|---|
| 1104 | 20231173 |

## SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO |
| **CARGO:** | DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
| **OBSERVACIÓN:** | EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. |


## GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

## DESARROLLO DEL CONTRATO

### 1. INFORME TÉCNICO

Se logra verificar en el portal web de Avid que los equipos cuentan con un nuevo periodo de soporte de doce meses, como se evidencia en la captura de la plataforma de AVID:



**2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES**
El contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**
El contratista radicó la factura AV16835 por valor de $ 18.986.292 correspondiente a la orden TEC 1690, para la fecha de suscripción del presente informe no se ha generado pago al contratista, lo que representa una ejecución financiera y de caja equivalentes a un 0 %.

**BALANCE FINANCIERO**

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 18.986.292 |
| Valor total del contrato | $ 18.986.292 |
| Valor ejecutado y pagado al contratista | $ 0 |
| valor pendiente por ejecutar | $ 18.986.292 |

**4. INFORME JURÍDICO**
Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.
El contrato no fue adicionado ni prorrogado

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el día 15 del mes septiembre del año 2023.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 02 del mes noviembre del año 2023

**DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO**
**DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**