CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 14328 - 2

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CDMB DE ACUERDO AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO. A-GD-DE02, DE LOS PROYECTOS QUE SE INDICAN EN EL PLAN DE ACCION. SG-GD-001

Valor Fiscal Actual:	*$1,850,912,311.90*	Contratista:	*Aconsud Profesionales S.A.S.*
Fecha de Inicio Actual:	*01/11/2022*	Supervisor:	*Elba Dolores Torres Moreno*
Nueva Fecha de Entrega	10/12/2023	Acta No.	18
Plazo Actual:	*13 Mes(Es) y 10 Días*	Fecha del Acta:	*28/11/2023*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE ACLARATORIA

En Bucaramanga, A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Noviembre Del Año Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron: Víctor Daniel Álvarez Sáenz, representante legal de Aconsud Profesionales S.A.S. y Elba Torres Moreno, Supervisora en representación de la CDMB y Luis Alberto Flórez Chacón Secretario General, con el fin de hacer las siguientes aclaraciones.

CONSIDERANDO

1. Que mediante OTROSI No. 1 de fecha 07 de Julio de 2023, Se aprobó la ampliación del valor fiscal del Contrato 14328-02, en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLON(ES) CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($498.055.568,36).

2. Que el Acta de Concertación de fecha 27 de Junio de 2023 del Contrato 14328-02, la cual hace parte integral del OTROSI No. 1, tiene consignado dentro de su numeral 6: "*Adicionar el contrato de 27 de octubre de 2022 No. 14328-02 cuyo objeto se señaló en la parte inicial de la presente acta, en: (plazo y valor). Diez (10) días y por un valor de $498.055.568,36* "

6.	CONCERTACIÓN CON EL CONTRATISTA.
•	Adicionar el contrato de 27 de octubre de 2022 No. 14328-02 cuyo objeto se señaló en la parte inicial de la presente acta, en: (plazo y valor). Diez (10) días y por un valor de $498.055.568,36
•	El contratista se compromete a tramitar y presentar para aprobación de la entidad la modificación de las garantías en relación con la vigencia y valor y gestionar ARL, según corresponda.
•	Las condiciones iniciales pactadas en el contrato, se mantienen incólumes.
•	La presente concertación se condiciona a la aprobación por parte del funcionario competente de la CDMB de la adición solicitada, en consecuencia, no genera derechos para el contratista ni obligación de ser otorgada.

3. Que de acuerdo a lo anterior en el SECOP II quedó registrada como fecha de terminación del Contrato 14328-02 el día diez (10) de Diciembre de 2023.

30/11/23

ACUERDAN

1. REALIZAR LA PRESENTE ACTA ACLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTRE LAS PARTES, EN ATENCIÓN AL ACTA DE CONCERTACIÓN EN VALOR Y PLAZO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL OTROSI NO. 1 DEL CONTRATO 14328-02 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023, EN LA CUAL SE ESTABLECE ADEMÁS DE LA ADICIÓN EN VALOR, LA ADICIÓN EN PLAZO POR DIEZ (10) DÍAS, TAL COMO QUEDÓ REGISTRADO EN EL SECOP II, FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRADO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2023.

2. FIJAR COMO FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRADO 14328-02 EL DÍA DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Noviembre Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)

ELBA TORRES MORENO
SUPERVISOR
C.C. 63,321,396

VICTOR DANIEL ALVAREZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACONSUD PROFESIONALES S.A.S.
NIT. 900,541,816

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON
SECRETARIO GENERAL
C.C. 91,256,311