ACTA DE RECIBO PARCIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HUS quien fue designado por la gerencia como apoyo técnico a la supervisión del contrato de interventoría, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial de Obra N.º 1 correspondiente a los periodos (11-07-2023 al 23/09/2023) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo Nº1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	$ 16,499,360.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL 0%)	$ 0,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$** 16,499,360.00

SON: DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los tres (03) día del mes de noviembre de 2023.

JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
subgerente Administrativo y Financiero,
supervisor.

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
R.L. GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Interventor

FRANCISCO HERNÁNDEZ TELLEZ
Apoyo técnico a la supervisión

ACTA DE RECIBO PARCIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA N.º 01

TIPO DE CONTRATO:				INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				226 de 2023		
CONTRATISTA:				CONSOLTEC GROUP S.A.S.		
Nit o C.C. No.				NIT. 900.311.856-7		
OBJETO:				"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				$ 180.318.320,00		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO INICIAL (0%):				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (0 %):				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				N/A		
PLAZO INICIAL:				SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				7.52%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR		
FECHA DE INICIACION:				11 DE JULIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSION	N.º 1			N/A		
ACTA DE REINICIACION	N. º1			N/A		
ACTA DE PRORROGA				N/A		
FECHA DE TERMINACION PRORROGA				N/A		
ACTA DE ADICION, ACLARACION, PRORROGA Y MODIFICACION				N/A		
FECHA DE TERMINACION:				10 DE FEBRERO DE 2024		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		

En Bucaramanga, a los veinticinco (25) día del mes de septiembre de 2023, se reunieron, MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS, en calidad de representante legal de GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S como Contratista, JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR, subgerente Administrativo y Financiero, como supervisor y el ingeniero civil FRANCISCO HERNÁNDEZ TELLEZ contratista de la ESE

ACTA PARCIAL DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GAF-IFR-FO-39, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA DE ELABORACIÓN:		26 de septiembre de 2023	**PROYECTO:**	INTERVENTORIA	**ACTA N°: 1**	**VALOR ACTA :**	**$ 16,499,360.00**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:		226 - 2023	**PLAZO INICIAL PROYECTO:**	SIETE (7) MESES	**FECHA INICIACIÓN PROYECTO:**	23 de diciembre de 2022	
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"						
SUPERVISIÓN:	DR. JUAN CARLOS SUPELANO				**VALOR INICIAL PROYECTO (incluido IVA):**	**$**	180,318,320.00
FECHA REANUDACIÓN PROYECTO:		N.A (No aplica)	**FECHA DE VENCIMIENTO PROYECTO:**	10 de febrero de 2024	**VALOR TOTAL PROYECTO ACUMULADO:**	**$**	180,318,320.00
VALOR ADICIÓN N°. 1 PROY.:		**$** -	**VALOR ADICIÓN N°. 2 PROY.:**	**$** -	**VALOR TOTAL DE ADICIONES:**	**$**	-

N°. de Orden	**CONDICIONES CONTRACTUALES PRESUPUESTO CONSOLIDADO**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**PRESENTE ACTA PROYECTO**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PROYECTO**		**SALDO CONTRACTUAL PROYECTO**	
	Cantidad	**CARGO/OFICIO**	**Costo Mensual**	**DEDICACION**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)**	**VALOR**
		I. COSTOS PERSONAL														
		I.1. PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Director de Interventoría.	$ 6,500,000.00	20%	7.00	$ 9,100,000.00	7.00	$ 9,100,000.00	20%	$ 688,866.00	20%	$ -	20%	$ 688,866.00	6.47	$ 8,411,134.00
2	1	Residente de Interventoría	$ 3,500,000.00	100%	7.00	$ 24,500,000.00	7.00	$ 24,500,000.00	100%	$ 1,854,639.00	100%	$ -	100%	$ 1,854,639.00	6.47	$ 22,645,361.00
3	1	Ingeniero Electrico	$ 4,500,000.00	30%	7.00	$ 9,450,000.00	7.00	$ 9,450,000.00	30%	$ 715,361.00	30%	$ -	30%	$ 715,361.00	6.47	$ 8,734,639.00
4	1	Ingeniero Mecanico	$ 4,500,000.00	30%	7.00	$ 9,450,000.00	7.00	$ 9,450,000.00	30%	$ 715,361.00	30%	$ -	30%	$ 715,361.00	6.47	$ 8,734,639.00
5	1	Supervisor de Seguridad Industrial y	$ 1,820,000.00	100%	7.00	$ 12,740,000.00	7.00	$ 12,740,000.00	100%	$ 964,413.00	100%	$ -	100%	$ 964,413.00	6.47	$ 11,775,587.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 65,240,000.00**		**$ 65,240,000.00**		**$ 4,938,640.00**		**$ -**		**$ 4,938,640.00**		**$ 60,301,360.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.20		$ 2.20		$ 2.20		$ 2.20		$ 2.20		$ 2.20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 143,528,000.00**		**$ 143,528,000.00**		**$ 10,865,008.00**		**$ -**		**$ 10,865,008.00**		**$ 132,662,992.00**
N°.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Costos**	**Unidad**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Cantidad**	**VALOR**	**Cantidad**	**VALOR**	**Cantidad**	**VALOR**	**Cantidad**	**VALOR**
		II. COSTOS DIRECTOS														
4	1.00	Edición de informes (incluye fotografias, papeleria, cds, fotocopias)	$ 1,000,000.00	Mes	7.00	$ 7,000,000.00	7.00	$ 7,000,000.00	2.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ -	2.00	$ 2,000,000.00	2.00	$ 5,000,000.00
4	1.00	Pruebas de laboratorio (concretos, morteros y otros)	$ 500,000.00	Mes	2.00	$ 1,000,000.00	2.00	$ 1,000,000.00	2.00	$ 1,000,000.00	1.00	$ -	2.00	$ 1,000,000.00	2.00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 8,000,000.00**		**$ 8,000,000.00**		**$ 3,000,000.00**		**$ -**		**$ 3,000,000.00**		**$ 5,000,000.00**
		VALOR TOTAL BÁSICO				$ 151,528,000.00	Valor Básico	$ 151,528,000.00	Valor Básico	$ 13,865,008.00	Valor Básic	$ -	Valor Básico	$ 13,865,008.00	Valor Básico	$ 137,662,992.00
		IVA				$ 28,790,320.00		$ 28,790,320.00	IVA	$ 2,634,352.00	IVA	$ -	IVA	$ 2,634,352.00	IVA	$ 26,155,968.00
		VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 180,318,320.00**	Valor Acta	**$ 180,318,320.00**	Valor Acta	**$ 16,499,360.00**	Valor Acta	$ -	Valor Acta	**$ 16,499,360.00**	Valor Acta	**$ 163,818,960.00**

Notas: 1. La aprobación de la presente acta por parte del Supervisor del Contrato y no exime al Interventor de su responsabilidad en cuanto a dedicaciones, valores consignados, pago de aportes sociales y parafiscales de acuerdo con la Ley y demás obligaciones contractuales.

2. Para el caso de Director de Obra, Especialistas y Profesionales, especificar la modalidad de contratación y control de pago de aportes sociales y parafiscales.

VALOR BÁSICO EN LETRAS: trece millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos
SALDO BÁSICO POR EJECUTAR: $ 163,818,960.00

Nota: El acta parcial de cobro No. 1 va en función al avance de ejecución del contratista de obra el cual es del 7,52 % a la fecha

Firma:
Nombre: Ing. Marc Alexander Ballesteros Navas
Rl. CONSOLTEC GROUP SAS

Firma:
Nombre : Doctor Juan Carlos Supelano Villamizar
Subgerente Administrativo y Financiero

Firma:
Nombre Ing. FRANCISCO HERNANDEZ TELLEZ
Apoyo Supervisión técnica contrato 226 -2023