MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: F-CT-051 Versión: 01 Fecha :26/01/2023 Página 1 de 3

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		2022.05.09.038.445	
	□	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		**Día:** 04 **Mes**: 10 **Año:** 2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				**Día:** 04 **Mes**: 10 **Año:** 2022	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES OPERATIVAS Y GRUPOS DE APOYO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				MUNICIPIO DE LA CEJA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO / ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE	
		CEDULA / NIT		71.117.007	
VALOR [$]:		INICIAL:		Veinticuatro millones seiscientos diecisiete mil setenta y seis pesos ($24.617.076)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.		
		VALOR TOTAL:			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO				N/A	
PLAZO:		INICIAL		UN (1) MES A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO EN EL SECOP II, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				Día: 04 **Mes**: 10 **Año:** 2022	**Día:** 03 **Mes:** 11 **Año:** 2022
		PRÓRROGAS *Inserte una fila por cada una de las sucesivas prórrogas que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	**Día:** X **Mes:** X **Año:** X
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	2022.05.09.038.445	
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NÚMERO:	**Nº.** 2659
	FECHA:	**Día:** 29 **Mes:** 09 **Año:** 2022
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	**ALEJANDRO ECHEVERRI PARRA**
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100 %

GARANTÍA	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO,

1. Las partes acuerdan dar por terminada la ejecución del Contrato Nro. **2022.05.09.038.445**, el **Día:** 03 **Mes**: 11 **Año:** 2022.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y/o interventor y el contratista.

3. Que el supervisor/interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

Dar por terminado el Contrato Nro. **2022.05.09.038.445** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Ordenador del Gasto

ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE
Contratista

ALEJANDRO ECHEVERRI PARRA
Supervisor / Interventor