ALCALDÍA DE RIOHACHA / RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA / Bicentenario	**ALCALDÍA DE RIOHACHA LA GUAJIRA**	VERSIÓN	2021
	NIT: *892115007-2*	FECHA ELABORACIÓN	27/12/2021
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
DESDE 18/07/2023 – HASTA 17/09/2023			

CONTRATO	**327**	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL		***INFORME FINAL***	***X***

1. OBJETIVO	
SERVICIO LOGÍSTICO DIRIGIDO A LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	
2. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CPS-327
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	15 DE MAYO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	**SERVICIO LOGÍSTICO DIRIGIDO A LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA**
CONTRATISTA	**ASOCIACIÓN MULTIACTIVA VIDA Y ESPERANZAS** REP. LEGAL: **YEIDIS PATRICIA FLOREZ SOCARRAS** C.C NO. 1.118.810.805 DE RIOHACHA – LA GUAJIRA. TELÉFONO: 3002247832 DIRECCIÓN: CALLE 35 # 14 – 44 BARRANQUILLA CORREO: ASOMULVIDES@GMAIL.COM
NIT/CC	NIT. 900850992-2
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($359.500.000,00) M/CTE.**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PAGOS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II. EN DOS PAGOS PARCIALES IGUALES AL 50% DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ EL CONTRATISTA DE CUENTA DEL MISMO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS PREVIAMENTE EL SUPERVISOR VERIFICARÁ QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ESTÉN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. - INFORME DE ACTIVIDADES. - INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DEL CUAL SE CERTIFIQUE LA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL PROYECTO Y PROPUESTA PRESENTADA, SE AUTORICE LA REALIZACIÓN DEL PAGO, SU VALOR, LA REALIZACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (SI APLICA) Y QUEDE LA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. - FACTURA Y /O CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DEL CONTRATISTA Y LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO. - PLANILLA DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

	- ACTA DE INICIO Y/O ACTA DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL (SEGÚN CORRESPONDA). PARAGRAFO 1: LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PARA EFECTOS DE ADELANTAR EL TRÁMITE DE PAGO SOLO VERIFICARÁ QUE EL SUPERVISOR DESIGNADO HAYA CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: - CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL FORMATO DISPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. PARÁGRAFO 2: PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA, SE PACTO UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTOS (50%) DEL VALOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ AL CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO EL CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B) QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DISTRITO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C) QUE SE HAYA CONSTITUIDO, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DISTRITO. D) QUE SE PRESENTE UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL SUPERVISOR, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DISTRITO. E) QUE SE HAYA APERTURADO LA CUENTA ESPECIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO. F) PARA CADA DESEMBOLSO SE REALIZARÁ AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE PAGARÁ DE MANERA PROPORCIONAL. ESTOS DOCUMENTOS UNA VEZ APROBADOS Y/O SUSCRITOS SERÁN PRESENTADOS AL ÁREA DE TESORERÍA DISTRITAL, PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE MAYO DE 202
FECHA FINAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	18 DE MAYO DE 2023

3. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	319	**VALOR(ES)**	$ 359.500.000	**FECHA(S)**	21/04/2023

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	1520	**VALOR(ES)**	$ 359.500.000	**FECHA(S)**	16/05/2023

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	NOMBRE	CEDULA	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
INDEPENDIENTE	YEIDIS PATRICIA FLOREZ SOCARRAS	1.118.810.805	4505938511	JULIO
			4509301178	AGOSTO
			4511703062	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IGUARAN	1.045.710.989	4514031057	JULIO
			4514031367 4527196578	AGOSTO
			4527197159	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	REY ROISER ROYS AARON	1.118.859.826	9458480914	JULIO
			9458480935	AGOSTO
			9458499257	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	STEVENSON YEFFREY OSPINO MARTINEZ	1.064.790.062	9457369859	JULIO
			9457369875	AGOSTO
			9455664758	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	MACEO SANTANDER IGUARÁN BERMUDEZ	84.092.932	1055671688	JULIO
			1056193015	AGOSTO
			1057490696	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	MANUEL BALCAZAR PLATA		4503722171	JULIO

		1.006.638.734	4813939209	
			4509405194 4521914193	AGOSTO
			4514049282 4521914436	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	MALKA MARTINEZ ROMERO	40.939.898	9458254644	JULIO
			9458254884	AGOSTO
			9458254979	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	VICTOR DANIEL OJEDA GONZALEZ	1.118.886.724	1055657052	JULIO
			1056328238	AGOSTO
			1057096276	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	BORIS DE JESUS PINZÓN SOTILLO	1.118.842.154	4509365192	JULIO
			4520377658	AGOSTO
			4520377844	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	JULIETH PAOLA MARIN VALENCIA	1.118.821.388	7886370670	JULIO
			7889099315	AGOSTO
			7892779610	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE	ANDREA OÑATE ARIZA	1.118.866.266	9458565734	JULIO
			9455767116	AGOSTO
			9457225908	SEPTIEMBRE

4.1 SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE TRANSPORTE

PLACA	CLASE DE VEHICULOS	PLANILLA	MES
FVK-507	CAMIONETA/FORD RANGERS	9453320647	JULIO
		9454670388	AGOSTO
		9455978864	SEPTIEMBRE
WPU-715	CAMIONETA/RENAULT DUSTER OROCH	9453320647	JULIO
		9454670388	AGOSTO
		9455978864	SEPTIEMBRE

4.2 ACCIONES CONTRATADAS

ÍTEM	DETALLE	UN. MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	TOLDO SENCILLO 1*1,4*1,9 MT	UND	600	$ 40.000	$ 24.000.000
2	REPELENTES SPRAY 120 ML	UND	600	$ 30.000	$ 18.000.000
3	HAMACAS 1*2 MT	UND	600	$ 70.000	$ 42.000.000
4	COLCHONETAS 190*90*5 CM EN ESPUMA ANTIFLUIDO	UND	400	$ 150.000	$ 60.000.000
5	CARTILLAS EN TAMAÑO CARTA A COLOR POR 70 HOJAS ANILLADAS	UND	500	$ 56.200	$ 28.100.000
6	REFRIGERIO	UND	250	$ 5.000	$ 1.250.000
7	OCTAVO DE CARTULINA X 10 UNIDADES	UND	450	$ 6.500	$ 2.925.000
8	TIJERA PUNTA FINA 8,5"	UND	450	$ 5.500	$ 2.475.000
9	COLBON 115 GR	UND	450	$ 8.700	$ 3.915.000
10	BLOCK DE NOTAS	UND	450	$ 8.300	$ 3.735.000
11	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA X 3 UNIDADES	UND	450	$ 9.900	$ 4.455.000
12	LÁPIZ	UND	450	$ 900	$ 405.000
13	LAPICERO	UND	450	$ 1.200	$ 540.000
14	PLASTILINA X 180 GR	UND	450	$ 7.000	$ 3.150.000
15	BORRADOR X 3 UNIDADES	UND	450	$ 2.000	$ 900.000
TOTAL					**$ 195.850.000**

NOTA: La Fundación en aras de dar cumplimiento a la ejecución del contrato realizó la entrega de todos los Materiales al inicio de la ejecución del contrato tal como lo establece el cuadro anterior de acuerdo a las facturas N° LM9 y LM10.

5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones y cumplió satisfactoriamente con estas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se realizaron campañas Operativas del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - C.M.G.R.D

- Se realizó recolección de la información técnica de los eventos antrópicos y no antrópicos que permitan el análisis y la efectiva toma de decisiones con las entidades operativas que conforman los distintos integrantes del CDGRD.

- Se elaboró la bitácora de los eventos que se presentaron en el marco de la activación de la sala de crisis Distrital de emergencia y desastres

- Se realizó análisis de criterios de vulnerabilidad: La construcción de lazos de confianza para la co-construcción o construcción mancomunada del análisis de vulnerabilidad.

- Se realizaron la identificación y conformación de los mapas comunitarios y de riesgos en los barrios villa Fátima, Cangrejito y los Mangles.

- Se desarrollaron en los barrios jose antonio galán, marbella y nuevo faro, actividades de sensibilización, capacitación y organización comunitaria enfocadas en el fortalecimiento de la reducción del riesgo en los barrios del Distrito de Riohacha considerando potencialidades de afectación por fenómenos naturales

- Se desarrollaron entrega de ayuda humanitaria en las comunidades indígenas De Oumana, Jepein, Atamana, Loma Fresca, Horno 2, Urraichi, El Tablazo, Atamana, San Andres, Malawainkat, Palemska Y Santa Rosa. Con base a los informes que describen la situación y el desarrollo de respuesta a partir de la información proveniente de las instituciones que componen CMGRD, con el propósito de mitigar la afectación y daños reportados en el levantamiento de información.

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:


- Se recomienda tener en cuenta los cuidados y las normas de bioseguridad y mantener el distanciamiento, el uso de tapabocas y lavado de manos frecuente y de esta manera mitigar el riesgo de contagio a causa de la pandemia ocasionada por COVID–19 o coronavirus, esto para el autocuidado y el cuidado de los demás.


EJECUCIÓN FINANCIERA:

VALOR DEL CONTRATO	$	359.500.000
VALOR DE ANTICIPO 50%		179.750.000
VALOR DEL ACTA FINAL	$	179.750.000
(-) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$	89.875.000
VALOR DEL ACTA FINAL A PAGAR	$	89.875.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$**	**0**

7. NFORME FOTOGRÁFICO:


Campaña operativa del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo (21/07/2023)






Elaboración la bitácora de eventos durante en el marco de la activación de Sala de Crisis Distrital de emergencia y desastre (04/08/2023)







Visitas a las viviendas afectada por fuertes vientos y lluvias (28/07/2023)










Elaboración de los mapas comunitarios de riesgo en la comunidad la villa Fátima, cangrejito y los mangles. (11/08/2023)








Sensibilización comunitaria y sectorial considerando potencialidades de afectación por fenómenos naturales en el barrio José Antonio Galán (19/08/2023)










Acompañamiento a la UNGRD, CRUZ ROJA y ANT a la entrega de títulos de propiedad a campesinos y comunidades indígenas (26/08/2023)








Acompañamiento a la UNGRD en el censo a las comunidades indígenas para la feria del agua (17/07/2023)









Entrega de ayuda humanitaria a las comunidades indígenas la loma, (15/09/2023)







Inspección de limpieza de las rejillas en el barrio arriba (07/09/2023)







8. Ciudad y fecha de emisión:	Riohacha – La Guajira, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del 2023.
9. Firma del interventor y/o supervisor:	