EVALUACIÓN AVANCE DEL PROYECTO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL - SUPATÁ, CUNDINAMARCA

Fase	Ítem	Documento Soporte	% Avance Individual	% Avance Grupal	Estado Actividad
Diagnóstica		**INTRODUCCIÓN**	100%	89%	Incompleta
	1	**DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL**	79%		No activada
	1.1	**Generalidades y caracteristicas**	100%		No activada
	1.1.1	Reseña histórica	100%		No activada
	1.1.2	Datos generales del municipio	100%		No activada
	1.1.3	Funciones	100%		No activada
	1.1.4	Competencias	100%		No activada
	1.1.5	Presupuesto	100%		No activada
	1.1.6	Plan de desarrollo	100%		No activada
	1.2	**Marco legal**	100%		No activada
	1.2.1	Creación	100%		No activada
	1.2.2	Naturaleza	100%		No activada
	1.2.3	Funciones	100%		No activada
	1.2.4	Marco normativo en materia de planta de personal	100%		No activada
	1.2.5	Marco normativo en materia de su misionalidad	100%		No activada
	1.3	**Análisis de factores externos**	100%		No activada
	1.3.1	Análisis del entorno político	100%		No activada
	1.3.2	Análisis del entorno económico	100%		No activada
	1.3.3	Análisis del entorno social	100%		No activada
	1.3.4	Análisis del entorno ambiental	100%		No activada
	1.3.5	Análisis del entorno tecnologico	100%		No activada
	1.4	**Análisis interno**	94%		No activada
	1.4.1	Análisis de la plataforma estratégica (Misión, Visión, Objetivos)	100%		No activada
	1.4.2	Análisis del modelo de operación por procesos (MOP)	100%		No activada
	1.4.3	Análisis de la cadena de valor	100%		No activada
	1.4.4	Identificación de productos y servicios	100%		No activada
	1.4.5	Análisis de satisfacción o evaluación en la prestación de servicios	100%		No activada
	1.4.6	Análisis financiero (Funcionamiento / Inversión)	50%		No activada
	1.4.7	Análisis de la estructura organizacional	100%		No activada
	1.4.8	Análisis de recurso humano	100%		No activada
	1.4.8.1	Análisis de planta de empleos	100%		No activada
	1.4.8.2	Análisis de contratos de prestación de servicios (profesional / apoyo a la gestión)	50%		No activada
	1.4.8.3	Identificación de perfiles y cargas de trabajo	60%		No activada
	1.4.8.4	Diagnostico manual especifico de funciones y competencias laborales	60%		No activada
	1.5	**Conclusiones y recomendaciones del diagnostico**	0%		No activada
Diseño	**2**	**PROPUESTA DE REDISEÑO**	0%	0%	No activada
	2.1	**Propuesta de rediseño del MOP**	0%		No activada
	2.1.1	Diseño del modelo de operación para la entidad	0%		No activada
	2.1.2	Diseño del mapa de procesos de la entidad	0%		No activada
	2.1.3	Caracterización de procesos del mapa de procesos	0%		No activada
	2.2	**Propuesta de rediseño de la estructura organizacional**	0%		No activada
	2.2.1	Organigrama propuesto	0%		No activada
	2.2.2	Funciones para las dependencias propuestas	0%		No activada
	2.2.3	Instancias de toma de decisión (Comités o Comisiones)	0%		No activada
	2.2.4	Alineación del MOP con la estructura propuesta	0%		No activada
	2.3	**Propuesta de planta y perfiles**	0%		No activada
	2.3.1	Cargas de trabajo bajo el MOP y estructura propuesta	0%		No activada
	2.3.2	Presupuestos para la definición de la planta propuesta (Jurídicos, Técnicos y Presupuestales)	0%		No activada
	2.3.3	Planta propuesta	0%		No activada
	2.3.4	Escala salarial propuesta	0%		No activada
	2.3.5	Formalización laboral	0%		No activada
	2.3.6	Estructura detallada de costos de la planta propuesta	0%		No activada
	2.4	**Recomendaciones para la implementación del rediseño**	0%		No activada
	2.4.1	Gestión del cambio	0%		No activada
	2.4.2	Provisión de nuevos empleos (sitas de elegibles, encargos y nombramientos provisionales)	0%		No activada
	2.4.3	Reportes a CNSC	0%		No activada
Anexos	3	**ANEXOS**	0%		No activada
	3.1	Estudio de cargas de trabajo (Matrices y el análisis escrito en Word) en clave diferencial	0%		No activada
	3.2	Proyectos de Actos Administrados	0%		No activada
	3.2.1	Acto Administrativo Estructura organizacional	0%		No activada
	3.2.2	Acto Administrativo Planta de empleos	0%		No activada
	3.2.3	Acto Administrativo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	0%		No activada
	3.2.4	Acto Administrativo Escala Salarial	0%		No activada
	3.3	Caracterización de procesos del MOP	0%		No activada
	4	**Conclusiones y recomendaciones del estudio técnico**	0%		No activada

FASES	**%**
Diagnóstica	89%
Diseño	0%
TOTAL	**45%**



TOTAL AVANCE DEL PROYECTO	45%

Fecha del Reporte:	lunes, 2 de octubre de 2023
Nombre Lider del Equipo Técnico	Luis Alberto Vanegas Castillo