GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	Noviembre 9 de 2023		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. 3172	DE FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2023	
OBJETO	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.		
CONTRATISTA	AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.S		NIT: 900201543-5
	CONCEPCION CASAS CARDENAS		C.C: 28054679
NTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	WILLIAMS RONCANCIO ARIAS		C.C: 4403083
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA		C.C: 23912604
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 407.039.000,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 407.039.000,00	
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N:A	De Fecha:N.A	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N:A	De Fecha: N:A	
PLAZO TOTAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIACIÓN	17 de Agosto de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N.A		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	9 de noviembre del 2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	17 de Agosto del 2023 al 9 de Noviembre 2023		
RBPP N°	2022 00415 0335 –A1		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 6736 AÑO: 2023 , RPC No: _____ AÑO_____,

En las oficinas de la Secretaria de Agricultura de la Gobernacion de Boyaca, se reunieron los señores, BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA Y WILLIAMS RONCANCIO ARIAS Interventor / Supervisor, y la señora CONCEPCIÓN CASAS CARDENAS como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4512681933 del mes de Agosto , planilla (s) N° 4516857947 del mes de septiembre, planilla (s) N° 4521239518 del mes de Octubre, planilla (s) N° 4526057310 del mes de Noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	407.039.000,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		407.039.000,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	407.039.000,00	407.039.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 60600013583	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:_____

WILLIAMS RONCANCIO ARIAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
CONCEPCION CASAS CARDENAS
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Leidy Herilet Porras
Firma _____ Fecha: 28/11/23

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	1			FECHA:	**18**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	
PERIODO:	DEL **17**	de	**AGOSTO**	de	**2023**	AL	**17**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	3172	DE	2023	FECHA:	2	de	AGOSTO	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$407.039.000.00			RPC	**6736**					
REGISTRO BP y P No.	2022 00415 0335 –A1									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.S. Nit. 900.201.543-5									

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ESTELLA CASTRO GARCIA (Lote 2.) - WILLIAMS RONCANCIO ARIAS (Lote 3)		
Teléfono: 07420150 ext.	Dirección: **Cra 9 No. 17-50 Tunja**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	17	08	2023
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
PLAZO CON ADICIONES	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	16	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	16	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	17	08	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera unicipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	Transporto, instalo y entrego la maquinaria y equipos en el municipio de Paya verda Morgotes , y en el Municipio de Motavita de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.		X		Se realiza entrega de equipo de inseminación entregado en el municipio de Motavita, se realiza entrega de 25 maquinas de semiintegrado para mejorar benefico de café en el muicipio de Paya - vereda Morgotes
Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos	Cumplio con todas las normas de seguridad al instalar los elementos		X		
Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo	Realizó capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo		X		

Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Entregó nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.		X		
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Garantizó que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla		X		
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov.co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.	Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov .co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.		X		
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	Obro con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.		X		

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Cumplió con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente		X		
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Acato las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.		X		
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.	Reemplazo bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.		X		
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	El contratista únicamente atendio las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	X			
El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	El CONTRATISTA informo oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	X			
EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	EL CONTRATISTA suministró todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.		X		
Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.		X		


INFORME TÉCNICO
Se realiza suministro de 25 modulos para despulpar y clasificar café en el municipio de Paya - vereda Morcotes por valor de $163.600.000,00 . El periodo de cosechaen esta zona es de octubre a diciembre por lo que se hace necesario la entrega oportuna de esta maquina que mejorar el beneficio del café y como resultado mejora la calidad del grano; así mismo la empresa contratista entrega un kit de inseminacion artificial al municipio de Motavita por un valor de $5.839.000,00 con el objeto de mejorar el equipameto técnico para procesos de inseminación artificial de vacunos

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**40,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**50,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza suministro de 25 modulos para despulpar y clasificar café en el municipio de Paya - vereda Morcotes por valor de $163.600.000,00 . El periodo de cosecha en esta zona es de octubre a diciembre por lo que se hace necesario la entrega oportuna de esta maquina que mejorar el beneficio del café y como resultado mejora la calidad del grano; así mismo la empresa contratista entrega un kit de inseminacion artificial al municipio de Motavita por un valor de $5.839.000,00 con el objeto de mejorar el equipameto técnico para procesos de inseminación artificial de vacunos. En general el porcentaje de ejecucion va en un 40%

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCION			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se ha ejecutado de acuerso a requerimientos exigidos por el Departamento, sin contratiempos

OBSERVACIONES: Entrega parcial de maquiaria solicitada en el marco del proyecto

WILLIAM RONCANCIO ARIAS (Lote 3)

ESTELLA CASTRO GARCIA . (Lote 2)

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Leidy Herilet Porras
Firma: Fecha: 28/11/23

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	2			FECHA:	**9**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**	
PERIODO:	DEL **18**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**9**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	3172	DE	2023	FECHA:	2	de	AGOSTO	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$407.039.000.00				RPC		**6736**			
REGISTRO BP y P No.	2022 00415 0335 –A1									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.S. Nit. 900.201.543-5									

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ESTELLA CASTRO GARCIA (Lote 2.) - WILLIAMS RONCANCIO ARIAS (Lote 3)

Teléfono: 07420150 ext. Dirección: **Cra 9 No. 17-50 Tunja**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	17	08	2023
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
PLAZO CON ADICIONES	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	16	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	11	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	17	08	2023	
Acta de Recibo a satisfaccion	9	11	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	Transporto, instalo y entrego la maquinaria y equipos en el municipio de Paya verda Morgotes , y en el Municipio de Motavita de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	X			Se recibe maquinaria a satisfaccion asi: (25 modulos Paya - Morcote, Tostadora municipio de Garagoa y 20 modulos municipio de la Victoria) según las especificaciones técnicas señaladas y en los sitios requeridos asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.
Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos	Cumplio con todas las normas de seguridad al instalar los elementos	X			Se cumplio con todas las normas de seguridad al instalar los equipos
Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo	Realizó capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo	X			Se realizó capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo
Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Entregó nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	X			Los equipos entregados son nuevos de empresas fabricantes con reconocimiento en el mercado nacional
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Garantizó que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	X			Se verifico que los bienes entregados se encuentran libres de gravamenes imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venta
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov.co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.	Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la SECRETARIA DE CONTRATACIÓN Ext: 2112 Fax: 2358 Código Postal: 150001 direccion.contratacion@boyaca.gov.co Gobernación de Boyacá Calle 20 N° 9-90 PBX 7420150-7420222 http://www.boyaca.v.co maquinaria.	X			No hubo necesidad de sustituir ningun elemento por irregularidad, daño, imperfecto o que corresponda a las caracteristicas técnicas exigidas.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	Obro con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	X			La contratista estuvo muy atenta a las observaciones y sugerencias de asignadas por el supervisor
Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Cumplió con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	X			El contratista cumplio a cabalidad con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Acato las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	X			Acato instrucciones en la entrega impartidas por la supervision del contrato
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.	Reemplazo bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento.	X			No hubo necesidad de reemplazar equipos entregados
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	El contratista únicamente atendio las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	X			El contratista únicamente atendio las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.
El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	El CONTRATISTA informo oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	X			El contratista se comunico oportunamente, con fechas de entrega por parte de empesas fabricantes
EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	EL CONTRATISTA suministró todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	X			La entrega se realizó en tiempos y lugares establecidos en los estudios previos
Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	X			Maquinaria de buena calidad en materiales acordes con el objeto del contrato


INFORME TÉCNICO
Se realiza suministro de 25 modulos para despulpar y clasificar café en el municipio de Paya - vereda Morcotes por valor de $163.600.000,00 ; 20 módulos en el municipio de la Victoria por valor de $130.880.000,00 El periodo de cosecha en estas zonas son de octubre a diciembre por lo que se hace necesario la entrega oportuna de esta maquina que mejorar el beneficio del café y como resultado mejora la calidad del grano; entrega de una maquina Tostadora en el Municipio de Garagoa para el centro agroindustrial que sera manejado por la aosicaicon de cafetros de garagoa ASOCAFIGAR por valor de $106.720.000,00 . Así mismo la empresa contratista entrega un kit de inseminacion artificial al municipio de Motavita por un valor de $5.839.000,00 con el objeto de mejorar el equipameto técnico para procesos de inseminación artificial de vacunos

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza suministro de los equipos y elementos objeto del contrato en los tiempos estipulados por el departamento a satisfaccion . En general el porcentaje de ejecucion esta en un 100% , por lo que se requiere realizar el proceso de liquidacion

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	Ahorro 60600013583	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	(dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No.					
ACTA PARCIAL No.					
ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCION	100%	9	11	2023	$ 407.039.000.000,00
TOTAL					**$ 407.039.000.000,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se ha ejecutado de acuerso a requerimientos exigidos por el Departamento, sin contratiempos

OBSERVACIONES: Entrega parcial de maquiaria solicitada en el marco del proyecto

WILLIAM RONCANCIO ARIAS (Lote 3)

ESTELLA CASTRO GARCIA . (Lote 2)

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Leidy Herilet Porras
Firma: Fecha: 28/11/23

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL __17-08-2023__AL_9-11-2023___ CONTRATO No. 3172-2023

REGISTRO BPyP No.: 2022004150335-A1

FECHA INICIACIÓN. 17/08/2023 FECHA TERMINACIÓN_16/12/2023____

CONTRATISTA: AGROPECURIA TECNICA ESPECIALIZADA SAS

INTERVENTOR: BLANCA STELLA CASTRO QUIROGA
WILLIAM RONCANCIO ARIAS

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL INTERVENTOR**			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	MODÚLO PÁRA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFÉ INTEGRADO, INCLUYE: Despulpadora No. 2 ½, PARA 300-400 Kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija. Chasis, Banda, Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta ½ hp a 1800 rpm. Con interruptor. Sin fín Zaranda en seco. Tanque tina doble con capacidad de 0.7 m3 (2 tanques de 350 lt) plásticos. INCLUYE: DESPULPADORA HORIZONTAL DH 2 ½, COSTADOS Y CILINDRO EN FUNDICION, ZARANDA EN LAMINA TROQUELADA, BANDEJA SALIDA DE CAFÉ DESPULPADO, CANAL SALIDA PULPA, CANAL SALIDA CAFÉ PASILLA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO, BASE PARA MOTOR ELECTRICO. INCLUYE MOTOR DE 0.5 HP ELECTRICO. INCLUYE ESTRUCTURA PARA TINA Y MODULO. ENTREGADO EN PAYA 25 MÓDULOS Y 20 MÓDULOS PARA LA VICTORIA	Se realiza la entrega de 45 módulos en total. 25 Módulos en el Municipio de Paya y 20 Módulos en el Municipio de la Victoria, dando cumplimiento a cada una de las epecificaciones técnicas pactadas. Así mismo se realiza capacitación con técnico de la marca PENAGOS, en temas como conocimiento de la máquina, funcionamiento, mantenimiento y garantías.	X			ENTREGADO TOTAL A SATISFACCIÓN

	Una (1) tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y transferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos), compuesta de: • Tolva de cargue fabricada en acero inoxidable. • Un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 Hp. • Un quemador de gas tipo cañón, con su sistema de protección, control de llama, programador, transformador de ignición y válvula solenoide. • Una cámara de combustión fabricada en acero inoxidable cal 304 tipo estructural aislada térmicamente con fibra de vidrio. • Una cámara de tostión, con su visor, válvula de muestreo, termómetro para el control visual, compuerta de descargue, todo fabricado en acero inoxidable, con aislamiento térmico. • Un cicón con su chimenea, para salida de los gases de combustión y retención de película plateada. Tablero de controles eléctricos, con sus contactores y protección térmica para motores. • Un PLC (Controlador Lógico Programable), interfaz hombre-máquina por medio de una pantalla táctil, para visualización y configuración del funcionamiento de la tostadora. • Una válvula secuencial con su controlador para conectar al PLC. • Una vasca de enfriamiento con su malla, sistema de agitación y descargue con aletas fabricada en acero inoxidable movido por su motorreductor de 1/3 hp. • Ventilador para extracción de calor del café tostado con su motor de 1/2hp, conectado y controlado mediante el PLC, que garantiza enfriamiento en menos de 3 minutos. • Un variador de velocidad para el motor del ventilador centrífugo para controlar el flujo del aire en la cámara de tostión. • Tolva de descargue con su control neumático automático controlado con el PLC. • Una compuerta con control de carga de cilindro neumático. • Un sistema de seguridad tipo damper instalado en las chimeneas controlado por el PLC, activando un cilindro neumático. Evita posibles incineraciones dentro de la cámara de tostión. • Todo sobre ruedas para su fácil movilización. ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA.	Se realiza la entrega de 1 Totadora de Café en el Municipio de Garagoa, dando cumplimiento a cada una de las epecificaciones técnicas pactadas. Así mismo se realiza capacitación con técnico de la marca INGESEC, en temas como conocimiento de la máquina, funcionamiento, mantenimiento y garantías.	X			ENTREGADO TOTAL A SATISFACCIÓN
	Kit de inseminación artificial que contenga: PISTOLA QUICKLOCK CLASIC, CORTA PAJILLA, FUNDA UNIVERSAL PARA I.A. RANURADA PAQ. X 50 UND, MANGA DESECHABLE SUPER SENSITIVA, TERMO METÁLICO DESCONGELADOR, CAMISAS SANITARIAS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA 53 CM, CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA, LUBRICANTE OB NO ESPERMICIDA, PINZA COGEPAJILLA, TERMO CRYOGENICO. ENTREGADO AL MUNICIPIO DE MOTAVITA	Se entrega KIT de inseminación según especificaciones técnicas pactadas, para el municipio de Motavita,	X			ENTREGADO TOTAL A SATISFACCIÓN

Firma: _____

BLANCA STELLA CASTRO QUIROGA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

WILLIAM RONCANCIO ARIAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma _____

CONCEPCION CASAS CÁRDENAS RL/AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SAS

CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Leidy Herilet Porras
Firma: Fecha: 28/11/23

INFORME CONSOLIDADO DE ENTREGA
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3172 – LOTE 2
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Tunja, 31 de octubre de 2023

Señores:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
ATT: Ingeniera BLANCA ESTELLA CASTRO GARCÍA
Supervisor Lote 2
Tunja, Ciudad

Respetados Señores:

Mediante la presente se relaciona informe de entrega en cumplimiento del contrato 3172 de 2023, **LOTE 2: "Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café, en el marco de la quinta convocatoria del FONDO FINCA.".** El suministro contenido según contrato y lote 3 es el que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	MARCA
2,01	MODÚLO PÁRA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFÉ INTEGRADO, INCLUYE: Despulpadora No. 2 ½, PARA 300-400 Kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pecherode profundidad fija. Chasis, Banda, Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta ½ hp a 1800 rpm. con interruptor. Sin fín Zaranda en seco. Tanque tina doble con capacidad de 0.7 m3 (2 tanques de 350 lt) plásticos. INCLUYE: DESPULPADORA HORIZONTAL DH 2 1/2, COSTADOS Y CILINDRO EN FUNDICION, ZARANDA EN LAMINA TROQUELADA, BANDEJA SALIDA DE CAFÉ DESPULPADO, CANAL SALIDA PULPA, CANAL SALIDA CAFE PASILLA EN ACEROINOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO, BASE PARA MOTOR ELECTRICO.INCLUYE MOTOR DE 0.5 HP ELECTRICO. INCLUYE ESTRUCTURA PARA TINA Y MODULO. ENTREGADO EN PAYA 25 MÓDULOS Y 20 MÓDULOS PARA LA VICTORIA	45 módulos	PH PENAGOS
2,02	Una (1) tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y transferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano,capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos), compuesta de: • Tolva de cargue fabricada en acero inoxidable. • Un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 Hp. • Un quemador de gas tipo cañón, con su sistema de protección, control de llama,programador, transformador de ignición y válvula solenoide. • Una cámara de combustión fabricada en acero inoxidable cal 304 tipo estructuralaislada térmicamente con fibra de vidrio. • Una cámara de tostión, con su visor, válvula de muestreo, termómetro para el control visual, compuerta de descargue, todo fabricado en acero inoxidable, conaislamiento térmico. • Un ciclón con su chimenea, para salida de los gases de combustión y retención de película plateada. • Tablero de controles eléctricos, con sus contactores y protección térmica para motores. • Un PLC (Controlador Lógico Programable), interfaz hombre-máquina por medio de una pantalla táctil, para visualización y configuración del funcionamiento dela tostadora. • Una válvula secuencial con su controlador para conectar al PLC. • Unavasca de enfriamiento con su malla, sistema de agitación y descargue con aletas fabricada en acero inoxidable movido por su motorreductor de 1/3 hp. • Ventilador para extracción de calor del café tostado con su motor de 1/2hp, conectado y controlado mediante el PLC, que garantiza enfriamiento en menos de 3 minutos. • Un variador de velocidad para el motor del ventilador centrifugo para controlar el flujo delaire en la cámara de tostión. • Tolva de descargue con su control neumático automático controlado con el PLC. • Una compuerta con control de carga de cilindro neumático. • Un sistema de seguridad tipo damper instalado en las chimeneas controlado por el PLC, activando un cilindro neumático. Evita posibles incineraciones dentro de la cámara de tostión. • Todo sobre ruedas para su fácil movilización. ENTREGADO ENEL MUNICIPIO DE GARAGOA.	1 tostadora	INGESEC

EVIDENCIAS GENERALES DE ENTREGA MUNICIPIO DE PAYA











¡Productores asociados de la mano con AGROTECS!

EVIDENCIAS GENERALES DE ENTREGA MUNICIPIO DE GARAGOA













EVIDENCIAS GENERALES DE ENTREGA MUNICIPIO DE LA VICTORIA









La entrega se realiza a la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Agricultura, en los Municipios de Paya, La victoria y Garagoa (Boyacá), ante la respectiva Supervisión del lote 2, de acuerdo a lo contenido en Ficha Técnica ofertada y avalada por la entidad en el proceso de selección.

Para constancia de lo recibido se firma por las partes:

CONCEPCION CASAS CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL.
AGROTECS SAS

BLANCA ESTELLA CASTRO GARCÍA
SUPERVISORA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ




POLINTER
DOBLE TINA
CAFETERA
350 Lts
EBP 189





25 Modulo para despulpar y clasificar café integrado, incluye: Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfín zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plásticos. Incluye: despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lámina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida café pasilla en acero inoxidable, estructura en ángulo para tina y módulo, base para motor eléctrico. (Motor 0.5 HP eléctrico). Entregado en el Municipio de Paya vereda de Morcotes.


POLYTER
350Lts







20 Módulos para despulpar y clasificar café integrado, incluye: Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfín zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plásticos. Incluye: despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lámina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida café pasilla en acero inoxidable, estructura en ángulo para tina y módulo, base para motor eléctrico. (Motor 0.5 HP eléctrico). Entregado en el Municipio de la Victoria.







Tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y trasferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos. Compuesta de (Tolva de cargue en acero inoxidable, un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 hp. Un quemador de gas tipo cañón con su sistema de protección control de llama, programador, trasformador y válvula solenoide, una cámara de combustión en acero inoxidable cal 304 tipo estructural en fibra de vidrio , una cámara de tostión con visor y válvula de muestreo , termómetro para el control visual , compuerta de descargue en acero inoxidable con aislamiento térmico, un ciclón con su chimenea para salida de gases de combustión , tablero de controles , un PLC , válvula secuencial con su controlador, vasca de enfriamiento con su malla, ventilador con motor , variador de velocidad, tolva de descargue, compuerta de control , sistema de seguridad tipo dámper instalado, controlador.

Entregado en el municipio de Garagoa a la Asociación de caficultores ASOCAFIGAR

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN	FECHA: 10/Sep/2019

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	X	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS:**	_____	**OBRA:**	_____	**MANO DE OBRA:**	_____
CONSULTORÍA:	_____	**ARRENDAMIENTO:**	_____	**ALQUILER:**	_____	**SERVICIOS:**	_____

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

ACTA No:	1			**FECHA PRESENTE ACTA: 31 de Octubre del 2023**			
TIPO	**CONTRATO No.**	3172	**FECHA:**	2/08/2023	**CONVENIO No.**	N.A	**FECHA:**
OBJETO	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.						
VALOR INICIAL	**$407.039.000.00**		**VALOR ADICIONAL**		**VALOR TOTAL CON ADICIONES**	**$407.039.000.00**	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	14 Agosto del 2023		**FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES**		14 Agosto del 2023		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO						
CONTRATISTA	AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.S		**NOMBRE REPRE./L**		CONCEPCIÓN CASAS CARDENAS		
Nit.	900201543-5		**CÉDULA CONTRATISTA**		28.054.679		
INTERVENTOR	N.A						
SUPERVISOR	BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA - WILLIAMS RONCANCIO ARIAS						
FECHA DE INICIACIÓN	17 DE AGOSTO DE 2023						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A						
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A						
FECHA TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2023						

En las oficinas de LA SECRETARIA DE AGRICULTURA de la GOBERNACION DE BOYACA se reunieron los señores BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA Interventor y/o Supervisor, y CONCEPCION CASAS CARDENAS el contratista, identificado con C. C. N° 28054679, obrando en nombre de AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.S, identificado con NIT N° 900201543-5, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Modulo para despulpar y clasificar café integrado, incluye: Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofasico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfin zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plásticos . Incluye: despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lamina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida cafe pasilla en acero inxodable, estructura en angulo para tina y módulo, base para motor electrico. (motros 0.5 HO eléctrico). Entregado en Paya	Numero	25	$ 6.544.000	$ 163.600.000,00
2	Modulo para despulpar y clasificar café integrado, incluye: Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofasico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfin zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plásticos . Incluye: despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lamina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida cafe pasilla en acero inxodable, estructura en angulo para tina y módulo, base para motor electrico. (motros 0.5 HO eléctrico). entragado en La Victoria	Numero	20	6544000	$ 130.880.000,00
3	Tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y trasferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos . Compuesta de (Tolva de cargue en acero inoxidable, un ventilador centrifugo de alta presion con su motor de 2 hp. Un quemador de gas tipo cañon con su sistema de protección control de llama, programador, trasformador y valvula solenoide, una camara de combustión en acero inoxidable cal 304 tipo estructural en fibra de vidrio , una camara de tostion con visor y valcula de muestreo , termometro para el control visual , compuerta de descargue en acero inoxidable con aislamiento termico, un ciclon con su chimenea para salida de gases de combustión , tablero de controles , un PLC , valvula secuencial con su controlador, vasca de enfriamiento con su malla, ventilador con motro , variador de velocidad, tolva de desargue, compuerta de control , sistema de seguridad tipo damper instalado, controlador . Entregado en el Municipio de Garagoa	Numero	1	106720000	$ 106.720.000,00
4	Kit de inseminación artificial que contiene: pistola quicklock clasic, cortapajilla, funda universal para I.A ranurada paquete /50 unidades, manga desechable super sensitiva, termo metalico descongelador, camisas sanitarias de inseminación y transferencia 53 cm, caja de herramientas plásticas, lubricante OB no espermicida, pinza coge pajilla, termo cryogénico. Entregado Motavita	NUMERO	1,00	$ 5.839.000,00	$ 5.839.000,00
	SERVICIO				
				TOTAL	***$ 407.039.000,00***

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:	_____	VALOR: _____	
PARCIAL N°:	_____	VALOR: _____	
FINAL:	___X___	VALOR: _____	
ÚNICO:	___X___	VALOR: **$ 407.039.000,00**	**CONTRA ENTREGA** **X**

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en los Municipios de Paya - vereda de MORCOTE , estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: JULIAN TABACO PEREZ , Representante legal de la ASOCIACION DE CAFICULTORES DE PAYA AGROMORC ; Municipio de la Victoria los suministros de dejaran a cargo de JORGE ARMANDO TELLEZ , representate legal de la Asociacion de La Victoria; Municipio de Garagoa los suministros se dejaron a cargo del Municipio de Garagoa quien entrega a la asociación de cafetros de Garagoa - ASOCAFIGAR - y en el municipio de Motavita los suministros se dejaron a cargpo del Municipio. para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: **CONCEPCION CASAS CARDENAS**
Contratista

Firma: _____

Nombre: BLANCA ESTELA CASTRO GARCIA
Supervisor lote No.2

Firma: _____

Nombre: WILLIAMS RONCANCIO ARIAS
Supervisor Lote No. 3

_____
Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

**En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2023 **No. 417**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 31/10/2023

Responsable: AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.S **Nit:** 900201543

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 3172 02/08/2023 **Factura** FE-62 07/11/2023

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN No. 1 DEL 31/10/2023 - FIRMADA POR LA SUPERVISORA BLANCA ESTELA CASTRO GARCIA - DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EL CONTRATISTA Y Vo.Bo. ALMACENISTA GENERAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
165504	515	2	TOSTADORA DE CAFE	Unidad	1	106,720,000.00	106.720.000,00
165508	2621	19	EQUIPO MODULO PARA DESPULPAR	Unidad	45	6,544,000.00	294.480.000,00

TOTAL ENTRADA **401.200.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ
Director de Servicios Administrativos y Logístico

OUIEN ENTREGA
NIT O C. C. No.

ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ
Encargado de Funciones Almacenista General

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NIT O C. C. No.

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2023 **No. 418**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 31/10/2023

Responsable: AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.S **Nit:** 900201543

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 3172 02/08/2023 **Factura** FE-62 07/11/2023

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN No. 1 DEL 31/10/2023 - FIRMADA POR LA SUPERVISORA BLANCA ESTELA CASTRO GARCIA - DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EL CONTRATISTA Y Vo.Bo. ALMACENISTA GENERAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	1197	3	KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL (ELEMENTOS VARIOS)	Unidad	1.00	5,839,000.00	5.839.000,00

TOTAL ENTRADA **5.839.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ
Director de Servicios Administrativos y Logístic

ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ
Encargado de Funciones Almacenista General

OUIEN ENTREGA
CC.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS		FECHA : 05/Jun/2020

FECHA PRESENTE ACTA:			
CONTRATO [X] CONVENIO [ ]	Contrato No. 3172/2023		
OBJETO:	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.		
VALOR:	$407.039.000.00		
PLAZO:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TERCERO :	ASOCIACIÓN DE CAFETEROS DE LA VICTORIA	Nit. O CC.	N°900261346 - 7
SUPERVISOR:	BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA		
INTERVENTOR:	**N.A**		
ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA	Contrato de sumnistro 3172 del 02 de Agosto del 2023		

En las oficinas del Municipio de Paya se reunieron los señores BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA como Interventor y/o Supervisor quien entrega, y JORGE ARMANDO TELLEZ CAMBEROS , el Tercero, en calidad de Representante Legal de la Asocaicon de cafeteros de Cafeteros de la Victoria con Nit N°900261346 - 7 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
	Modulo para despulpar y clasificar café integrado incluye: Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofasico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfin zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plasticos. Incluye: despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lamina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida cafe pasilla en acero inoxidable estructura en angulo para tina y modulo base para motor electrico (motor 0.5 HP eléctrico) entregado enel Municipio del la Victoria 20 módulos	Numero	20,00	$ 6.544.000,00	$ 130.880.000,00
				TOTAL	**$ 130.880.000,00**

Justificación de la Entrega a Terceros:

En contrato No 3172 del 2023 se firma por valor de $ 407.039.000.00 destinados para las siguientes entregas: 25 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de Paya por valor de $163.600.000,00 ; 20 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de la Victoria, Un equipo de transformacion con todos los accesorios para el tueste de cafe en el Municipio de Garagoa . Para esta entrega se tendrá encuenta El equipo para mejorar beneficio de café con todos los accesorios en el Municipio de la Victoria por valor de $130.880.000, 00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA: BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

QUIEN RECIBE: JORGE ARMANDO TELLEZ CAMBEROS
CARGO: R/L ASOCIACION DE CAFETEROS LA VICTORIA
C.C.: 1023864549

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
	ACTA DE ENTREGA A TERCEROS	FECHA : 05/Jun/2020

FECHA PRESENTE ACTA:			
CONTRATO [X] **CONVENIO** [ ]	Contrato No. 3172/2023		
OBJETO:	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.		
VALOR:	$407.039.000.00		
PLAZO:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TERCERO :	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA	Nit. O CC.	N° 800.025.608-8
SUPERVISOR:	BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA		
INTERVENTOR:	**N.A**		
ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA	Contrato de sumnistro 3172 del 02 de Agosto del 2023		

En las oficinas del Municipio de Garagoa se reunieron los señores BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA como Interventor y/o Supervisor quien entrega, y FABIO AUGUSTO AREVALO , el Tercero, en calidad de Alcalde Municipal de Garagoa con Nit. N° 800.025.608-8 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Tostadora de café de lecho en suspensión con movimiento radial y trasferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos . Compuesta de (Tolva de cargue en acero inoxidable, un ventilador centrifugo de alta presion con su motor de 2 hp. Un quemador de gas tipo cañon con su sistema de protección control de llama, progrmqador, trasformador y valvula solenoide, una camara de combustión en acero inoxidable cal 304 tipo estructural en fibra de vidrio , una camara de tostion con visor y valcula de muestreo , termometro para el control visual , compuerta de descargue en acero inoxidable con aislamiento termico, un ciclon con su chimenea para salida de gases de combustión , tablero de controles , un PLC , valvula secuencial con su controlador, vasca de enfriamiento con su malla, ventilador con motro , variador de velocidad, tolva de desargue, compuerta de control , sistema de seguridad tipo damper instalado, controlador	Número	1,00	$ 106.720.000,00	$ 106.720.000,00
				TOTAL	**$ 106.720.000,00**

Justificación de la Entrega a Terceros:

En contrato No. 3172 del 2023 se firma por valor de $ 407.039.000.00 destinados para las siguientes entregas: 25 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de Paya por valor de $163.600.000,00 ; 20 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de la Victoria; Un equipo de transformacion con todos los accesorios para el tueste de cafe en el Municipio de Garagoa . Para esta entrega se tendrá encuenta **El equipo de transformacion con todos los accesorios para el tueste de cafe en el Municipio de Garagoa, por valor de $106.720.000,00**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA: BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

QUIEN RECIBE: FABIO AUGUSTO AREVALO
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
C.C.: 7.335.748 de Garagoa

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS		FECHA : 05/Jun/2020

FECHA PRESENTE ACTA:	Octubre 3 de 2023		
CONTRATO [X] CONVENIO [ ]			
	Contrato No. 3172/2023		
OBJETO:	SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. Adquisición de maquinaria y equipos para valor agregado del café. LOTE 3. Suministro de equipos de inseminación artificial y mejoramiento genético.		
VALOR:	$407.039.000.00		
PLAZO:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TERCERO :	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MORCOTE AGROMORC	Nit O CC	901158118
SUPERVISOR:	BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA		
INTERVENTOR:	N.A		
ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA	Contrato de sumnistro 3172 del 02 de Agosto del 2023		

En las oficinas del Municipio de Paya se reunieron los señores BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA como Interventor y/o Supervisor quien entrega, y EDINSON JULIAN TABACO PEREZ , el Tercero, en calidad de Representante Legal de la Asocaicon de cafeteros de Morcote AGROMORC con Nit. N° 901158118 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Modulo para despulpar y clasificar café integrado, incluye Despulpadora No.2 1/2, para 300 - 400 kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija, chasis banda, poleas guarda motor y rampa pulpa. Motor monofasico cerrado o con cubierta 1/2 HP a 180 rpm con interruptor. Sinfin zaranda en seco. Tanque tina doble capacidad de 0.7 m3 (tanque doble de 350 litros) plásticos . Incluye despulpadora horizontal DH 21/2 costados y cilindros en fundición, zaranda en lamina troqueada, bandeja salida de café despulpado, canal salida pulpa, canal salida cafe pasilla en acero inxodable, estructura en angulo para tina y modulo, base para motor electrico. (motros 0.5 HO eléctrico) entragado en Paya 25 módulos	Número	25.00	$ 6.544.000,00	$ 163.600.000,00
				TOTAL	$ 163.600.000,00

Justificación de la Entrega a Terceros:

En contrato No. 3172 del 2023 se firma por valor de $ 407.039.000.00 destinados para las siguientes entregas: 25 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de Paya por valor de $163.600.000,00 , 20 módulos semiintegrales para mejorar beneficio de café en el municipio de la Victoria; equipos transformacion de cafe en el Municipio de Garagoa . Para esta entrega se tendrá encuenta los **25 modulos entregados en el Municipio de Paya en la vereda de Morocotes por valor de $163.600.000,00**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA: BLANCA ESTELLA CASTRO GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

QUIEN RECIBE: EDINSON JULIAN TABACO PEREZ
CARGO R/L ASOMORCOTE
C.C.: 74812664

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPECUARIA TECNICA ESPECILIZADA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 6 A 67 15	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4512681933**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995398785

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 46.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPECUARIA TECNICA ESPECILIZADA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 6 A 67 15	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4516857947**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995808218	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 300**	**$ 185.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 46.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 46.400	$ 100	$ 46.500
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 100**	**$ 46.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPECUARIA TECNICA ESPECILIZADA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 6 A 67 15	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4521239518**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996134514	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 46.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPECUARIA TECNICA ESPECILIZADA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 6 A 67 15	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4526057310**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996555911	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 46.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 28054679	CASAS CARDENAS CONCEPCION	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 284.500**

DECLARACION JURAMENTADA SOBRE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tunja, 24 de noviembre de 2023

Señores
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Tunja, Ciudad

Yo, CONCEPCION CASAS CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 28.054.679 de Capitanejo (Santander), declaro bajo la gravedad de juramento, que la empresa AGROPECUARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA S.A.S con numero de NIT.900201543-5 , ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, y caja de compensación familiar de los empleados durante los últimos 6 meses, y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto, de acuerdo a lo contemplado en el art. 50 Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Sin otro particular,



CONCEPCION CASAS CARDENAS
C.C.28.054.679 Representante Legal AGROTECS SAS
Av. Universitaria 58B-291 Tunja – Boyacá
Celular: 313 377 42 35
Email: Agrotecs.sas@gmail.com

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CONCEPCION CASAS CARDENAS, con cédula de ciudadanía número 28.054.679, de capitanejo, en calidad de Representante Legal de AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.S, con NIT:900.201.543-5 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Tunja, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.



CONCEPCIÓN CASAS CÁRDENAS
Representante legal
C.C:28.054.679 de capitanejo – Santander
Av. Universitaria 58B 2-91 cel: 312 308 18 55
Email: agrotecs.sas@gmail.com
Tunja – Boyacá

AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT 900.201.543-5
AVENIDA UNIVESRITARIA 58B 2-91
TUNJA BOYACÁ
Tel: (038) 7467086
Tunja - Colombia
agrotecs.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 62

Señores	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891.800.498-1	**Teléfono**	(608) 7420150 - Ext. 000
Dirección	CALLE 20 9 90	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 20:17
Expedición	15/11/2023, 21:38
Vencimiento	07/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MCLC	MODULO PARA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFE INTEGRADO. INCLUYE: Despulpadora No. 2 ½, PARA 300-400 Kilos/hora, camisa en acero inoxidable, pechero de profundidad fija. Chasis, Banda, Poleas, Guarda motor y Rampa pulpa. Motor monofásico cerrado o con cubierta ½ hp a 1800 rpm. Con interruptor. Sin fín Zaranda en seco. Tanque tina doble con capacidad de 0.7 m3 (2 tanques de 350 lt) plásticos.	45.00	6,544,000.00	0 %	294,480,000.00
2	TDC	TOSTADORA DE CAFÉ de lecho en suspensión con movimiento radial y transferencia de calor por convección, para trabajar con gas natural o propano, capacidad de 12 kg de café verde por bache (tiempo estimado con sistema de enfriamiento de 15 minutos).	1.00	89,680,672.27	19 %	106,720,000.00
3	KIA	KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL. CONTIENE: PISTOLA QUICKLOCK CLASIC, CORTA PAJILLA, FUNDA UNIVERSAL PARA I.A. RANURADA PAQ. X 50 UND, MANGA DESECHABLE SUPER SENSITIVA, TERMO METÁLICO DESCONGELADOR, CAMISAS SANITARIAS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA 53 CM, CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA, LUBRICANTE OB NO ESPERMICIDA, PINZA COGEPAJILLA, TERMO CRYOGENICO.	1.00	4,906,722.69	19 %	5,839,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos siete millones treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 407,039,000.00

Total Bruto	389,067,394.96
IVA 19%	17,971,605.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**407,039,000.00**

Observaciones:
Favor transferir a la cuenta de ahorros número 60600013583 de Bancolombia, a nombre de Agropecuaria Técnica Especializada S.A.S.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039782723 aprobado en 20221118 prefijo FE desde el número 44 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa 9*1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a858ba566b3f54016256d6c4de81f0ab7c45cf3c9aa368ebb959c9acaef9d19afcd8c6b5616133b9da06e9fb347e6c10

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 27 de Septiembre de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGROPECUARIA TECNICA ESPECIALIZADA SAS identificado(a) con NIT No. 900201543 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60600013583	2018/11/27	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.