FAC-S-2023-219209-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-219209-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora
MARTHA ROSA GALLO GÓMEZ
Representante Legal
Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud aceptación adición contrato 043-00-A-COFAC-DILOS-2023

En referencia al contrato No. 043-00-A-COFAC-DILOS-2023, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S., cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN,DE ACUERDO A ANEXO TECNICO", me permito solicitar a la señora representante legal de la empresa PIA S.A.S., **ACEPTAR** la siguiente adición del presente contrato como se relaciona a continuación:

1. Adicionar el contrato en mención por valor de $50.000.000
2. Modificar las pólizas por el valor de los amparos en las garantías
3. Extender la ejecución del contrato hasta el 15 de diciembre del 2023.
4. La forma de pago se mantiene igual.

Lo anterior es requerido debido a una serie de movimientos no programados para instalar contenedores que hacen parte del Grupo Aposentador Estratégico que surgieron a requerimiento de las Unidades Militares Aéreas como se muestran a continuación:

UNIDAD	No. OFICIO	ASUNTO
GACAS	FAC-S-2023-173774-CI del 21 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFAGACAS	Solicitud apoyo GACAS
CATAM	FAC-S-2023-174608-CI del 25 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM	Solicitud apoyo módulos de cocina
CAMAN	FAC-S-2023-173908-CI del 25 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN	Solicitud apoyo Equipo Aposentador

COAES	FAC-S-2023-010802-CR del 19 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COAES	Solicitud Asistencia Reuniones de Seguimiento Para Desplazamiento Radar TPS-70

Eximiendo estos movimientos, el contrato lleva un 98,97 % de ejecución, sin contar con los despliegues, repliegues, y los mantenimientos que se tengan que hacer para adaptar los sistemas a un ambiente diferente.

Capitán FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
Especialista Transporte Terrestre

Elaboró: CT. GOMEZ / SUMSE Revisó: Aprobó:CT. GOMEZ / SUMSE