ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA: NOVIEMBRE 30 DE 2023

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 30 DE 2023

CONTRATO No. CP-337 DE NOVIEMBRE 2023

OBJETO: COMPRA E INSTALACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE INTERNET Y LA CONFIGURACIÓN DE LA INTERCONECTIVIDAD ENTRE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PROCESOS E INFORMACIÓN QUE SE MANEJAN EN LA ADMINISTRACIÓN

En el Despacho de la Alcaldía Municipal se reunieron el doctor: **FABIO ALEXANDER RAMIREZ LLANOS** Secretario de Hacienda y **JCLTECH S.AS** Representado legalmente por el señor **CRISTHIAN CAMILO ALVAREZ GOMEZ**, en su condición de contratista, una vez reunido los requisitos legales y contractuales de perfeccionamiento y legalización, se ha convenido iniciar el presente contrato, a partir del día Treinta (30) de Noviembre de 2023. Si bien en la plataforma transaccional de SECOP II Selección Abreviada SA- 016 de 2023 se fijó un plazo de ejecución de Treinta (30) días, es menester dar cumplimiento al principio de anualidad, por lo cual, la ejecución contractual no podrá superar el Veintinueve (29) de diciembre de 2023.

Las partes declaran iniciado el contrato No CP-337-2023, por lo tanto y de conformidad con la cláusula sexta del complemento contractual, el contrato terminará el día Veintinueve (29) de diciembre de 2023.

CLAUSULA FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal y al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7º de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

Proyecto: Andrea Peña Gutiérrez/Técnica Administrativa
Aprobó: Gestión Jurídica y Administrativa