Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Señor
Martha Cecilia Lenis
Supervisor de Contrato
Ciudad

REF: **Contrato CO1.PCCNTR.5368819**

Cordial saludo, en el marco de la ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.5368819**, cuyo objeto es **Suministrar, instalar, y poner en funcionamiento los elementos e insumos de seguridad para las instalaciones del Centro de Electricidad y Automatización Industrial - CEAI, Complejo de Salomia. VIGENCIA 2023**, solicitamos amablemente se realice una ampliación del plazo de ejecución, dado que, a la fecha, se ha podido ejecutar en un 70%, esto debido a que en aproximadamente 12 ambientes no se ha podido gestionar el horario para la instalación de lámparas de emergencia. Consideramos que ampliar el tiempo de ejecución hasta el **próximo 11 de diciembre de 2023** sería suficiente para cumplir a cabalidad con dicho contrato.
Estamos muy atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Atentamente,

GRUPO NEZCO COLOMBIA S.A.S.
Seguridad y Servicio.
NIT: 901.011.212-0

CHRISTIAN GEOVANNY MARTINEZ RIASCOS

Gerente Operativo y comercial