ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____3_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1256	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ORGANIAGRO S.A.S.		
	NIT O CC:	901.202.647-0		
	DIRECCIÒN:	Km 17 Local 18 parque Logistico Buenos Aires	TEL:	3213054132
	CIUDAD:	Ibagué – Tolima		
	REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA VANEGAS HUERFIA		
	CC:	65.768.662 de Ibagué - Tolima		
OBJETO:	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DE CAÑA DE AZUCAR PARA PANELA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 4,851 FECHA (dd/mm/aa): 21 de junio de 2023 No.: 29823 22 FECHA (dd/mm/aa): 21 de junio de 2023 - SGR			
CUENTA BANCARIA	No. 836203042 Banco. BOGOTA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$1.610.562.421,00 Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ Valor en Letras: $ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $ Nº2 $			
VALOR TOTAL	$1.610.562.421,00			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1 Nº2			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 / 07 / 2023			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	18 / 11 / 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30 / 10 / 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 12 / 09 / 2023 AL 30 / 10 / 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	SANDRA MILENA VANEGAS HUERFIA	
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – ORGANIAGRO S.A.S.	
	NOMBRE:	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA	
	EN CALIDAD DE:	Contratista - Supervisor	
	NOMBRE:	DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Parcial No. 01	08/08/2023	$838.913.966,00	$1.610.562.421,00	$771.648.455,00
2. Acta Parcial No. 02	12/09/2023	$445.656.695,00		$325.991.760,00
3. Acta Parcial No. 03	30/10/2023	$133.742.355,00		$192.249.405,00
TOTAL		$1.418.313.016,00	$1.610.562.421,00	$192.249.405,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que ORGANIAGRO S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL).

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$1.553.333	Pensión	$747.200
	Salud	$186.800
	Riesgos Laborales	$126.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (30/10/2023):
	Quien suscribe: YESSICA LIZETH PUERTA VANEGAS

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que el Supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de septiembre y el 30 de octubre de 2023 por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($133.742.355) M/CTE.
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No 3 del Contrato de Suministro No 1256 de 2023 celebrado entre el Departamento del Huila y ORGANIAGRO S.A.S.

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Profesional Universitario
Supervisor

SANDRA MILENA VANEGAS HUERFIA
Rep. Legal – ORGANIAGRO S.A.S.