	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 01

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	30	11	2023

X	**INICIO**		**SUSPENSIÓN**
	REINICIO		**PRORROGA**
	ADICIÓN		**MODIFICACIÓN**
	ENTREGA Y RECIBO		**LIQUIDACION**
	PARCIAL DE PAGO No.		**OTRA CUAL:**
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	Prestación de Servicios No. 145 - 2023			**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**			24		11		2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ										
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**FECHA ACTA DE INICIO**		30	11	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**		29	01	2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	AAA	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**							
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	AAA	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**			DD	MM	AAA		
VALOR DEL CONTRATO	LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 173.375.170,59) MONEDA CORRIENTE, incluidos IVA e impuestos de Ley.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S. NIT 900.108.929-7										
SUPERVISOR.	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES										
INTERVENTOR	N/A										

INGRESO AL ALMACEN	**No aplica**	**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**			

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron: El ingeniero JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR y el

señor MAURICIO SUÁREZ HERNÁNDEZ identificado con C.C. 7.161.756 de Tunja (Boyacá) quien actúa en representación legal de la empresa MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S., con Número de Identificación Tributaria NIT 900.108.929-7, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato No. 145 de 2023 suscrito el día 24 de noviembre de 2023, cuyo objeto es: SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año Dos mil Veintitrés (2023).

FIRMAS

INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: N/A	**Nombre:** JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX Ing. Jefe División Alcantarillado	**Nombre:** MAURICIO SUÁREZ HERNÁNDEZ MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S.	**Nombre:** N/A
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	
***REVISION JURIDICA**			

- La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación