ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2023–347 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.

En Chiquinquirá, el veinte (20) de octubre del año 2023, entre los suscritos a saber, **LAURA ECHEVERRÍA RUSSI,** secretaria de Infraestructura y Valorización, en su calidad de Supervisora y **WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ** identificado con C.C No. 7.309.061 de Chiquinquirá representante legal de **SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.**, con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCION GENERAL

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA CALERA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, LIMITADO A MIPYMES MUNCIPALES.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.679.291
VALOR DEL ADICIONAL	$ 20.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 109.679.291
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2022. CUATRO (4) DÍAS.
FECHA DE ACTA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2023.
FECHA REAL DE TERMINACION	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2023.
CAUSAL DE TERMINACIÓN	RECIBO A SATISFACCION.

RECIBIDO
Fecha: 07-NOV-202
Hora: 4:28 PM

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 89.679.291	
Valor del Adicional	$ 20.000.000	
Valor a pagar de la presente acta		$ 109.679.291
Valor total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio		$ 0
Sumas iguales	$ 109.679.291	$ 109.679.291

OBSERVACIONES

La supervisión verificó para efectos de la terminación y recibo final a satisfacción, el cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas tal y como se evidencia en la sábana de cantidades adjunta al presente documento.

El Contratista deberá actualizar y ampliar la vigencia de las pólizas de conformidad con las cláusulas del contrato y los plazos de ejecución definidos en la presente acta y someterlos a la aprobación por parte del Municipio.

El contratista deberá presentar copia de todos y cada uno de los soportes que demuestran los respectivos aportes al sistema general de seguridad social integral, aportes a parafiscales, tanto de él como Contratista como del personal ocupado en la ejecución del contrato de obra.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma de la Supervisora
LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
C.C. 1.054.680.416 de Moniquirá

Firma del Contratista
WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ C.C.
7.309 061 de Chiquinquirá

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DANIEL GARCIA DIAZ		LAURA ECHEVERRIA RUSSI		LAURA ECHEVERRIA RUSSI	
Nombre del documento					Version
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Politica:		

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2023–347 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.

En Chiquinquirá, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2023, se reunieron en la oficina de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN** las siguientes personas: **WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ** identificado con C.C No. 7.309.061 de Chiquinquirá representante legal de **SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.** con Nit. **900.226.405-5** , **LAURA ECHEVERRÍA RUSSI,** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.054.680.416 de Moniquirá, quien se desempeña en el cargo de Secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Chiquinquirá, en su calidad de Supervisora del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2023–347 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.**; quienes suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA CALERA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, LIMITADO A MIPYMES MUNCIPALES.

FECHA ACTA DE INICIO	:	VENTIUNO (21) DE JULIO DE 2023.
FECHA DE ADICION	:	VEITISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DE ADICION	:	$ 20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 109.679.291
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2023.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 89.679.291	
Valor del Adicional	$ 20.000.000	
Valor a pagar de la presente acta		$ 109.679.291
Valor total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio		$ 0
Sumas iguales	$ 109.679.291	$ 109.679.291

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma de la Supervisora
LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
C.C. 1.054.680.416 de Moniquirá

Firma del Contratista
WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ C.C.
7.309.061 de Chiquinquirá

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DANIEL GARCIA DIAZ		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

RECIBIDO
Fecha: 07-NOV-2023
Hora: 4:28 PM