ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Infraestructura FDLE
FECHA: 15-08-2019 **LUGAR:** FDLE
OBJETO DE LA REUNIÓN: Verificación Documentación y Correcciones pendientes Liquidación
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ISABEL C. LUNA							X			CONTRATISTA.	icllmosquera@hotmail.com	3124811995	
Edgar Sanchez B										Universidad Distrital.	cesb@udistrital.edu.co	3006341602	
Jaime Edir Zamora							D			U. D. F. - F.C	[illegible]	[illegible]	
Luis Eduardo Lopez									X	CONTRATISTA.	llopez@interventoria.com.co	6404398	
Diana M. Leal R									X	U Distrital	[illegible]	3203330043	
Jaime Dorado	X								X	U	[illegible]	3017138229	
Erik Cabezas	X									UDEXNB	[illegible]	320[illegible]	
William A. Cuervo R			X							FDLE Infraestructura	wilquer71@gmail	3057028335	

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se presentan 11 carpetas por parte del Contratista para la revisión de supervisión y firma de las Hojas de vida y el informe técnico Final para liquidación
- Si en la revisión que realiza la supervición se detecta algun error debe ser subsanado antes del proximo Jueves 22 de Agosto
- Se hace la observación de que solamente se exigen los pagos de Seguridad Social hasta la fecha de terminación establecida en el acta de terminación.
- Existe un requerimiento de mal estado de un parque intervenido dentro del contrato 281, solicitud que será atendido por el Contratista
- Fecha de radicación acordada si no hay novedad el proximo martes 20 de Agosto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1°	Se realizara revision conjunta de Interventoria y Supervision		16-08-19
2°	Radicacion definitiva de liquidacion	Contratista	20-08-19

Elaborada por: Ing William A. Oviedo R

Fecha de la próxima reunión: ——— Lugar de la próxima reunión: ———

Nota: Adicionar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.