FONADE
Proyectos que transforman vidas

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.783.231 expedida en Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones, mediante Otrosí No. 02 del 30 de diciembre de 2015, al Contrato de Trabajo celebrado el 1 noviembre de 2013 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por parte del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE**, de conformidad con lo señalado en el punto 5.3 de la Resolución No. 373 del 15 de diciembre de 2015.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenios interadministrativos **211048**, suscrito entre **FONADE** y el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF; FONADE** suscribió con **OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO;** el Contrato **2130241** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-.		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 22, 25, 26, 28 – 30	**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	**Ciudad Domicilio**	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	**Identificación**	C.C 19.287.455
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2130241		
Clase de contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del contrato	El CONTRATISTA se compromete a realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LOS DISENOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA 28 CUPOS DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECALIZADA POLA EN MEDELLÍN , DEL PO-GRAMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.		
Valor del contrato	**Valor final ejecutado $162.086.800.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.**	**Valor Inicial Estudios y Diseños**	$37.088.709.00
		Valor de obra	$69.796.504.00
		Valor Adición 1 Etapa de obra	$26.173.689.00
		Valor Adición 2 Etapa de obra	$29.027.898.00
		Valor Total	$162.086.800.00
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	TRES (3) MESES
		ETAPA DE OBRA	CUATRO (4) MESES
Plazo Total	ONCE (11) MESES Y NUEVE (9) DÍAS		
Fecha de Firma del contrato	28/01/2013		
Fecha de inicio	17/04/2013	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	17/04/2013
		ETAPA DE OBRA	18/11/2013

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2130241
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Suspensión 1	A PARTIR DEL 23/06/2013	TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN
Reinicio 1	A PARTIR DEL 24/07/2013	
Prórroga 1	SUSCRITA EL 07/10/2013	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Suspensión 2	A PARTIR DEL 17/10/2013	TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN
Reinicio 2	A PARTIR DEL 18/11/2013	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 02/04/2014	CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS
Prórroga 3	SUSCRITA EL 26/05/2014	TREINTA (30) DÍAS
Fecha de vencimiento	**25/06/2014**	

CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha **23/08/2016** suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones FONADE, OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, Contratista, avalada por JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO, Subgerente Técnico; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.

INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO OSIRIS DEL CONTRATO No. 2131064

De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 25/07/2014

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	GL	1.00	56.215.237.00	56.215.237.00
	IVA 16%				8.994.438.00
	TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			41.842.844.00	65.209.675.00
	OBRA				
1	OBRAS PRELIMINARES	GL	1.00	7.792.196.72	7.792.196.72
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	GL	1.00	20.989.375.45	20.989.375.45
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	GL	1.00	374.628.525.00	374.628.525.00
4	ESTRUCTURA METALICA	GL	1.00	26.060.086.00	26.060.086.00
5	CUBIERTAS E IMPERMEABIUZACIONES	GL	1.00	10.754.982.00	10.754.982.00
6	MAMPOSTERIA	GL	1.00	12.794.482.00	12.794.482.00
7	PAÑETES	GL	1.00	76.697.00	76.697.00
8	BASES Y PISOS	GL	1.00	9.365.635.00	9.365.635.00
9	REVESTIMIENTOS Y JUNTAS	GL	1.00	3.317.775.00	3.317.775.00
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GL	1.00	72.567.479.00	72.567.479.00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	GL	1.00	51.987.352.00	51.987.352.00
12	PINTURAS	GL	1.00	2.774.235.00	2.774.235.00
13	CARPINTERIAS	GL	1.00	118.943.007.00	118.943.007.00
14	ZONAS EXTERIORES	GL	1.00	18.377.102.00	18.377.102.00
15	ASEO	GL	1.00	1.802.852.11	1.802.852.11
	SUBTOTAL				**732.231.781.00**
	ADMINISTRACIÓN				**172.294.138.00**
	IMPREVISTOS				**29.289.271.00**
	UTILIDAD				**36.611.589.00**
	IVA/ UTILIDAD				**5.857.854.00**
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**976.284.633.00**
	VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE FINANCIERA DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade

ENTIDAD NTC GP 1000 2009 CERTIFICADA
Certificado No SC 2015002593H
ENTIDAD ISO 9001 2008 CERTIFICADA
Certificado No SC 2015002593A

FONADE
Proyectos que transforman vidas

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

	VALOR TOTAL FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS + OBRA				1.041.494.308.00
	ÁREA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
	Área Diseñada Cubierta				2.180.00 m2
	Área de urbanismo				3.265.5 m2
	Área total Diseñada				5.445.5 m2
	ÁREA OBRA				
	Área Construida Cubierta				2.180.00 m2
	Área de urbanismo				3.265.5 m2
	Área total Construida				5.445.5 m2

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 19 ENE 2017

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
GERENTE DE UNIDAD DEL ÁREA SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

SONIA JANETH CASTELLANOS
GERENTE DE CONVENIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES RODAYO
CONTRATO 2130241
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 13177
Página 3 de 3