Villavicencio – Meta, 1 de noviembre de 2023

Doctor
DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICÁ
Director ejecutivo
Asociación de Municipios del Ariari-**AMA-CEPROAMA**
La ciudad

Asunto: informe contrato de prestación de servicios profesionales Nº112-2023

Respetado Doctor Beltrán:

Adjunto a la presente, informe contrato de prestación de servicios profesionales Nº112-2023, certificación de pago de seguridad social, factura electronica.

Lo anterior para el trámite del tercer pago.

Atentamente,

Karina M. Obando C.
KARINA MARCELA OBANDO COMBITA
CC 1.120.561.440 Villavicencio-Meta
Contratista

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO DEL INFORME	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº-112-2023
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE ARIARI
OBJETO DEL CONTRATO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE VIGENCIA 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$(5.096.000) CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
VALOR PAGADO	N/A
VALOR A PAGAR	$(1.274.000) UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE


OBJETIVO:

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES - GUAVIARE, VIGENCIA 2023.


Apoyar las actividades de preparación, alistamiento e implementación del proyecto	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyo en las actividades para el manejo del archivo físico y digital de ejecución del proyecto.	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyar la revisión de documentos administrativos financieros del proyecto.	Se dio cumplimiento a la actividad

Apoyo en la presentación de informes administrativos, avances, resultados de ejecución física y financiera del proyecto.	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyo en la generación de documentos entorno al ámbito financiero y contable.	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyar en el marco de la ejecución del contrato 862 de 2023, todos los procesos contables y financieros que se deriven del proceso de su ejecución precontractual y poscontractual.	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyar la consolidación y revisión de información generada durante la ejecución del proyecto.	Se dio cumplimiento a la actividad
Atender los requerimientos y entrega de información oportuna solicitada por el coordinador del proyecto.	Se dio cumplimiento a la actividad
Entregar un informe técnico mensual donde se evidencie las actividades realizadas del periodo vigente con los respectivos soportes.	Se dio cumplimiento a la actividad
Apoyar con las demás actividades que se desprendan del desarrollo de su objeto contractual.	Se dio cumplimiento a la actividad

ANEXOS FOTOGRAFICOS:




Realización de informe y factura para gobernación



ITEM	ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO 2023					TOTAL EJECUTADO	AVANCE EJECUCIÓN
			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Control y manejo de arvenses plagas y	$ 558.543.906	$ 0	$ 441.419.472	$ 117.124.434			$ 558.543.906	100,0%
2	Actividad 1.2. Fertilización Cultivo de Cacao.	$ 158.822.020	$ 0	$ 103.266.329	$ 55.555.691			$ 158.822.020	100,0%
3	Actividad 1.3. Desarrollo escuelas de campo.	$ 21.425.051	$ 0	$ 0	$ 4.480.021			$ 4.480.021	20,9%
4	Actividad 1.4. Extensión rural integral a los productores.	$ 206.042.575	$ 0		$ 67.975.742			$ 67.975.742	33,0%
5	Seguimiento	$ 41.950.000	$ 0	$ 8.390.000	$ 8.390.000			$ 16.780.000	40,0%
7	Transporte	$ 17.395.000	$ 0	$ 7.342.000	$ 10.053.000			$ 17.395.000	100,0%
	TOTAL CONTRATO	$ 1.004.178.553	$ 0	$ 560.417.801	$ 263.578.888	$ 0	$ 0	$ 823.996.689	82,1%
				55,8%	26%	0%	0%		
					82,1%	82,1%	82,1%		

Se hizo un control de los avances financieros que se realizó en la ejecución del proyecto



Se hizo supervisión y revisión a los informes de los técnicos de campo.

SE ANEXA:

- FACTURA ELECTRONICA
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cordialmente



KARINA MARCELA OBANDO COMBITA
CC. 1.120.561.719 de Villavicencio-Meta
Contratista