FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. CON 831 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 1 **FECHA** 11/07/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATISTA GEICOL SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. CIN 832 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO GMC (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL				VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado			
5	15/02/2023	14/03/2023	30/07/2023	GEI- 597-23	$ 171.747.106	$ 171.747.106	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 171.747.106

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
43 CONTRATO DE INTERVENTORIA - 2022831	*30-dic.-22*	*2481*	*$ 1.934.101.490,00*					
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 1.934.101.490,00	**TOTAL**		-		

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FEGI81	2481			$ 171.747.106,00	1.762.354.384
TOTAL				$ 171.747.106,00	1.762.354.384

E. VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIÓN O MAYOR VALOR	SALDO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR GLOBAL FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	**$ 184.674.307,00**	**$ -**	**$ 184.674.307,00**	**$ 171.747.106,00**	**$ 12.927.201,00**
VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 155.188.493,00	$ -	$ 155.188.493,00	$ 144.325.299,00	$ 10.863.194,00
IVA (19%)	$ 29.485.814,00	$ -	$ 29.485.814,00	$ 27.421.807,00	$ 2.064.007,00
VALOR GLOBAL PARA LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	**$ 1.127.867.879,00**	**$ -**	**$ 1.127.867.879,00**	**$ -**	**$ 1.127.867.879,00**
VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 947.788.134,00	$ -	$ 947.788.134,00	$ -	$ 947.788.134,00
IVA (19%)	$ 180.079.745,00	$ -	$ 180.079.745,00	$ -	$ 180.079.745,00
VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	**$ 619.720.848,00**	**$ -**	**$ 619.720.848,00**	**$ -**	**$ 619.720.848,00**
VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 520.773.822,00	$ -	$ 520.773.822,00	$ -	$ 520.773.822,00
IVA (19%)	$ 98.947.026,00	$ -	$ 98.947.026,00	$ -	$ 98.947.026,00
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	**$ 1.060.756,00**	**$ -**	**$ 1.060.756,00**	**$ -**	**$ 1.060.756,00**
FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL	**$ 777.700,00**	**$ -**	**$ 777.700,00**	**$ -**	**$ 777.700,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.934.101.490,00**	**$ -**	**$ 1.934.101.490,00**	**$ 171.747.106,00**	**$ 1.762.354.384,00**

(Firma)
Nombre del Representante Legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Nombre de la Firma Interventora CONSORCIO GMC
INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre) YANETH ECHEVERRÍA BECERRA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Expediente ORFEO _____