Fecha de Solicitud: 28 de noviembre de 2023	**Área de Origen:** AREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURIDICA

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453)	**Fecha de Suscripción**: 28 de junio de 2023	**Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión**
Plazo Inicial: 5 meses	**Fecha de Inicio:** 04 de julio de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 03 de diciembre de 2023
Contratista: Faidy Ines Gomez Lazaro		
Supervisor: Juan Rachif Cabarcas Rahman **Apoyo a la supervisión:** Hernando Espeleta Maiguel	**Valor Inicial: $** 12.500.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 2.250.000	**Tiempo**: (27) días **Fecha Terminación Final**: 31 de septiembre del 2023	Se solicita la adición y prórroga No. 1 del contrato FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453), modificando las cláusulas tercera y quinta, de la siguiente manera: • Prórroga: **CLÁUSULA TERCERA – PLAZO:** Prorrogar el plazo del contrato por veintisiete (27) días a partir del 4 de diciembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023. • Adición: **CLÁUSULA QUINTA – VALOR:** Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000) M/CTE.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA	
Información general del contrato FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453)	
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION TERRITORIAL PARA EL FORTALECIENTO DE ACCIONES OPERATIVAS Y ESTRATEGICAS DE CULTURA, DEPORTE Y MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Valor total ejecutado a la última factura	$ 12.250.000
Plazo de ejecución:	Cinco (05) meses
Valor del contrato:	$ 12.500.000
Fecha de suscripción:	28 de junio de 2023
Fecha de Inicio:	04 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial:	03 de diciembre de 2023
Plazo Prórroga No. 1:	veintisiete (27) días a partir del 4 de diciembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023.
Total de Plazo incluida Prórroga No. 1:	CINCO (5) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.
Fecha de terminación incluida Prórroga No. 1:	31 de diciembre de 2023.
Valor de la adición No. 1:	$2.250.000
Valor total incluida adición No. 1:	$14.750.000
Suspensión:	**N/A**
Fecha de reinicio:	**N/A**
Fecha de terminación incluida suspensión:	**N/A**
Multas o sanciones:	**NO**

Estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	**$12.500.000**	
Valor ejecutado a última factura (julio):		**$12.250.000**
Valor pendiente de pago del 1 al 03 de diciembre de 2023		**$250.000**
Saldo a liberar	**0**	**0**
VALOR TOTAL:	**$12.500.000**	**$12.500.000**
Adición No. 1		
Valor a Adicionar:	**$2.250.000**	
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$14.750.000**	

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires requiere contar con el personal de apoyo a la gestión para prestar sus "*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION TERRITORIAL PARA EL FORTALECIENTO DE ACCIONES OPERATIVAS Y ESTRATEGICAS DE CULTURA , DEPORTE Y MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES*..", lo anterior, con el fin de contribuir con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad; razón por la cual el apoyo a la supervisión se permite solicitar la adición y prórroga No. 1 del contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453).

De igual manera, la cláusula décima del documento complementario permite las modificaciones contractuales siempre y cuando se ciñan a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, de conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición No. 1 al Contrato FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453), de prestación de servicios de apoyo a la gestión, por el término de 27 días, por un valor de $2.250.000.

Así mismo, según previa validación del supervisor se evidencia el cumplimiento a satisfacción frente a su objeto y obligaciones específicas. Razón por la cual, se requiere que el contratista continúe con la prestación del servicio, prorrogando el contrato por un plazo de veintisiete (27) días a partir del 4 de diciembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023 y adicionándolo por un valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000) M/CTE.**

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 10.7758
Valor Máximo para Adición en SMLV: 5.3879
Valor Adición Solicitada en SMLV: 1.9396

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión y supervisor solicito la aprobación de la Adición y prórroga No. 1 del Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM-CPS-AG-171-2023 (91453); por un plazo de veintisiete (27) días a partir del 4 de diciembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023 y un valor de $2.250.000. En consecuencia, el valor total del contrato será por la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($14.250.000) M/CTE** y el plazo total del contrato será de **CINCO (5) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.**

_____

Supervisor
JUAN RACINE CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local de Los Mártires

_____

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
HERNANDO ESPELETA MAIGUEL
REFERENTE DE SEGURIDAD

Proyectó: Hernando Espeleta Maiguel– Referente de seguridad
Revisó: : Andrea Vanessa Guzmán Barrios– Abogado de despacho FDLM. Contratista