ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Cali Ciudad Deportiva

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ACTA DE PAGO # 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	4162.010.26.1.4022- 2022		Proceso No. 4162.010.32.1.0949-2022			FECHA ACTA:		11/09/23
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN Nº.4162.010.32.1.0699 de 2022 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS Y SEGÚN LOS BP's SIGUIENTES: COMUNA 10 B.P. 26003947, COMUNA 11 B.P. 26003930 Y COMUNA 12 B.P. 26003933 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS".							
CONTRATISTA:	EDUARDO CARDENAS	VALOR	**52.062.500**	FECHA INICIO	14/12/22	PRORROGA 1 HASTA		12/06/23
REP LEGAL	EDUARDO CARDENAS	ADICION	0,00	FECHA TERMINACION	31/12/22	PRORROGA 2 HASTA		10/09/23
SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR	VR TOTAL	**52.062.500**	FECHA SUSPENSION 1	29/12/22	PRORROGA 3 HASTA		1/11/23
				FECHA REINICIO	8/03/23	FECHA TERMINACION		1/11/23

DESCRIPCION	UND	CANT	Dedic	Vr unit	Valor Parcial	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
						Cant.	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor
COSTOS DE PERSONAL											
Director de Interventoría - Ing. Civil	H- MES	1,00	100%		12.600.000	0,60	7.560.000,00	0,20	2.520.000	0,80	10.080.000
Residente de Interventoría - Arquitecto							0,00			0,00	
Profesional en SST - Seg y Salud en el Trabajo	H- MES	1,00	20%		1.800.000	0,60	1.080.000,00	0,20	360.000	0,80	1.440.000
Inspector de Interventoría Nº 1	H- MES	1,00	100%		6.000.000	0,60	3.600.000,00	0,20	1.200.000	0,80	4.800.000
COSTO DIRECTO DE PERSONAL TECNICO Y DE APOYO					**20.400.000,00**		**12.240.000,00**		**4.080.000**		**16.320.000**
Factor multiplicador sobre salarios para el personal					**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**40.800.000,00**		**24.480.000,00**		**8.160.000**		**32.640.000**
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UND**	**Cant**	**Dedic**	**Vr unit**	**Vr Parcial**	**Cant.**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
Equipo de topografía	UND				1.000.000	0,60	600.000,00	0,20	200.000	0,80	800.000
Pruebas de laboratorio	UND				1.000.000	0,60	600.000,00	0,20	200.000	0,80	800.000
Costos de oficina	UND				500.000	0,60	300.000,00	0,20	100.000	0,80	400.000
Transportes	UND				300.000	0,60	180.000,00	0,20	60.000	0,80	240.000
Comunicaciones, informes y otros	UND				150.000	0,60	90.000,00	0,20	30.000	0,80	120.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**2.950.000**		**1.770.000,00**		**590.000**		**2.360.000**
COSTO DIRECTO TOTAL					**43.750.000**		**26.250.000,00**		**8.750.000**		**35.000.000**
IVA (19%)				19%	8.312.500		4.987.500,00		1.662.500		6.650.000
COSTO TOTAL					**52.062.500**		**31.237.500,00**		**10.412.500**		**41.650.000,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	**52.062.500**
ANTICIPO ENTREGADO	0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	0
ACTA No 1	11.114.600
ACTA No. 02	20.122.900
VALOR ACTA 3	10.412.500
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	41.650.000
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**10.412.500,00**

ESTADO DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATADO	**52.062.500,00**

valor Acta 3 a pagar antes de iva (19%)	8.750.000
Valor Iva	1.662.500
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	**10.412.500**
% EJECUTADO PERIODO	20%
EJECUTADO A LA FECHA	**41.650.000**
% DE EJECUCION acumulada	80%

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS) **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M CTE ($ 10 412 500)**

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA

FELIPE DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR SDR