ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 5 DE 2023-11-28	CONTRATO No. 1383 DE 2023-05-11

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	1383	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 60.86%	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y/O SIN RED DE APOYO EN EL HOGAR DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO $1.260.056.897,00	Un Mil Doscientos Sesenta Millones Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 30%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 $378.017.069,00	Trescientos Setenta y Ocho Millones Diecisiete Mil Sesenta y Nueve Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $296.233.570,00	Doscientos Noventa y Seis Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Setenta Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1.556.290.467,00	Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Siete (7) MESES Y Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-05-13
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-05-13	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-12-27
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-09-13	HASTA:	2023-10-12
MODALIDAD DEL CONTRATO:	LICITACIÓN PUBLICA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-1464	2023-03-16	2.3.2.02.02.009.41.06	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$1.332.458.917,00
1200.170.2023-2896	2023-11-10	2.3.2.02.02.009.41.07	RB Superávit Fiscal Estampilla Pro adulto mayor	$296.233.570,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-2031	2023-05-12	2.3.2.02.02.009.41.06	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$1.260.056.897,00
1200.170.2023 - 3732	2023-11-14	2.3.2.02.02.009.41.07	RB Superávit Fiscal Estampilla Pro	$296.233.570,00

			adulto mayor	

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintiocho) días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL, LIDER DE PROGRAMA, quien actúa en su calidad de supervisor, y ANGELA TOBO SAAVEDRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1032389364 de YOPAL, representante legal de(l-la) CASA CLUB LOS CERROS SAS con NIT 900884446-9, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CASA CLUB LOS CERROS SAS, Identificado Con Nit No. 900884446-9 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSION Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
1	Cuarenta y Cinco (45) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	$296.233.570,00

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$1.260.056.897,00	$378.017.069,00	
ADICIONAL	$296.233.570,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$1.556.290.467,00	$378.017.069,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$200.316.586,00	$63.002.845,00	$137.313.741,00
VALOR ACTA No. 2	$164.170.445,00	$63.002.845,00	$101.167.600,00
VALOR ACTA No. 3	$181.955.753,40	$63.002.845,00	$118.952.908,40
VALOR ACTA No. 4	$194.538.106,00	$63.002.845,00	$131.535.261,00
PRESENTE ACTA	$206.129.674,13	$63.002.845,00	$143.126.829,13
TOTAL	$947.110.564,53	$315.014.225,00	$632.096.339,53
SALDO POR EJECUTAR	$609.179.902,47	$63.002.844,00	

ACTA PARCIAL

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $143.126.829,13	Ciento Cuarenta y Tres Millones Ciento Veintiseís Mil Ochocientos Veintinueve Pesos Con Trece Centavos
OBSERVACIONES:	Se anexa planilla correspondiente al mes de septiembre de 2023 toda vez que según Decreto780 de 2016 Sector Salud y Protección Social. El supervisor, certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Sena, ICBF, y CCF) exigidos por ley durante el plazo de ejecución del contrato. Nota: Las partes acuerdan que cualquier glosa por no ejecución se realizara su descuento en el acta de liquidación final

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mesde Noviembre de 2023.

CASA CLUB LOS CERROS SAS
CONTRATISTA

UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL
LIDER DE PROGRAMA
SUPERVISOR