ANEXO PRÓRROGA No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5138546 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y NIX – ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE SAS

Se realiza prórroga No. 01 del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.5217436 DE 2023,** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 28 de junio de 2023, las partes suscribieron el contrato de obra de la referencia, cuyo objeto es: Adecuación de puntos presenciales de atención al ciudadano del SENA, Regional Risaralda. **2.** El plazo de ejecución de conformidad es de: ***PLAZO DE EJECUCIÓN****: noventa (90) días, el cual con la suspensión y reinicio se estableció hasta el 03 de diciembre de 2023*. **3**. El contratista solicita prórroga bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2023-002952 del día 27 de noviembre de 2023. **4.** Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRÓRROGA No. 01**. Se prórroga el término inicial del contrato por quince (15) días calendario, ampliando la fecha de terminación hasta el 18 de diciembre de 2023, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 5138546 de 2023, permanecerán indemnes.