Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	323 - 21/11/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO NLC
	C.C./NIT	901772778
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA
	C.C/C.E	80882815
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
	C.C./NIT	1098637112
VALOR DEL CONTRATO	$ 329.654.130,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	6537
	FECHA:	15/08/2023
RP	NÚMERO	13814
	FECHA	21/11/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	28/11/2023
	FECHA FIN:	31/12/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	OCHENTA (80) DÍAS, O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE PRIMERO OCURRA.

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA en representación de CONSORCIO ALUMBRADO NLC, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA en los siguientes términos:

- Que el día 23 de Noviembre de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101057241-0	21/11/2023	31/12/2023	$ 232.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-44-101212164-0	21/11/2023	31/12/2026	$ 32.965.413,00
	CALIDAD DE SERVICIO	11-44-101212164-0	31/12/2023	31/12/2028	$ 65.930.826,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	11-44-101212164-0	21/11/2023	01/07/2024	$ 65.930.826,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 323 de fecha 21/11/2023, se encuentra totalmente perfeccionado y

legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 28 de Noviembre de 2023.

Supervisor

JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA
CONSORCIO ALUMBRADO NLC
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. TERESA DE JESUS GIL BELEÑO